

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

název akce: „HASIČSKÁ ZBROJNICE PURKAREC“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Hluboká nad Vltavou

Sídlem: Masarykova 36

Zastoupené: Ing. Tomáš Jirsa - starosta

IČ: 00244899

DIČ: CZ 00244899

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka a.s., 2924231/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Tomáš Jirsa
- technických: Ing. Petr Smrčka

2. Zhotovitel:

Společnost: Demostav, spol. s r.o.

Sídlem: Mánesova 853, Hluboká nad Vltavou, 373 41

Zastoupená: Ing. Martin Sedlický, Jaroslav Šimek – jednatelé společnosti

IČ: 466 78 573

DIČ: CZ466 78 573

Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB České Budějovice, 12105993/0300

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Martin Sedlický, Jaroslav Šimek – jednatelé společnosti
- technických: Ing. Martin Sedlický, Jaroslav Šimek – jednatelé společnosti

Telefon: 725 423 655

E-mail: sedlicky@demostav.cz

Smluvní strany se dohodly na tomto níže uvedeném dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. II. smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění. Upravuje se rozsah stavebních prací nutných pro dokončení díla a prací dle požadavků investora.

III. Čas plnění

1. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany konstatují, že termíny provádění díla uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly vzhledem ke změnám rozsahu díla dle čl. II., odst. 1 tohoto dodatku na změně ceny díla.
2. Provedené práce specifikované v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku zvyšují původní cenu díla o 211.611,38 Kč bez DPH, tedy o 256.049,77 Kč vč. DPH. Celková a konečná cena díla je 4.095.105,38 Kč bez DPH, tedy 4.955.077,77 Kč vč. DPH.

Cena díla dle Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	3.883.494,-Kč
DPH 21%	815.534,-Kč
<u>Cena vč. DPH</u>	<u>4.699.028,-Kč</u>


Nová cena díla vč. dodatku č.2 činí:

Cena bez DPH	4.095.105,38 Kč
DPH 21%	859.972,39 Kč
<u>Cena vč. DPH</u>	<u>4.955.077,77 Kč</u>


V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní články smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 zůstávají nedotčené, nemění se a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – VCP
 - Příloha č. 2 – MNP

V Hluboké nad Vlt., dne 4.10. 2018


.....
Ing. Tomáš Jirsa - starosta města
objednatel


.....
Ing. Martin Sedlický – jednatel společnosti
zhotovitel


.....
Jaroslav Šimek – jednatel společnosti
zhotovitel

DEMOSTAV spol. s r.o.
Mánesova 853
373 41 Hluboká n/Vlt.
tel.: 387 965 760, 604 522 779
IČO: 466 78 573 DIČ: 077-46678573
e-mail: info@demostav.cz

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 47/16
Stavba: Hasičská zbrojnice Purkarec

JKSO:
Místo: Purkarec

CC-CZ:
Datum: 11.7.2018

Objednatel:
MÚ Hluboká nad Vltavou

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Demostav, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	235 321,38
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	235 321,38
DPH základní 21,00% ze 235 321,38	49 417,49
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH	284 738,87

v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

DEMOSTAV spol. s r.o.
Mánesova 853
373 41 Hluboká n/Vlt.
tel.: 387 965 760, 304 522
IČO: 466 78 573 DIČ: 077-46673673
e-mail: info@demostav.cz

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 47/16

Stavba: Hasičská zbrojnice Purkarec

Místo: Purkarec

Datum: ##

Objednatel: MÚ Hluboká nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	235 321,38	284 738,87
46/16_V CP I.	Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP I.	19 546,52	23 651,29
46/16_V CP II.	Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP II.	49 556,50	59 963,37
46/16_V CP III.	Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP III.	44 214,09	53 499,05
46/16_V CP IV.	Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP IV.	27 380,03	33 129,84
46/16_V CP V.	Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP V.	94 624,24	114 495,33
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		235 321,38	284 738,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice Purkarec
Objekt: 46/16_VCP I. - Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP I.

JKSO:
Místo: Purkarec

CC-CZ:
Datum: 11.07.2018

Objednatel:
MÚ Hluboká nad Vltavou

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Demostav, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 546,52
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	19 546,52

DPH základní	21,00%	ze	19 546,52	4 104,77
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 23 651,29

Komentář k VCP:

_uvedené chybělo v PD-nutné pro dokončení díla

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice Purkarec

Objekt: 46/16_VCP I. - Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP I.

Místo: Purkarec

Datum: 11.07.2018

Objednatel: MÚ Hluboká nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	19 546,52
HSV - Práce a dodávky HSV	19 546,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 334,00
4 - Vodorovné konstrukce	11 421,00
998 - Přesun hmot	791,52
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 546,52

ROZPOČET

Stavba: Hasičská zbrojnice Purkarec

Objekt: 46/16_VCP I. - Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP I.

Místo: Purkarec

Datum: 11.07.2018

Objednatel: MÚ Hluboká nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 546,52

HSV - Práce a dodávky HSV

19 546,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 334,00

1	K	311113134	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	12,400	1 130,00	14 012,00
2	K	SoD_5	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	-5,300	1 260,00	-6 678,00

4 - Vodorovné konstrukce

11 421,00

3	K	417238312	Obezdvíčka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v přes 150 do 210 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	47,000	243,00	11 421,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

998 - Přesun hmot

791,52

4	K	SoD_1	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,349	182,00	791,52
---	---	-------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice Purkarec

Objekt: 46/16_VCP II. - Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP II.

JKSO:

Místo: Purkarec

CC-CZ:

Datum: 11.07.2018

Objednatel:

MÚ Hluboká nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Demostav, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				49 556,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				49 556,50
DPH základní	21,00%	ze	49 556,50	10 406,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	59 963,37
------------	---	-----	-----------

Komentář k VCP:

_napojovací body ing. Sítí byly jinde v komunikaci, vznik VCP na zemní práce vč kpl skladby komunikace-asfalty a
_nová kanalizační vstup-z důvodů odtokových poměrů-požadavek investora
_bourací práce-spojeny s obetonováním stáv. Ing. Sítí

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice Purkarec

Objekt: 46/16_VCP II. - Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP II.

Místo: Purkarec

Datum: 11.07.2018

Objednatel: MÚ Hluboká nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	49 556,50
HSV - Práce a dodávky HSV	49 556,50
1 - Zemní práce	14 010,60
5 - Komunikace pozemní	11 710,40
8 - Trubní vedení	924,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 804,50
997 - Přesun sutě	8 107,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 556,50

ROZPOČET

Stavba: Hasičská zbrojnice Purkarec

Objekt: 46/16_VCP II. - Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP II.

Místo: Purkarec

Datum: 11.07.2018

Objednatel: MÚ Hluboká nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 556,50

HSV - Práce a dodávky HSV

49 556,50

1 - Zemní práce

14 010,60

1	K	132251009	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 15 m3-šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3	24,000	22,40	537,60
2	K	132251011	Hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překopech inženýrských sítí	m3	24,000	516,00	12 384,00
3	K	162701105_SoD_9	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,750	226,00	621,50
4	K	162701109_SoD_10	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	27,500	17,00	467,50

5 - Komunikace pozemní

11 710,40

5	K	564861111_SoD_	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD tl 200 mm	m2	8,000	152,00	1 216,00
6	K	567132113_SoD_4	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm	m2	8,000	336,00	2 688,00
7	K	573111111_SoD_11	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	8,000	13,40	107,20
8	K	573211111_SoD_12	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	8,000	13,40	107,20
9	K	577145111_SoD_9	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,000	434,00	3 472,00
10	K	577165111_SoD_10	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu.	m2	8,000	515,00	4 120,00

8 - Trubní vedení

924,00

11	K	871315211_SoD_	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	4,000	231,00	924,00
----	---	----------------	--	---	-------	--------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 804,50

12	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	19,000	108,00	2 052,00
13	K	936942121R	Dodávka+osazení silniční kanalizační vpusti 300/300 mm	kus	1,000	6 620,00	6 620,00
14	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,750	2 230,00	6 132,50

997 - Přesun sutě

8 107,00

15	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	6,050	1 340,00	8 107,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice Purkarec

Objekt: 46/16_VCP III. - Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP III.

JKSO:
Místo: Purkarec

CC-CZ:
Datum: 11.07.2018

Objednatel:
MÚ Hluboká nad Vltavou

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Demostav, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	44 214,09
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	44 214,09

DPH základní	21,00%	ze	44 214,09	9 284,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 53 499,05

Komentář k VCP:

_požadavek investora resp. Provozovatele (osadní výbor) na EZS-elektronická zabezpečovací signalizace

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice Purkarec

Objekt: 46/16_VCP III. - Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP III.

Místo: Purkarec

Datum: 11.07.2018

Objednatel: MÚ Hluboká nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	44 214,09
M - Práce a dodávky M	44 214,09
21-M - Elektromontáže	44 214,09
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	44 214,09

ROZPOČET

Stavba: Hasičská zbrojnice Purkarec

Objekt: 46/16_VCP III. - Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP III.

Místo: Purkarec Datum: 11.07.2018

Objednatel: MÚ Hluboká nad Vltavou Projektant:
Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 44 214,09

M - Práce a dodávky M 44 214,09

21-M - Elektromontáže 44 214,09

1	K	210050211	D+M EZS-viz samostatná příloha	kpl	1,000	44 214,09	44 214,09
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice Purkarec

Objekt: 46/16_VCP IV. - Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP IV.

JKSO:

Místo: Purkarec

CC-CZ:

Datum: 11.07.2018

Objednatel:

MÚ Hluboká nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Demostav, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				27 380,03
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				27 380,03
DPH základní	21,00%	ze	27 380,03	5 749,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	33 129,84
-------------------	--------------	------------------

Komentář k VCP:

- _montáž zateplení EPS vnitřní-z důvodu jiných výšek stropů v podkroví, PD neřešilo, nutné-jinak by promrzalo, ods
- _pochozí lávka na půdě z desek OSB
- _chybějící okapnička v PD
- _změna střešních oken-z důvodu údržby a životnosti-odsouhlaseno investorem

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice Purkarec

Objekt: 46/16_VCP IV. - Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP IV.

Místo: Purkarec

Datum: 11.07.2018

Objednatel: MÚ Hluboká nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	27 380,03
HSV - Práce a dodávky HSV	5 169,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 155,84
998 - Přesun hmot	14,01
PSV - Práce a dodávky PSV	22 210,18
762 - Konstrukce tesařské	4 018,18
764 - Konstrukce klempířské	7 392,00
766 - Konstrukce truhlářské	10 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 380,03

ROZPOČET

Stavba: Hasičská zbrojnice Purkarec

Objekt: 46/16_VCP IV. - Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP IV.

Místo: Purkarec

Datum: 11.07.2018

Objednatel: MÚ Hluboká nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 380,03

HSV - Práce a dodávky HSV

5 169,85

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 155,84

1	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	8,000	467,00	3 736,00
2	M	283759360	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm	m2	8,160	174,00	1 419,84

998 - Přesun hmot

14,01

3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,077	182,00	14,01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

22 210,18

762 - Konstrukce tesařské

4 018,18

4	K	762511286	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	6,000	618,00	3 708,00
5	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	6,000	21,10	126,60
6	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,137	1 340,00	183,58

764 - Konstrukce klempířské

7 392,00

7	K	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	28,000	264,00	7 392,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

766 - Konstrukce truhlářské

10 800,00

8	K	766671007R	Příplatek za změnu střešních oken, dřevo za plast	kus	6,000	1 800,00	10 800,00
---	---	------------	---	-----	-------	----------	-----------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stávba: Hasičská zbrojnice Purkarec

Objekt: 46/16_VCP V. - Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP V.

Místo: Purkarec

Datum: 11.07.2018

Objednatel: MÚ Hluboká nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	94 624,24
HSV - Práce a dodávky HSV	17 344,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 344,20
PSV - Práce a dodávky PSV	67 548,04
741 - Elektroinstalace - silnoproud	51 829,64
771 - Podlahy z dlaždic	3 835,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 883,00
M - Práce a dodávky M	1 660,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 660,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 072,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	94 624,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnice Purkarec

Objekt: 46/16_VCP V. - Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP V.

JKSO:

Místo: Purkarec

CC-CZ:

Datum: 11.07.2018

Objednatel:

MÚ Hluboká nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Demostav, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

94 624,24

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

94 624,24

DPH základní

21,00%

ze

94 624,24

19 871,09

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

114 495,33

Komentář k VCP:

_úprava nájezdu do hasičárny-požadavek investora resp. Hasičů

_EI-požadavek e-Onu na dvojí měření, změna navijáku u sušáku na has.hadice

_nápis HASIČSKÁ ZBROJNICE

_měření radonu-požadavek SÚ ke kolaudaci

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Hasičská zbrojnice Purkarec

Objekt: 46/16_VCP V. - Hasičská zbrojnice Purkarec-VCP V.

Místo: Purkarec

Datum: 11.07.2018

Objednatel: MÚ Hluboká nad Vltavou

Projektant:

Zhotovitel: Demostav, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

94 624,24

HSV - Práce a dodávky HSV

17 344,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 344,20

1	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,053	31 400,00	1 664,20
2	K	632455241RR	Potěr polymercementový tl od 40 mm 40MPa na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem	m2	8,000	1 830,00	14 640,00
3	K	632455241RR2	Spojovací můstek	m2	8,000	130,00	1 040,00

PSV - Práce a dodávky PSV

67 548,04

741 - Elektroinstalace - silnoproud

51 829,64

4	K	741110001R	Elektroinstalace-samostatná příloha	kpl	1,000	51 829,64	51 829,64
---	---	------------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

771 - Podlahy z dlaždic

3 835,40

5	K	77100X31	M+D přechodová lišta	m	5,300	318,00	1 685,40
6	K	77100X31R	M+D zarážek nerez	kus	5,000	325,00	1 625,00
7	K	77100X31R2	M+D mřížky do interiérových dveří	kus	1,000	525,00	525,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

11 883,00

8	K	783009301	Písmomalířské práce výšky písmen nebo čistic do 750 mm	kus	17,000	699,00	11 883,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

M - Práce a dodávky M

1 660,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

1 660,00

9	K	00900X32	M+D ruční hasicí přístroj 6kg	kus	1,000	1 660,00	1 660,00
---	---	----------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

8 072,00

10	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník-úprava nájezdu (rozebrání zámkovky, odsekání povrchu)	hod	8,000	265,00	2 120,00
11	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista-měření radonu	hod	12,000	496,00	5 952,00

Zakázka:

Hasičská zbrojnice Purkarec-soupis neprovedených prací_MNP

Popis	Cena	Hmotnost
SO_01: Zbrojnice vč.připojek	- 3 250	405,4
001: Zemní práce	- 3 250	
002: Základy		127,6
003: Svislé konstrukce		108,4
004: Vodorovné konstrukce		48,7
061: Úpravy povrchů vnitřní		9,0
062: Úpravy povrchů vnější		7,2
063: Podlahy a podlahové konstrukce		82,6
080: Venkovní vedení	-	
090: Ostatní konstrukce a práce		0,0
094: Lešení a lešenové konstrukce		0,0
099: Přesun hmot HSV		
711: Izolace proti vodě		0,9
713: Izolace tepelné		1,8
720: Zdravotně technické instalace	-	
730: Ústřední vytápění	-	
762: Konstrukce tesařské		4,6
763: Konstrukce montované		2,6
764: Konstrukce klempířské		
765: Krytiny tvrdé		8,9
766: Konstrukce truhlářské		
767: Konstrukce zámečnické		
771: Podlahy z dlaždic		1,6
776: Podlahy povlakové		0,7
777: Podlahy lité		0,1
781: Obklady keramické		0,6
784: Malby		0,2
M21: Elektroinstalace	-	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		
SO_02: Zpevněná plocha a přístřešek nad terasou	- 20 460	193,8
001: Zemní práce		0,0
002: Základy		7,2
005: Komunikace		185,0
090: Ostatní konstrukce a práce	- 20 460	- 2,6
099: Přesun hmot HSV		
762: Konstrukce tesařské		1,4
764: Konstrukce klempířské		
765: Krytiny tvrdé		2,8
767: Konstrukce zámečnické		
783: Nátěry		0,0
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		
Celkem (bez DPH)	- 23 710	
DPH 21%	- 4 979	
Celkem (včetně DPH)	- 28 689 CZK	

