



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obec Hrdějovice

jednající starostou obce: Ing. Jiřím Krupičkou

sídlo: Dlouhá 221, 373 61 Hrdějovice

IČ: 002 44 961

DIČ: CZ00244961

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 101807719/0300

kontaktní osoba: Ing. Jiří Krupička, tel.: 387 220 648,

email: obec@hrdejovice-opatovice.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel

PRVOK s.r.o.

sídlo: Kájovská 11, 382 21 Kájov

jednající: Bc. Danem Hanselem

IČ: 281 28 257

DIČ: CZ28128257

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 239163450/0300

telefon: 603 449 460 email: in.al@centrum.cz

dále jen **zhotovitel**

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1** Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

„HRDĚJOVICE – REDUKČNÍ ŠACHTA“

3. ZMĚNA DÍLA

3.1 Změna díla

V průběhu realizace stavby se smluvní strany dohodly na změně umístění a velikosti redukční šachty a s tím spojené změny trasy trubního vedení.

Z tohoto důvodu došlo k méněpracím a vícepracím proti smluvnímu rozpočtu stavby – viz příloha tohoto dodatku.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Dokončení stavebních prací

Z důvodu úpravy projektové dokumentace na nové umístění redukční šachty a tím vyvolaných stavebních úprav, se smluvní strany dohodly, že termín dokončení stavebních prací bude prodloužen následovně:

Původní termín dokončení stavebních prací: 15.6.2017

Nový termín dokončení stavebních prací: **15.10.2017**

5. CENA DÍLA

5.1 Celková cena díla

Cena dle SOD

CENA CELKEM BEZ DPH	559.823,57 Kč
DPH 21%	117.562,95 Kč
CENA CELKEM S DPH	677.386,52 Kč

Méněpráce

CENA CELKEM BEZ DPH	- 256.961,55 Kč
DPH 21%	- 53.961,92 Kč
CENA CELKEM S DPH	- 310.923,47 Kč

Vícepráce

CENA CELKEM BEZ DPH	286.657,31 Kč
DPH 21%	60.198,03 Kč
CENA CELKEM S DPH	346.855,34 Kč

Rozdíl méněpráce, vícepráce

CENA CELKEM BEZ DPH	29.695,76 Kč
DPH 21%	6.236,11 Kč
CENA CELKEM S DPH	35.931,87 Kč

Cena celkem vč. víceprací

CENA CELKEM BEZ DPH	589.519,33 Kč
DPH 21%	123.799,06 Kč
CENA CELKEM S DPH	713.318,39 Kč


V Hrdějovicích dne 6. 10. 2017
za objednatele




Ing. Jiří Krupička
starosta obce

V Kájově dne 6.10.2017
za zhotovitele

PRVOK s.r.o.
PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257
KAJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV
www.prvok.eu


Ing. Radek Mára
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY - vícepráce méněpráce

Kód: 2016/12/02

Stavba: Hrdějovice - obnova vodovodu

KSO: Hrdějovice
Místo: Hrdějovice

Zadavatel: Obec Hrdějovice

Uchazeč: PRVOK s.r.o.

Projektant: VAK projekt s.r.o.

CC-CZ: 5.10.2017
Datum: 00244961221
IČ: CZ00244961
DIČ: 28128257
IČ: CZ28128257
DIČ: 28159721
IČ: CZ 281 59 721
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

29 695,76

DPH	základní	snížená	Sazba daně	21,00%	15,00%	Základ daně	29 695,76	0,00	Výše daně	6 236,11	0,00
-----	----------	---------	------------	--------	--------	-------------	-----------	------	-----------	----------	------

Cena s DPH

V CZK

35 931,87

PRVOK s.r.o.
PROVOZOVÁNÍ VOZOVODŮ A KANALIZACÍ
IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257
KAJOVSKÁ 111382 KAJOV
www.prvok.eu ②

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016/12/02

Stavba: Hrdějovice - obnova vodovodu

Místo: Hrdějovice

Zadavatel: Obec Hrdějovice
Uchazeč: PRVOK s.r.o.

Datum:

05.10.2017

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01.1	I. etapa redukční šachta	29 695,76	35 931,87	STA
		29 695,76	35 931,87	

PRVOK s.r.o.

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ

IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257

KAJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV

www.prvok.eu

KRYCÍ LIST SOUPISU - vícepráce méněpráce

Stavba:

Hrdějovice - obnova vodovodu

Objekt:

01.1 - I. etapa redukční šachta

KSO:

Místo: Hrdějovice

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

Uchazeč:

PRVOK s.r.o.

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.10.2017

IČ:

00244961221

DIČ:

CZ00244961

IČ:

28128257

DIČ:

CZ28128257

IČ:

28159721

DIČ:

CZ 281 59 721

Cena bez DPH

29 695,76

DPH základní
snižena

Základ daně
29 695,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 236,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

35 931,87

PRVOK s.r.o.

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ

IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257

KÁJOVSKÝ 171, 282 21 KÁJOV

www.prvok.cz

②

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrdějovice - obnova vodovodu

Objekt:

01.1 - I. etapa redukční šachta

Místo:

Hrdějovice

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

Uchazeč:

PRVOK s.r.o.

Datum:

05.10.2017

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

29 695,76

HSV - Práce a dodávky HSV

29 695,76

1 - Zemní práce	-64 658,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	63 622,91
4 - Vodorovné konstrukce	5 340,11
5 - Komunikace pozemní	25 403,35
8 - Trubní vedení	-8 043,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-698,30
997 - Přesun sutě	8 730,24

PRVOK s.r.o.

PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ

IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257

KAJOVSKÁ 11, 382 41 KÁJOV

www.prvok.eu ②

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrdějovice - obnova vodovodu

Objekt:

01.1 - I. etapa redukční šachta

Místo:

Hrdějovice

Zadavatel:

Obec Hrdějovice

Uchazeč:

PRVOK s.r.o.

Datum:

05.10.2017

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 695,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

29 695,76

WV

0,8*1*6,2

4,960

111	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	11,141	-519,00	-5 782,18	CS ÚRS 2016 02
WV					11,141			

111	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	19,800	519,00	10 276,20	CS ÚRS 2016 02
WV					19,800			

112	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	2,228	-29,00	-64,61	CS ÚRS 2016 02
WV					2,228			

112	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	5,200	29,00	150,80	CS ÚRS 2016 02
WV					5,200			

113	K	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	12,020	-699,50	-8 407,99	CS ÚRS 2016 02
WV					12,020			

113	K	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	21,450	699,50	15 004,28	CS ÚRS 2016 02
WV					21,450			

114	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	2,404	-48,60	-116,83	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	---------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W					2,404			
114	K	131301209	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	4,200	48,60	204,12	CS ÚRS 2016 02
W					3,318			
7	K	132201202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	2,140	-219,00	-468,66	CS ÚRS 2016 02
W			Součet		2,140			
7	K	132201202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	5,750	219,00	1 259,25	CS ÚRS 2016 02
W			Součet		5,750			
8	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,600	19,80	31,68	CS ÚRS 2016 02
W					1,600			
9	K	132301202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	6,200	452,00	2 802,40	CS ÚRS 2016 02
W			Součet		6,200			
10	K	132301209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,550	39,70	61,54	CS ÚRS 2016 02
W					1,550			
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	12,250	-94,00	-1 151,50	CS ÚRS 2016 02
W			Součet		12,250			
12	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	12,250	-15,50	-189,88	CS ÚRS 2016 02
W			Součet		12,250			
117	K	153112121	Zajištění stěn výkopu	soubor	1,000	-92 000,00	-92 000,00	CS ÚRS 2016 02
W			1		1,000			
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	34,848	68,20	2 376,63	CS ÚRS 2016 02
W			Součet		34,848			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,110	224,00	6 296,64	CS ÚRS 2016 02
W								
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,100	15,00	421,50	CS ÚRS 2016 02
W			Součet		28,100			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
18	K 174102101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	12,551	113,00	1 418,26	CS ÚRS 2016 02
VV		Součet		12,551			
19	K 175102101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	5,600	499,00	2 794,40	CS ÚRS 2016 02
VV				5,600			
20	M 583373310	šterkopiesek frakce 0-22	t	1,700	250,00	425,00	CS ÚRS 2016 02
VV				1,700			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce				63 622,91	
109	K 320101111	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě do 1 000 kg	m3	0,518	-2 340,00	-1 212,12	CS ÚRS 2016 02
VV				0,518			
109	K 320101111	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě do 1 000 kg	m3	0,784	2 340,00	1 834,56	CS ÚRS 2016 02
VV				0,784			
110	M 592261200	deska zakrytová nádrže prefabrikované obdélníkové 208 x 178x 16 cm	kus	1,010	-10 200,00	-10 302,00	CS ÚRS 2016 02
VV				1,010			
110	M 592261200	deska zakrytová nádrže prefabrikované obdélníkové 298 x 188x 16 cm	kus	1,010	18 300,00	18 483,00	CS ÚRS 2016 02
VV		1*1,01		1,010			
107	K 320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg	m3	3,757	-1 690,00	-6 349,33	CS ÚRS 2016 02
VV				3,757			
107	K 320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg	m3	4,520	1 690,00	7 638,80	CS ÚRS 2016 02
VV				4,520			
108	M 592261060	nádrž betonová prefabrikovaná obdélníková BZP 298 x 188 x 216 cm	kus	1,010	-65 000,00	-65 650,00	CS ÚRS 2016 02
VV				1,010			
108	M 592261060	nádrž betonová prefabrikovaná obdélníková BZP 298 x 188 x 216 cm	kus	1,010	118 000,00	119 180,00	CS ÚRS 2016 02
VV				1,010			
D 4		Vodorovné konstrukce				5 340,11	
115	K 452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,799	-2 550,00	-2 037,45	CS ÚRS 2016 02
VV				0,799			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,640	2 550,00	4 182,00	CS ÚRS 2016 02
	VV				1,640			
116	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	1,997	-2 698,00	-5 387,91	CS ÚRS 2016 02
	VV				1,997			
116	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	2,533	2 698,00	6 834,03	CS ÚRS 2016 02
	VV				2,533			
124	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,049	-20 000,00	-980,00	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,049			
124	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,095	20 000,00	1 900,00	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,095			
123	K	457311118	Vyrovňovací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37	m3	0,216	-3 840,00	-829,44	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,216			
123	K	457311118	Vyrovňovací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37	m3	0,432	3 840,00	1 658,88	CS ÚRS 2016 02
	VV				0,432			
D 5 Komunikace pozemní					25 403,35			
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	26,700	-99,70	-2 661,99	CS ÚRS 2016 02
	VV		13,35*2		26,700			
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	30,000	99,70	2 991,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		15,00*2		30,000			
26	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	13,350	-322,00	-4 298,70	CS ÚRS 2016 02
	VV		13,35		13,350			
26	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	34,000	322,00	10 948,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		30		34,000			
27	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	13,350	-6,50	-86,78	CS ÚRS 2016 02
	VV		13,35		13,350			
27	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	30,000	6,50	195,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		30		30,000			
28	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	13,350	-7,80	-104,13	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			13,35		13,350			
28	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	34,000	7,80	265,20	CS ÚRS 2016 02
W			30		34,000			
29	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	m2	13,350	-255,00	-3 404,25	CS ÚRS 2016 02
W			13,35		13,350			
29	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	m2	34,000	255,00	8 670,00	CS ÚRS 2016 02
W			30		30,000			
29	K	R00000163R	Vytváření silničních obrubníků, rozebrání zámkové dlažby, osazení obrubníků do betonového lože, pískové lože + montáž zámkové dlažby	kpl	1,000	7 960,00	7 960,00	CS ÚRS 2016 02
W			30,000		30,000			
126	K	91973-5113.R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 10 - 15 cm	bm	34,000	145,00	4 930,00	CS ÚRS 2016 02
D	8		Trubní vedení				-8 043,60	
W			2		2,000			
97	M	HA400106500016	Šoupě přírubové krátké E1 CZ DN 65	KS	1,020	3 520,00	3 590,40	
W			2*1,01		1,020			
98	M	HA780008000000	Kolo ruční DN 65-80	KS	1,020	318,00	324,36	
W			2*1,01		1,020			
36	K	871321151	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 160 x 9,5 mm	m	14,000	82,00	1 148,00	CS ÚRS 2016 02
W			4		14,000			
37	M	286159530	trubka vodovodní tlaková (PE 100 RC) 160x9,5 SDR 17 tyče 12 m	m	14,210	510,00	7 247,10	CS ÚRS 2016 02
W			14*1,015		14,210			
103	K	891233431	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN 65	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2016 02
98	M	R00000158R	Koleno 160/90 W90°	KS	3,000	3 350,00	10 050,00	
W								
73	M	552535250	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 65/65 mm	kus	1,000	2 480,00	2 480,00	CS ÚRS 2016 02
W								
103	K	891233431	Montáž vodovodních armatur na potrubí v objektech DN 160	kus	3,000	420,00	1 260,00	CS ÚRS 2016 02
W			1					
47	M	HA400108000016	Šoupě přírubové krátké E1 CZ DN 80	KS	1,010	-3 760,00	-3 797,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1*1,01		1,010			
48	M	HA950A08000003	Souprava zemní teleskopická A/E1-1,3-1,8 DN 80 A/65-80 E1 (1,3-1,8m)	KS	1,010	-1 320,00	-1 333,20	
W			1*1,01		1,010			
49	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	-220,00	-220,00	CS ÚRS 2016 02
W			1		1,000			
50	M	HAK24008015016	Hydrant s dvojitým uzavíráním DN 80/1,5 m	KS	1,010	-13 800,00	-13 938,00	
W			1*1,01		1,010			
W			1		1,000			
53	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	14,210	17,80	252,94	CS ÚRS 2016 02
W			Součet		14,210			
54	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	14,210	43,80	622,40	CS ÚRS 2016 02
W			Součet		14,210			
122	M	56230-1	poklop litinový 600x900mm	kus	1,000	-13 480,00	-13 480,00	
W			1		1,000			
122	M	56230-1	poklop litinový DN 60	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
W			1		1,000			
63	K	R8-1	Nouzové zásobování po dobu stavby	soubor	1,000	-12 000,00	-12 000,00	
W			1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-698,30	
64	K	919735113	Řezání stávajícího živčického krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	7,000	-101,00	-707,00	CS ÚRS 2016 02
W			(3+2,7)*2		11,400			
W			3,5*2		7,000			
65	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živčického	m2	14,500	0,60	8,70	CS ÚRS 2016 02
W					14,500			
D	997		Přesun sutě				8 730,24	
67	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,200	215,00	903,00	CS ÚRS 2016 02
W					4,200			
68	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,300	8,80	108,24	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	184,000	9,00	1 656,00	CS ÚRS 2016 02
71	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	4,700	1 290,00	6 063,00	CS ÚRS 2016 02
W								