



Dodatek ke smlouvě o dílo číslo 1

na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

„Velké Přítočno, Dolany - kanalizace a čistírna odpadních vod“

Smluvní strany tímto sjednávají dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 9.10.2014.

1 SMLUVNÍ STRANY

A. MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

Sídlo: Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
Zastoupený: Jana Nedvěďová, předsedkyně
ve věcech smluvních: Janou Nedvěďovou
IČ/ DIČ: 070924678
Bankovní spojení: 390075349 / 0800
E- mail / Tel: +420 724 188 898 / starosta@dolany-kladno.cz
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

B. OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
Zastoupený: Ing. Luděk Kadlíčkem , ředitelem divize 4, na základě plné moci
IČ / DIČ: 46342796 / CZ46342796

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

V souladu s bodem č. 4 Smlouvy o dílo na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

„Velké Přítočno, Dolany – kanalizace a čistírna odpadních vod“ se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění čl. 2, 3 a 4 smlouvy následovně.

2 Změny a doplnění smlouvy

Článek 2 – Předmět smlouvy – do bodu 2.1 se doplňuje následující text

Předmět plnění této smlouvy v souladu s ustanovením čl. 4 se rozšiřuje respektive zužuje o nepředpokládané změny odsouhlasené objednatel, které jsou zapracovány do změnových listů, které tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

Článek 3 Termíny a místo plnění – mění se bod č. 3.1.3

Původní znění bodu č. 3.1.3

3.1.3 Zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 09/2015



Nové znění bodu č. 3.1.3

3.1.3 Zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit a předat objednateli do 30.9.2015, kdy pro části díla uvedených ve změnovém listu č. 13 a 14 (kanalizační přípojky) a s tím související dokončení povrchů komunikací hlavních řádů je stanoven termín dokončení a předání objednateli do 30.11.2015.

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny – mění se článek 4.1.1

Původní znění článku 4.1.1

4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla bez DPH	49 992 369,-Kč
DPH v příslušné zákonné výši	10 498 397,- Kč
Cena díla včetně DPH	60 490 766,- Kč

Nové znění článku 4.1.1

4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla dle SOD bez DPH 49 992 369,-Kč

Cena v návaznosti na změnu rozsahu prací zhotovitele se upravuje oproti nabídkové ceně dle dodatku č. 1
cena dodatečné zakázky dle dodatku č.1

Cena víceprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14) : 10 452 602,65 Kč bez DPH

Cena víceprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14): 12 647 649,20 Kč včetně DPH 21%

Cena méněprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5): - 309 774,36 Kč bez DPH

Cena méněprací (změnový list č.1, 2, 3, 4, 5): - 374 826,97 Kč včetně DPH 21%

Cena díla celkem: 60 135 197,29 Kč bez DPH

Cena díla celkem včetně DPH: 72 763 588,72 Kč

Položkové rozpočty (změnové listy č.1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14), na jejichž základě byla určena cena jsou přílohou této smlouvy jako její oddělitelná příloha č.1.



3 Přílohy a nedílné součásti Smlouvy

Příloha č. 1 - změnové listy číslo 1,2,3,4,5,8,13,14 – oddělitelná příloha

Příloha č. 2 - seznam změnových listů

Příloha č. 3 - plná moc evid. číslo ZA – 20/15

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, že si ho pořádně přečetly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly tento jimi uzavíraný dodatek jakkoliv zneplatnit, učinit ho neúčinným vůči jim navzájem, či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

Objednatel

MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

Buštěhrad

V.....dne *1.6.2015*

Jana Nedvěďová

Jana Nedvěďová, předsedkyně

**DSO MIKROREGION
údolí Lidického potoka
se sídlem v Buštěhradu
Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
Středočeský kraj
IČO: 70924678**

Zhotovitel

OHL ŽS, a.s.

V Praze dne 27.5.2015

Luděk Kadlíček

Ing. Luděk Kadlíček, ředitel divize 4

na základě plné moci

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

417

Příloha č. 1 - změnové listy - oddělitelná příloha dodatku č.1

Velké Přítočno, Dolany - kanalizace a čistírna odpadních vod

Příloha č. 2 - seznam změnových listů k dodatku č. 1

Číslo ZL	Část stavby	Číslo SO, PS	Předmět Změnového Listu	Méněpráce (nerealizované práce z SoD)	Vícepráce (práce nad rámec SoD)	Cena celkem bez DPH	Poznámka
1	Dolany	SO.04 - a SO.04 - c	ČOV - Zemní práce a Monolitické nádrže - dopady zastižené geologie	-10 554,18 Kč	790 082,18 Kč	779 528,00 Kč	
2	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-D - změna v zařazení hornin	-88 683,93 Kč	741 400,85 Kč	652 716,92 Kč	
3	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-B.6 - změna v zařazení hornin	-74 643,35 Kč	145 485,69 Kč	70 842,34 Kč	
4	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-B.7 - změna v zařazení hornin	-56 966,19 Kč	451 772,92 Kč	394 806,73 Kč	
5	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-D.1 - změna v zařazení hornin	-78 926,71 Kč	442 889,53 Kč	363 962,82 Kč	
8	Velké Přítočno	SO.01.P	Gravitační stoková síť - Velké Přítočno - Stoka P-J - změna opravy obrusných vrstev komunikace ve správě ŘSD	0,00 Kč	221 672,45 Kč	221 672,45 Kč	
13	Velké Přítočno		Kanalizační přípojky v komunikacích ve správě KSÚS - Velké Přítočno	0,00 Kč	2 334 043,52 Kč	2 334 043,52 Kč	
14	Dolany		Kanalizační přípojky v komunikacích ve správě KSÚS - Dolany	0,00 Kč	5 325 255,51 Kč	5 325 255,51 Kč	
			Cena celkem bez DPH	-309 774,36 Kč	10 452 602,65 Kč	10 142 828,29 Kč	

Příloha č. 3 - plná moc



PLNÁ MOC

evid. číslo: Z A - 20/15

obchodní společnost

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno,

IČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,
zastoupená Ing. Michalem Štefleem - předsedou představenstva
a p. Paolo Bee, MBA - 2. místopředsedou představenstva
(dále jen „OHL ŽS“)

z m o c ň u j e

tímto

ředitele divize

pana Ing. Lud'ka KADLÍČKA

datum narození 09.10.1979, bytem Boseňská 637/8, Praha 9, PSČ: 197 00
(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování společnosti OHL ŽS, včetně podepisování, v následujících věcech týkajících se – divize 4 Praha, závod A - ČR:

- Smlouvy, kterými Společnost nabývá či pozbývá majetek:
 - smlouvy na pořízení či zcizení dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 100tis. Kč
 - smlouvy na pořízení či zcizení kancelářských prostředků do 50tis. Kč/ročně
 - smlouvy na pořízení či zcizení DDHM či DDNM
- Smlouvy o nájmu, podnájmu, pachtu a ubytovací (pokud je předmětná smlouva uzavírána za účelem realizace stavební zakázky, je omezení týkající se doby trvání určeno až dobou realizace stavební zakázky podle smlouvy s objednatelem):
 - movitých věcí do trvání 1 roku a výše nájmu a/nebo jiné úplaty 50tis. Kč měsíčně
 - nemovitostí, nebytových prostor a bytů do trvání 1 roku a výše nájmu a/nebo jiné úplaty 70tis. Kč měsíčně
 - smlouvy o ubytování do trvání 1 roku a výše úplaty 15tis. Kč měsíčně
- Smlouvy s objednatelem do 100mil. Kč
- Smlouvy s dodavatelem do 50mil. Kč
- Právní jednání související s účastí ve veřejných zakázkách do 300mil. Kč:
 - podpis nabídky a návrhu příslušné smlouvy s objednatelem do nabídky
 - smlouvy o sdružení (společnosti), spolupráci či jiné obdobné uzavřené za účelem podání společné nabídky, včetně přijímání a udělování plných mocí v rámci sdružení (společnosti), jakož i dalších právních jednání souvisejících se sdružením (společností)


- Smlouvy s laboratořemi do 250tis. Kč
- Podání žádostí a jednání v rámci veřejných zakázek a veřejných soutěží, na základě kterých nevzniká žádný závazek Společnosti, včetně:
 - účast na vysvětlení (včetně jednacího řízení s i bez změn navrhovaných hodnotících kritérií) či otvírání nabídky
 - nahlížení do protokolů
 - vyzvednutí jistot
 - úkony související s ochranou proti nesprávnému postupu zadavatele.

U uvedených limitů se jedná o celkový limit, vč. dodatků. Jedná se o částky **bez DPH**.

Zastupování ve věci smlouvy zahrnuje její podpis (podpis nabídky/objednávky a její přijetí, odvolání či odmítnutí) a rovněž pravomoc podepsat ujednání, kterým se taková smlouva mění, ukončuje či ruší. **Smlouvou s dodavatelem** se v této plné moci rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (zásob) či služeb ze strany třetí osoby pro OHL ŽS, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní na pořízení zásob a další). Včetně smlouvy s dodavatelem zajišťující prokázání a splnění kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku. **Smlouvou s objednatelem** se v této plné moci rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (movitých věcí) či služeb ze strany OHL ŽS pro třetí osobu, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní a další).

Toto zmocnění má platnost do 31.12.2016

V Brně, dne



22.5.2015 **OHL ŽS**

241

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Ing. Michal Štefl
Předseda představenstva
OHL ŽS, a.s.



Paoló Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

Toto zmocnění přijímám:

podpis:



datum: 26.5.2015

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy OII 484, 844/2015

Ověřuji, že na této listině uznali přede mnou svůj podpis za vlastní:-----

1. pan Ing. Michal Štefl, nar. 18.05.1956, bytem Brno, Jugoslávská 93,-----

2. pan Paolo Bee, nar. 27.04.1964, bytem Brno, Schodová 22,-----

jejichž totožnost jsem zjistila z jejich platných úředních průkazů.-----

V Brně dne 22.05.2015.-----



Hana Bočková
notářská tajemnice
pověřená notářem



