





# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**název stavby: Stavební úpravy budovy ZŠ Vedrovice – SO 01**

<b>Změna č.: 1</b>	<b>SoD ze dne: 22.4.2020</b>
<b>zhotovitel:</b> OSP, spol. s r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	<b>objednatel:</b> Obec Vedrovice Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Mor. Krumlova
<b>Popis změny:</b>	
<b>I. Předmět změny</b>	
Předmětem změnového listu je odůvodnění změny ceny díla. Na základě změny příček ve 2NP došlo k odpočtu příček dle nového výkresu 2NP. Střešní okna v ploché střeše budou zaměněny za střešní světlíky. V chodbě 2NP bude místo šikmého podhledu část podhledu rovná. V místnosti č. 23 a 24 budou zmenšena okna. Z důvodu rozšíření prostoru pro zázemí školy bude v místnosti č. 21 proveden SDK podhled a povrchová úprava podlahy. Tyto změny jsou provedeny na základě požadavku investora.	
<b>II. Změna ceny díla</b>	
Cena byla určena dle položkového rozpočtu, který je přílohou změnového listu. Méněpráce – 350 098,93 Kč bez DPH Vícepráce + 350 098,93 Kč bez DPH Celková částka o kterou bude navýšena smluvní cena je <b>0,00 Kč bez DPH</b>	
<b>III. Změna termínu realizace díla</b>	
Termín realizace se nemění.	
<b>IV. Potvrzení změny</b>	
<b>zhotovitel:</b>	<b>objednatel:</b>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>Jednatel: Ing. Vlastimil Kocanda</i>	<i>Objednatel: Richard Janderka, starosta</i>
<i>podpis:</i>  OSP, spol. s r. o. Okružní 394 672 01 Mor. Krumlov DIČ: CZ02020100044026421 Telefon: 516 322 341, 516 322 357	<i>podpis:</i>  <b>OBEC VEDROVICE</b> 671 75 Loděnice u Mor. Krumlova
<i>Stavbyvedoucí: Milan Pelikán</i>	<i>Projektant, technický dozor: Ing. Petr Andrš</i>
<i>podpis:</i>  OSP, spol. s r. o. Okružní 394 672 01 Mor. Krumlov DIČ: CZ02020100044026421 Telefon: 516 322 341, 516 322 357	<i>podpis:</i> 

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020/03\_4 ZŠ Vedrovice - SO01 - VCP/MP**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-76 871,92
PSV	76 871,92
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **0,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Změnový list č. 1 - příčky 2NP, zařizovací předměty, dveře</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>
1	Posun příčky ve 2NP	0,00	-62 802,97	-13 188,62	-75 991,59	####
2	Zařizovací předměty	0,00	93 204,51	19 572,95	112 777,46	####
3	Střešní okna, dveře	0,00	-34 086,30	-7 158,12	-41 244,42	####
4	SDK podhled v m.č. 21	0,00	108 450,66	22 774,64	131 225,30	####
5	Ostatní změny	0,00	-104 765,90	-22 000,84	-126 766,74	####
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,01	0,01	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 146,01	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-71 290,73	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-27 227,20	
64	Výplně otvorů	HSV			-3 500,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			93 204,51	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-36 206,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-33 475,17	
776	Podlahy povlakové	PSV			58 630,00	
781	Obklady keramické	PSV			1 601,96	
784	Malby	PSV			-6 883,38	
Cena celkem					0,00	0

## Položkový rozpočet

S:	2020/03_4	ZŠ Vedrovice - SO01 - VCP/MP
O:	01	Změnový list č. 1 - příčky 2NP, zařizovací předměty, dveře
R:	1	Posun příčty ve 2NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-24 674,65</b>		<b>-29 856,33</b>
1	342247522R00	Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových na tenkovrstvou maltu	m2	-42,54250	580,00	-24 674,65	21,00	-29 856,33
		Roh u WC zaměstnanci : 0,2*3,5		0,70000				
		0,2*2,7		0,54000				
		0,2*2,9		0,58000				
		Odpočet zrušených příček :						
		Zrušení M.Č. 26 : -((9,25*2,7)+(0,8*2))		-26,57500				
		Změna výšky z 850 na 1000 mm : 9,25*0,15		1,38750				
		Zrušení M.Č. 20 : -((2,85*3,5)+(0,9*2))		-11,77500				
		Zrušení příčky v ředitelně : -		-7,40000				
		((3,0*1,0)+(1,0*2,2)+((2,0*2,2)/2))						
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>-27 227,20</b>		<b>-32 944,91</b>
2	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	-85,08500	320,00	-27 227,20	21,00	-32 944,91
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -42,54250*2		-85,08500				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-5 619,70</b>		<b>-6 799,84</b>
3	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří.	m	-2,70000	230,00	-621,00	21,00	-751,41
		-((0,6+0,6+0,75+0,75))		-2,70000				
4	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří.	m	-0,60000	230,00	-138,00	21,00	-166,98
		2.np : -((0,9*2+1,3*2))		-4,40000				
		0,9*2+1,0*2		3,80000				
5	61143036RV	Okno plastové jednoduché 90 x 130 cm O, S, specifikace viz PD	kus	-2,00000	5 023,20	-10 046,40	21,00	-12 156,14
		02 : -2		-2,00000				
6	61143036RV1	Okno plastové jednoduché 90 x 100 cm O, S, specifikace viz PD	kus	2,00000	4 200,00	8 400,00	21,00	10 164,00
		02 : 2		2,00000				
7	61143581RV	Okno plastové 1křídlové 60x75 cm OS, specifikace viz PD	kus	-1,00000	3 214,30	-3 214,30	21,00	-3 889,30
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>1 601,96</b>		<b>1 938,37</b>
8	781475116RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	1,82000	510,00	928,20	21,00	1 123,12
		Roh u WC zaměstnanci : 0,2*3,5		0,70000				
		0,2*2,7		0,54000				
		0,2*2,9		0,58000				
9	597623134R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér; barva tmavě modrá; mat; protiskluznost skupina B: PEI 4	m2	1,91100	325,00	621,08	21,00	751,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,82000*1,05		1,91100				
10	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	15,49280	3,40	52,68	21,00	63,74
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>-6 883,38</b>		<b>-8 328,89</b>
11	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát. jednonásobná	m2	-85,08500	15,00	-1 276,28	21,00	-1 544,30
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -85,08500		-85,08500				
12	784165512R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	-85,08500	65,90	-5 607,10	21,00	-6 784,59
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : -85,08500		-85,08500				

## Položkový rozpočet

S:	2020/03_4	ZŠ Vedrovice - SO01 - VCP/MP
O:	01	Změnový list č. 1 - příčky 2NP, zařizovací předměty, dvěře
R:	2	Zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>93 204,51</b>		<b>112 777,46</b>
1	725111263RT1	Nádrže splachovací vestavěné	soubor	4,00000	5 607,80	22 431,20	21,00	27 141,75
		4		4,00000				
2	725013161R00	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, šikmý, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	-4,00000	3 963,60	-15 854,40	21,00	-19 183,82
		Množství SoD : -4		-4,00000				
		Skutečné množství : 0						
3	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	4,00000	2 414,50	9 658,00	21,00	11 686,18
4	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	3,00000	1 449,80	4 349,40	21,00	5 262,77
		16,17,18 : 3		3,00000				
5	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm	soubor	-5,00000	1 480,40	-7 402,00	21,00	-8 956,42
		Množství SoD : -6		-6,00000				
		Skutečné množství : 1		1,00000				
6	725017168R00	Kryt sifonu keramický bílý	soubor	-3,00000	919,90	-2 759,70	21,00	-3 339,24
		Množství SoD : -6		-6,00000				
		Skutečné množství : 3		3,00000				
7	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	36,00000	181,50	6 534,00	21,00	7 906,14
		Mýdelník : 7		7,00000				
		Zásobník na papírové utěrky : 6		6,00000				
		Odpadkový koš : 6		6,00000				
		Zásobník na desinfekci : 6		6,00000				
		WC sada : 4		4,00000				
		Zrcadlo : 3		3,00000				
		Zásobník na toaletní papír : 4		4,00000				
8	725823121R00	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávk materiálu	kus	-1,00000	1 412,70	-1 412,70	21,00	-1 709,37
		V SoD : -6		-6,00000				
		Kuchyňka : 1		1,00000				
		Umyvadla : 4		4,00000				
9	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávk materiálu	kus	2,00000	1 670,50	3 341,00	21,00	4 042,61
		V SoD k výlevce -1 :						
		V dílnách - nad dřezem : 2		2,00000				
10	55149010R	zásobník na papírové ručníky; nerez	kus	6,00000	3 567,30	21 403,80	21,00	25 898,60
		Zásobník na papírové utěrky : 6		6,00000				
11	55149020R	dávkovač tekutého mýdla nerez; dvojdílný; obsah 1,00 l	kus	1,00000	2 768,40	2 768,40	21,00	3 349,76
		Mýdelník : 7		7,00000				
		V rozpočtu SoD : -6		-6,00000				
12	55149031R	koš odpadkový nerez; obsah 5,0 l	kus	6,00000	1 164,90	6 989,40	21,00	8 457,17
		Odpadkový koš : 6		6,00000				
13	615290634R	skříňka pod umyvadlo; š = 600 mm; h = 625,0 mm; hl = 325 mm; závěsná	kus	1,00000	4 878,50	4 878,50	21,00	5 902,99
14	725_001	Zásobník na desinfekci, dle výběru investora	ks	6,00000	860,00	5 160,00	21,00	6 243,60
		Zásobník na desinfekci : 6		6,00000				
15	725_002	Zrcadlo - 500x1000 mm, na obklady, dle výběru investora	ks	3,00000	480,00	1 440,00	21,00	1 742,40
		Zrcadlo : 3		3,00000				
16	725_003	Dodávka a montáž kuchyňské linky 1500x600x900, vč. dřezu a vrchní skříňky	kpl	1,00000	19 000,00	19 000,00	21,00	22 990,00
17	725_004	Dodávka a montáž kuchyňské linky, 1500x600x900, dvoudřez	kpl	1,00000	12 679,61	12 679,61	21,00	15 342,33

## Položkový rozpočet

S:	2020/03_4	ZŠ Vedrovice - SO01 - VCP/MP
O:	01	Změnový list č. 1 - příčky 2NP, zařizovací předměty, dveře
R:	3	Střešní okna, dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>-3 500,00</b>		<b>-4 235,00</b>
1	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	-1,00000	700,00	-700,00	21,00	-847,00
								-8,00000
								7,00000
2	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	-4,00000	700,00	-2 800,00	21,00	-3 388,00
								-6,00000
								2,00000
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-30 586,30</b>		<b>-37 009,42</b>
3	766624043R00	Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm	kus	-3,00000	1 500,00	-4 500,00	21,00	-5 445,00
								-20,00000
								17,00000
4	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000	585,00	5 265,00	21,00	6 370,65
5	766669922R00	Oprava dveřních křídel výměna kování dveřních křídel vložky FAB	kus	-16,00000	50,00	-800,00	21,00	-968,00
								-16,00000
6	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	-5,00000	244,10	-1 220,50	21,00	-1 476,81
								-26,00000
								21,00000
7	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr: pro dveře	kus	-5,00000	596,80	-2 984,00	21,00	-3 610,64
								-22,00000
								17,00000
8	54926002R	zámek zadlabací, bezpečnostní; vložkový; s převodem, s pojistkou; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm; protinožární	kus	-10,00000	320,00	-3 200,00	21,00	-3 872,00
								-16,00000
								6,00000
9	55-100	Vložka cylindrická	kus	-5,00000	200,70	-1 003,50	21,00	-1 214,24
								-16,00000
								11,00000
10	6114020407R	okno střešní š = 780 mm; h = 1 400,0 mm; kyvné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak, hliník; ovládání elektrické; Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka: barva bílá	kus	-2,00000	25 236,80	-50 473,60	21,00	-61 073,06
								-6,00000
								4,00000
11	61140284.AR	lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá	kus	-3,00000	3 788,10	-11 364,30	21,00	-13 750,80
								-20,00000
								17,00000
12	611403967R	ostění materiál PVC; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm; tloušťka střechy 170 až 300 mm; sklon střechy 30 až 60 °; RAL 9016	kus	-2,00000	5 810,00	-11 620,00	21,00	-14 060,20
								-2,00000
								Nově budou střešní světlíky :
13	6114050057R	okno střešní š = 780 mm; h = 1 400,0 mm; kyvné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak, hliník; ovládání ruční; Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka: barva bílá	kus	-1,00000	16 526,70	-16 526,70	21,00	-19 997,31
								-14,00000
								13,00000
14	611405906R	sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm; materiál PE pěnový rám PP fólie ocelový žlábek	kus	-3,00000	3 788,10	-11 364,30	21,00	-13 750,80
								-20,00000
								17,00000

### Položkový rozpočet

S:	2020/03_4	ZŠ Vedrovice - SO01 - VCP/MP
O:	01	Změnový list č. 1 - příčky 2NP, zařizovací předměty, dveře
R:	3	Sřešní okna, dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
15	61162102R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava kaširovací fólie: dekor dub buk olše javor bílá ořech	kus	-1,00000	4 040,90	-4 040,90	21,00	-4 889,49
		Původní množství : -8		-8,00000				
		Nové množství : 7		7,00000				
16	61162103R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava kaširovací fólie: dekor dub buk olše javor bílá ořech	kus	-4,00000	4 040,90	-16 163,60	21,00	-19 557,96
		Původní množství : -6		-6,00000				
		Nové množství : 2		2,00000				
17	61165193R	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plné	kus	1,00000	5 248,00	5 248,00	21,00	6 350,08
		Původní množství : -9		-9,00000				
		Nové množství : 10		10,00000				
18	61168502.AR	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plné	kus	-1,00000	6 337,90	-6 337,90	21,00	-7 668,86
		11 - zrušeny : -1		-1,00000				
19	766_001	Dodávka a montáž střešních světlíků, 90x120, vč. rámu a plochého zasklení	kpl	3,00000	33 500,00	100 500,00	21,00	121 605,00

### Položkový rozpočet

S:	2020/03_4	ZŠ Vedrovice - SO01 - VCP/MP
O:	01	Změnový list č. 1 - příčky 2NP, zařizovací předměty, dveře
R:	4	SDK pohled v m.č. 21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>49 820,66</b>		<b>60 283,00</b>
1	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace m.č. 21 : 2,2*(1,95+3,5) 1,5*13,45	m2	32,16500	620,00	19 942,30	21,00	24 130,18
2	342265122RT6	Úprava podkroví sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace m.č. 21 : 2,64*10,95*2 2,64*3,5 Odpočet šikmé části v chodbě : -(1,8*13,45)	m2	42,84600	660,00	28 278,36	21,00	34 216,82
3	342265193R00	Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem za otvor v podhledu podkroví pl. 1.00 m2 4	kus	4,00000	400,00	1 600,00	21,00	1 936,00
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>58 630,00</b>		<b>70 942,30</b>
4	776521200RV1	Podlaha lepená z vinylových dílců, tloušťky 2 mm, včetně dodávky 71,5	m2	71,50000	820,00	58 630,00	21,00	70 942,30





### Položkový rozpočet

S:	2020/03_4	ZŠ Vedrovice - SO01 - VCP/MP
O:	01	Změnový list č. 1 - příčky 2NP, zařizovací předměty, dveře
R:	5	Ostatní změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-71 290,73</b>		<b>-86 261,78</b>
1	413941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch profil I, 240 mm strop 1.np - přístavba : -36,2*4*3/1000*1,08 hlavní půda I-240 : -36,2*7,5*4/1000*1,08	t	-1,64203	35 000,00	-57 471,05	21,00	-69 539,97
								-0,46915
								-1,17288
2	413941002R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 12 mm ocelové stropnice nad 1.np : -(0,28*2+0,119*4)*22 kotvení vyřezaných vaz. trámů : -0,05*2*7*2*2	m	-25,59200	540,00	-13 819,68	21,00	-16 721,81
								-22,79200
								-2,80000
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>-33 475,17</b>		<b>-40 504,96</b>
3	411941001R00	Nosné svary stropní konstrukce plošné tl. do 10 mm -15	m	-15,00000	500,00	-7 500,00	21,00	-9 075,00
								-15,00000
4	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kotvení vazných trámů v místě vyřiznutí : P-10 : -80,6*0,12*(0,4*2+0,2)*14	kg	-135,40800	153,50	-20 785,13	21,00	-25 150,01
								-135,40800
5	13612628.AR	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 10,00 mm kotvení vazných trámů v místě vyřiznutí : P-10 : -80,6*0,12*(0,4*2+0,2)*14/1000*1,05	t	-0,14218	32 000,00	-4 549,76	21,00	-5 505,21
								-0,14218
6	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-328,34890	1,95	-640,28	21,00	-774,74