

„Kanalizace, vodovod, ČOV- Milejovice“**DODATEK Č. 1****SMLOUVY O DÍLO****KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 31.08.2018**

uzavřený mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany**1. Objednatel:**

Objednatel: Obec Milejovice
Sídlo: Milejovice 46, 38701 Volyně
IČ: 00667706
Zastoupený: Milanem Vackem, starostou obce

a

2. Zhotovitel:

Zhotovitel Společnost ZNAKON + PROTOM – ČOV Milejovice
Vedoucí společnosti: ZNAKON, a.s.
Sídlo Sousedovice č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ 26018055
DIČ CZ26018055
Zastoupený Vladimírem Kotrchem, předsedou představenstva
Bankovní spojení UniCredit Bank
Č. účtu 430270000/2700

takto:**II. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 31.08.2018 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Kanalizace, vodovod, ČOV – Milejovice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „*Smlouva*“).
2. Smluvní strany konstatují, že po podpisu smlouvy došlo k vzájemné dohodě o rozdělení předmětné zakázky v plnění díla.



„Kanalizace, vodovod, ČOV- Milejovice“

III. Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem díla plnění dle uzavřené smlouvy je výstavba splaškové kanalizace, včetně umístění centrální ČOV s kapacitou 100 EO a stavby vodovodního přívaděče pro obec Milejovice.
2. Smluvní strany se na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Milejovice ze dne 17.8......2018, č. usnesení....., dohodly na rozdělení realizace předmětu plnění do dvou realizačních fází následovně: výstavba kanalizace a ČOV bude zahájena 09/2018, stavba vodovodního přívaděče bude zahájena pouze v případě získání finančních prostředků z příslušného dotačního titulu.
3. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.

IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 SOD potvrzují, že obsahu dodatku č. 1 SOD porozuměly, že dodatek č. 1 SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek č. 1 SOD vlastnoručně podepisují.

V Milejovicích, dne 3.10.2018

Objednatel

OBEC MILEJOVICE

Milejovice 46
387 01 Volyně
IČ: 00667706

www.milejovice.cz

e-mail: obec@milejovice.cz

datová schránka: 141634016

telefon: 380 120 520

Milan Váček, starosta obce

Zhotovitel

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČ: 260 18 055

DIČ: CZ26018055

Tel.: +420 383 327 446; Fax: +420 383 322 553

OR IČS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 2

ZNAKON, a.s.

Vladimír Kotrch, předseda představenstva

(14)
STAVBAŘIN A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
PROTON
STRAKONICE
Písecká 290, 386 01 Strakonice
DIČ: CZ43841252, Tel: 383 313 920

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Miroslav Procházka, jednatel

Tento dodatek č. 1 SOD byl schválen zastupitelstvem obce Milejovice dne 17.8......2018, č. usnesení.....