

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 10/2017

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku), v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Kouty
Sídlo: Kouty 19, 584 01 Kouty
IČ: 00579891
DIČ: CZ00579891
Zastoupený: Evou Kramářovou, starostkou

Zhotovitel: UNIMONT J.C.K. s.r.o.
Adresa: Hradec 8, 584 01 Ledec nad Sázavou
Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 2798580217/0100
IČO: 25269445
DIČ: CZ25269445
Zastoupený: Petrem Jeřábkem, jednatelem společnosti

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo.

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí zemní a stavební práce na stavbě:

Stavba: „Výstavby vodovodního přivaděče – posílení zdroje Kouty“

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění z důvodu komplikace zhotovení podvrtů pod státní silnicí ve správě kraje Vysočina.

Článek V. TERMÍNY PLNĚNÍ

Dokončení prací: **10.10.2017**

Článek IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn.
2. Účastníci tohoto dodatku výslovně uvádějí, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, kdy na důkaz souhlasu činí své vlastnoruční podpisy, s tím, že každý z nich přijímá do svého vlastnictví po jednom vyhotovení tohoto dodatku.
3. Vztahy neupravené tímto dodatkem se řídí občanským zákoníkem a příslušnými předpisy a normami platnými pro obor stavebnictví, zemní práce.
4. Tento dodatek byl schválen příslušným orgánem objednatele.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvními stranami.

V Hradci dne 10.8.2017

V Koutech dne 10.8.2017

uniMONTICK® s.r.o.
Hradec 8
584 01 LEDEČ n/Sázavou
IČO: 25269445, DIČ: CZ25269445
TEL./FAX: 569 722 038 ③

.....
za zhotovitele:

Petr Jeřábek, jednatel společnosti

.....
za objednatele:

Eva Kramářová, starostka

