

Tabulka č. 3: Harmonogram prací

|                                                     | Období |     |      |     |    |     |      |
|-----------------------------------------------------|--------|-----|------|-----|----|-----|------|
| Pořadí měsíců od předání pracoviště                 | I.     | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| Přípravné práce                                     |        |     |      |     |    |     |      |
| Odborný dozor                                       |        |     |      |     |    |     |      |
| Sběr a třídění odpadu                               |        |     |      |     |    |     |      |
| Odstranění odpadu                                   |        |     |      |     |    |     |      |
| Přeprava odpadu                                     |        |     |      |     |    |     |      |
| Laboratorní analýzy, zatřídění odpadu               |        |     |      |     |    |     |      |
| Dokončovací práce, úklid lokality, instalace zábran |        |     |      |     |    |     |      |
| Závěrečná zpráva                                    |        |     |      |     |    |     |      |

Termín dokončení: včetně zpětného předání a vyhotovení závěrečné zprávy do 6 měsíců od předání pracoviště vybranému zhotoviteli