



Dodatek č. I k Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“) mezi:

Příkazce Obec Kunčina
Se sídlem: Kunčina 204, 569 24 Kunčina
IČ: 00276880
Bankovní spojení: 1283447359/0800
Zastoupený: Bc. Miroslav Kubín, starosta



(dále jen „příkazce“) na straně jedné

a

Příkazník Ing. Milan Štrup
Se sídlem: Kladská 1424
562 06 Ústí nad Orlicí
IČ: 64773825
DIČ: Není plátcem DPH
Bankovní spojení: 213077327
Zastoupený: Ing. Milan Štrup

(dále jen „příkazník“) na straně druhé.

Předmětem dodatku č. I k Příkazní smlouvě uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi Příkazcem a Příkazníkem je změna níže uvedených článků dané Příkazní smlouvy:

3 Cena

3.1. Úplata za výkon činnosti dle této smlouvy je sjednána s ohledem na předpokládaný průběh přípravy a výstavby investice takto:

a) Úplata za činnost TDI

- Cena bez DPH 702.534 Kč
- DPH není plátcem DPH
- Cena s DPH 702.534 Kč

b) Úplata za činnost BOZP

- Cena bez DPH 254.366 Kč
- DPH není plátcem DPH
- Cena s DPH 254.366 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

K uzavření dodatku č. I příkazní smlouvy dochází po vzájemné dohodě smluvních stran s odůvodněním, že v průběhu realizace díla s názvem Kunčina splašková kanalizace došlo k prodloužení doby realizace stavby a zvýšeným nárokům na činnost Příkazníka.

V Kunčině dne 1.6.2020



příkazce

Bc. Miroslav Kubín, starosta

V Kunčině dne 1.6.2020

Ing. Milan Štrup
technický stavební dozor TČ
koordinátor BOZP
pozemní, vodohospodářské a dopravní stavby
Tel.: +420 602 404 973 E-mail: strmil@email.cz

příkazník

Ing. Milan Štrup