

**DODATEK
č.2
KE SMLOUVĚ O DÍLO MM 12002**

Čl.1 Smluvní strany

OBJEDNATEL: Obec Bořetice
Bořetice 939
691 08 Bořetice

IČ 00283037

Zastoupený: p. Václavem Surmanem - starostou obce

ZHOTOVITEL: Markusberg spol. s r.o.
F. Čejky 427, 738 01 Frýdek Místek

IČ 27722139
zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle C, vložce č 54587

Zastoupený: p. Drahoslavem Mikulkou – jednatelem společnosti

PŘEDMĚT DODATKU


Obě smluvní strany se dohodly, že na základě dodatku č.2 ke smlouvě MM 12002 ze dne 10.10.2012 se nebudou provádět a fakturovat práce uvedené v rozpočtu „Bořetice – cyklostezka II.etapa – stavební objekt: Cyklostezka Bořetice II.etapa – Položka č.31 – Geodetická činnost a zaměření stavby 8 400,-Kč a Položka č.11 - Úprava pláně v zářezech v hornině 16 449,42Kč
Nově tedy cena za dílo činí :

Cena bez DPH	2 071 090,46 Kč
DPH 20 %	414 218,10 Kč
Cena včetně DPH	2 485 308,56 Kč

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotovení z nichž obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

V Bořeticích, dne 5.2.2013


.....
Objednatel


.....
Zhotovitel

MARKUSBERG spol. s r.o.
F. Čejky 427, 738 01 Frýdek-Místek - Místek
IČ: 27722139, DIČ: 27722139