

„Přírodní zahrada Celnice – učíme se v přírodě – 2. etapa“

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

**KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24.08.2020
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Celnice
Sídlo:	Celnice 76, 387 52 Celnice
Zastoupený:	Helenou Sosnovou, starostkou obce
IČ:	00251038
DIČ:	CZ00251038

a

Zhotovitel:	Dušan Diviš
Sídlo:	Štětice 27, 398 11 Ražice
Zastoupený:	Dušan Diviš
Telefon:	606 772 776
E-mail:	dusan.divis@centrum.cz
IČ:	72125021
DIČ:	CZ7909301675
Bankovní spojení:	35-9472600267/0100

takto:

2. Předmět dodatku smlouvy

Mezi smluvními stranami byla dne 24.08.2020, uzavřena Smlouva o dílo (dále jen SOD) na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Přírodní zahrada Celnice – učíme se v přírodě – 2. etapa“.

2.1. Znění v ustanoveních SOD se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly, že:

Ustanovení bodu 3. Platební podmínky, se upravuje takto:

Původní znění:

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad a nedodělků vystaví zadavateli jednu konečnou fakturu. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

„Přírodní zahrada Cehnice – učíme se v přírodě – 2. etapa“**Nové znění:**

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek. Zadavatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla **jedenkrát měsíčně, nebo dle etap realizace, po dohodě smluvních stran**. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat **všechny** zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena, provede zadavatel její úhradu. Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení objednateli.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

2.2. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

3. Závěrečná ujednání


3.1. Dodatek SOD nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem účinnosti SOD.

3.2. Dodatek SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

3.3. Smluvní strany po přečtení dodatku SOD potvrzují, že obsahu dodatku SOD porozuměly, že dodatek SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek SOD vlastnoručně podepisují.

Cehnice, dne: **14.5.2021**

Za objednatele:



Helena Sosnová, starostka obce

V

dne:

Za zhotovitele:



TREVITA
premium gardens & landscapes
Střelice 27, 398 11 Ražice • Tel.: 606 772 776
IČ: 72125021 • DIČ: CZ7909301675

Dodatek č. 1 SOD, byl schválen Zastupitelstvem obce Cehnice, dne **13.5.21** č. usnesení **39/2021**