

Dodatek č.1.
ke SOD č. 13/2010

provedená dle obchodního zákoníku číslo 513/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
§ 536 a následujících

1. Smluvní strany

1.1.

Zhotovitel: **Zdeněk Křištof K+K**
Wolkerova 697
551 01 Jaroměř

Zastupuje ve věcech smluvních a technických: Zdeněk Křištof (mobil: 603 398 492)

Bankovní spojení: KB Jaroměř
Číslo účtu: 8293090287/0100
IČ: 49987551
DIČ: CZ 411231064

1.2.

Objednatel: **Město Lázně Bělohrad**
náměstí K. V. Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

Zastupuje ve věcech smluvních a technických: Ing. Pavel Šubr, starosta města
Jiří Bičiště, místostarosta města (mobil 603 163 360)

Bankovní spojení: KB Jičín
Číslo účtu: 2220-541/0100
IČ: 00271730
DIČ: CZ 00271730

Smluvní strany se dohodly na úpravě článku 3. Doba plnění - II.část, kdy se mění termín dokončení díla z důvodu nejasností ohledně financování akce. Není rozhodnuto, zda objednatel obdrží dotaci ze SFDI. Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

3. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

II.část: termín zahájení prací:	1.3.2011
termín dokončení prací:	30.11.2011

Tento dodatek č.1. je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

V Lázních Bělohradě, dne 1.března 2011

V Jaroměři, dne 1.března 2011

Za objednatele:

Ing. Pavel Šubr
starosta



MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad

Za zhotovitele:

K + K GARTEN
p. **Zdeněk Křištof**



Zdeněk Křištof K+K
Wolkerova 697, 551 01 Jaroměř
tel.: 491 813 528, Mobil: 603 398 492
IČO: 49987551, DIČ: CZ411231064