

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 078/2011**

Uzavřené podle obchodního zákoníku č.513/91 Sb. Díl IX § 536 a následujících

---

**I. Smluvní strany**

**Zhotovitel : EVT Stavby s.r.o.**

zastoupen: Josefem Kuncem, jednatelem společnosti

sídlo: V Zahradkách 3, 568 02 Svitavy

telefon: 461 530 718

fax: 461 530 718

IČO: 25260766 DIČ : CZ25260766

peněžní ústav: ČS Svitavy, č.ú.: 1280223309/0800

registrace u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 10842 z 27.11.1996

**Objednatel : Obec Vedrovice**

zastoupen: Richardem Janderkou, starostou obce

sídlo: Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Mor. Krumlova

telefon: +420 515 337 332/725 488 725

fax: +420 515 337 332

IČO: 00293741 DIČ : CZ00293741

peněžní ústav: ČS, a.s.

č.ú.:1581857399/0800

**II. Předmět dodatku**

1) Objednatel zadává a zhotovitel přijímá a zavazuje se provést dodávku stavby:

**„Vedrovice – Inovace vodovodu“**

Z důvodu umístění vodovodního řadu v komunikaci krajské třídy a nepovolení vstupu do ní jejím správcem po dobu zimního období dojde na základě dohody obou smluvních stran ke změně Smlouvy o dílo 078/2011 následovně :

**v čl. III – Čas plnění takto:**

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:

**Zahájení prací : 01.04.2013**

**Ukončení prací : 15.07.2013**

tj. 106 kalendářních dnů

Další ujednání tohoto bodu smlouvy zůstává neměnné.

**III. Závěrečná ustanovení**

- 1) ostatní body Smlouvy o dílo č. 078/2011 se nemění a jsou její nedílnou součástí
- 2) tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. 078/2011 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž statutární zástupci obou smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních. Každé z nich má platnost a závaznost originálu.


Datum podpisu:

14/10 2012

18/10 2012


Razítko a podpis zhotovitele:

**EVT Stavby s. r. o.**  
v Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY



.....  
**Josef Kunc, jednatel**

Razítko a podpis objednatele:

  
.....  
**Richard Janderka, starosta**