

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Petrovice

Petrovice 9

672 01 Moravský Krumlov

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1583584339/0800

IČO: 00293326

zastoupený: Irenou Záviškovou, starostkou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Irena Závišková, starostka obce, tel: 515 323 123, 724 185 508

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Irena Závišková, starostka obce, tel: 515 323 123, 724 185 508

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava -
Region Jižní Morava

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje
ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556.

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava,
na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 315

Ing. Vladimír Musil, stavbyvedoucí, tel.: 725 239 722

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **30.10.2019** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **1911332209**, zakázka číslo: **1911332209**, č. smlouvy u objednatele: **2/2019** na akci: **Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla se mění **o méněpráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že **se snižuje o 207 379,00 Kč** bez DPH, tzn. že cena díla činí nově **4 030 689,06 Kč** bez DPH. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Článek č. 4


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.2 Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením č. 5/239-16.7.2020 jednáním Zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 16.7.2020.

Kontroloval: Ing. Zdeněk Žák

podpis:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Petrovicích dne <u>17.7.2020</u> Za objednatele:  Obec Petrovice Irena Závišková starostka obce	Ve Znojmě dne <u>-2.09.2020</u> Za zhotovitele:  COLAS CZ, a.s. Rubežka 216/1 190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177006 (4) Tel.: 286006511 COLAS CZ, a.s. Ing. Pavel Armutidis manažer regionu Jižní Morava
--	--

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč
Poř. Kód

Popis

Množství M.j.

Cena/m.j.

Cena celk.

Stavba: 1911332209-0 - Dodatek č. 1 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice

Objekt: SO 2 - Komunikace

5 - 5 - Komunikace

003	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	-60,000000 m2	14,00	-840,00
004	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-60,000000 m2	411,00	-24 660,00
005	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	-60,000000 m2	17,00	-1 020,00
006	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-60,000000 m2	334,00	-20 040,00

Součet za	5 - 5 - Komunikace				-46 560,00
------------------	---------------------------	--	--	--	-------------------

8 - 8 - Trubní vedení

015	895972132	Zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro vsakování třířadová galerie objemu do 10 m3	-2,000000 soubor	76 538,00	-153 076,00
-----	-----------	--	------------------	-----------	-------------

Součet za	8 - 8 - Trubní vedení				-153 076,00
------------------	------------------------------	--	--	--	--------------------

9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

006	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	-2,000000 KUS	484,00	-968,00
007	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	-1,000000 KUS	1 023,00	-1 023,00
008	404440000	značka dopravní svislá FeZn	-2,000000 KUS	1 438,00	-2 876,00
009	404452250	sloupek Zn 60 - 350	-1,000000 KUS	1 813,00	-1 813,00
010	404452400	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	-1,000000 KUS	1 063,00	-1 063,00

Součet za	9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				-7 743,00
------------------	--	--	--	--	------------------

Celkem	Objekt: SO 2 - Komunikace				-207 379,00
---------------	----------------------------------	--	--	--	--------------------

CELKEM	Stavba: 1911332209-0 - Dodatek č. 1 - Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice				-207 379,00
---------------	--	--	--	--	--------------------