

**DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO
Č. 1**

OBJEDNATEL: Město Lázně Bělohrad
Náměstí K. V. Raíse 35
507 81 Lázně Bělohrad

Zastoupené: Ing. Pavel Šubr – starosta města
Jan Pavlásek – místopředseda města
IČO: 00271730
DIČ: CZ00271730

ZHOTOVITEL: ASFALTSERVIS, s.r.o.
se sídlem : Na Truhlářce 25/1581, 180 00 Praha 8
IČ: 04136527; DIČ: CZ04136527
Bank Spojení: Raiffeisenbank Praha
Č. účtu: 8913190001/5500
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Předmětem dodatku: Navýšení výměry oprav výtluků a ceny.

Navýšení: **52.321,20 Kč bez DPH**
10.989,55 Kč DPH
63.320,75 Kč s DPH


Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

V Lázních Bělohradě dne : *21.4.2016*

V Praze dne : *21.4.2016*

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Pavel Šubr
Starosta


Radovan Šitař
jednatel

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K. V. Raíse 35
507 81 Lázně Bělohrad

ASFALTSERVIS, s.r.o.
Na Truhlářce 25/1581
180 00 Praha 8
IČO: 041 36 527