

Smlouva o dílo č. 04/2017

v souladu s novým Občanským zákoník č. 89/2012 Sb, podle § 2586 až § 2635

I. Smluvní strany

Objednatel : **Město Hluboká nad Vltavou**
Masarykova ul. 36, Hluboká nad Vltavou
zastoupený : starostou ing. Tomášem Jirsou ve věcech smluvních
Ing. Václavem Pártlem – technický dozor stavby (TDS a BOZP)
telefon : 38 700 13 22
IČ : 00244 899
e-mail : smrcka@hluboka.cz
bank.spoj. : KB Č.Budějovice
číslo účtu : 2924231/0100

(dále jen objednatel)
a

Zhotovitel : **STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**
Držitel certifikátu jakosti dle ČSN EN 9001:2009
a environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005
certifikátu v oblasti řízení BOZP dle normy ČSN OHSAS 18001:2008
Vltavská 1010, Hluboká nad Vlt.
Zapsaná do OR u Krajského soudu v Č.Budějovicích,
dne 8.12.1992, složka C , vložka 23 62
zastoupená : Bc. Eliškou Váchovou
jednatelkou firmy

telefon : 387965055
fax : 387 965 055
e-mail : vachova@vachasro.cz
IČO : 48 20 19 52
DIČ : CZ48 20 19 52

bank.spoj. : GE MONEY BANK Č.B. 164 204 165 /0600
ČSOB 235036526/0300

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy, případně jiného právního či organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její platnosti není třeba podpisu jiné osoby .

II. Předmět plnění

- 2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, že provede na stavbě- „**Komunikace 13.3.1 + Kanalizace Hluboká nad Vltavou – 1. etapa**“, stavební práce dle podkladů převzatých od objednatele. Jedná se zejména o projektovou dokumentaci „Hluboká nad Vltavou, ČOV sportovní areál – zrušení ČOV a přepojení na stávající kanalizační síť“ od VAK projekt s.r.o. z IX./2016 a projektovou dokumentaci „Hluboká nad Vltavou, sortovní přístav, IO 13.3.1, rozšíření stávající komunikace“ od ZESA s.r.o. z 03.2017. Přesné vymezení prací je stanoveno v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele z 31.3.2017.

- 2.2. Dojde-li při realizaci díla ke změnám a doplňkům, které mají vliv na cenu, nebo k rozšíření předmětu díla nebo vad vyplývajících z projektové dokumentace, jdou náklady k tíži objednatele.
- 2.3. Dojde-li při realizaci předmětu díla k doplňkům či změnám, které mají vliv na cenu nebo k rozšíření předmětu nebo redukci díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle položkových cen použitých pro návrh ceny díla a o těchto změnách uzavrou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny budou použity z nabídkového rozpočtu zhotovitele.
- 2.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Změna bude řešena dodatkem.

III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo je na základě podkladů pro realizaci rozdělena následovně:

Kanalizace	983.526,5 Kč
Komunikace	1.662.911,- Kč
<hr/>	
C E L K E M	2.646.437,5 Kč

- 3.2. V ceně za dílo nejsou zahrnuty :

- změny technického řešení prací a dodávek, pokud si je objednatel vyžádá v rozporu s předanou PD
- vícepráce vyžádané v průběhu stavby objednatelem, nebo plynoucí z podmínek realizace díla, případně z podmínek dotčených orgánů.

IV. Čas plnění

- 4.1. Zahájení prací :duben 2017 (po předání staveniště investorem)
Dokončení prací :30. září 2017
- 4.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, případně jeho části dle této smlouvy a případných dodatků k ní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny bez DPH a to za každý kalendářní den prodlení v předání díla nebo jeho části.

V. Fakturace prací

- 5.1. Platby za dílo budou zhotoviteli objednatelem poskytovány takto :

1. Dohodnuté platby je objednatel povinen platit na základě faktury, zaslané zhotovitelem, se lhůtou splatnosti 30 dní od doručení faktury. Faktura musí být doručena objednateli do 5 pracovních dnů od DUZP. Nebude-li faktura obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, nebo nebude doručena včas, je objednatel oprávněn ji vrátit bez zbytečného odkladu zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
2. Daň z přidané hodnoty bude odvedena v přenesené působnosti.

- 5.2. Při prodlení s placením faktur za dílo, byly dohodnuty a sjednány tyto sankce:

- a) Při prodlení s placením záloh a konečné faktury ve stanovené lhůtě splatnosti má zhotovitel

právo účtovat objednateli poplatek z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

- b) Bude-li objednatel s úhradou v prodlení delším než 20 kalendářních dnů od termínu splatnosti, má zhotovitel právo, práce na díle přerušit a to na celou dobu, po kterou bude trvat prodlení s placením ze strany objednatele. Toto prodlení bude zhotovitelem promítnuto do termínu dokončení díla, dodatkem k této smlouvě.

VI. Záruka

- 6.1. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel na díle při jeho řádném užívání zjistil a včas reklamoval.
- 6.2. Reklamacce zjištěných vad musí být písemná.

VII. Odstoupení od smlouvy

- 7.1. Od této smlouvy je možné odstoupit pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Při jednostranné bezdůvodném odstoupení od smlouvy hradí odstupující strana straně druhé veškeré náklady, které jí vzniknou ke dni odstoupení od smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má zaveden a udržuje systém environmentálního managementu (EMS) podle požadavků ČSN EN ISO 14001. Pro dotyčnou zakázku má vypracované pokyny, které jsou závazné pro obě smluvní strany, a vstupují v platnost s podpisem této smlouvy. Politika kvality a environmentální politika je zpřístupněna k seznámení s ní na webových stránkách zhotovitele – www.vachaasyn.cz.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění v nakládání s odpady vznikajícími při jeho činnosti v rámci smlouvy.
- 8.2. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními příslušnými ustanoveními §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.
- 8.3. Platnost a účinnost této smlouvy začíná dnem jejího podpisu oběma stranami a končí uplynutím záruční lhůty.
- 8.4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá z obou smluvních stran.
- 8.5. Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním této smlouvy a prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravdivosti připojují níže své podpisy.

V Hluboké nad Vlt., dne 13. 4. 2017 v Hluboké nad Vlt., dne 25. 04. 2017

za zhotovitele
**STAVITELSTVÍ
KARL VÁCHA A SYN, s.r.o.**
Vltavská 1010, Hluboká n/Vlt.
IČO: 48201952
DIČ: CZ48201952

za objednatele

