

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 12/2023

(dle ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)

Č.j. 1012/2019

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Město Buštěhrad

IČO: 002 34 214

sídlem Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad,

zastoupené **Ing. Arch. Danielou Javorčkovou**, starostkou

jako "Objednatel" na straně jedné

a

ARCHEON Stavby s.r.o.

IČO: 60753013

sídlem/místem podnikání Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 363932

jednající jednatelé: František Joura, Mgr. Adam Joura, Ing. Ondřej Vrba, Ing. Nikolas Hykolli

jako "Zhotovitel" na straně druhé

oba společně dále též jako „smluvní strany“

uzavřeli tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dle ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)

I.

Preamble

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při provedení stavebních prací v rozsahu a kvalitě definované projektovou dokumentací s názvem s názvem "Zámek Buštěhrad, Revoluční čp. 900, obnova východního křídla - oprava havarijního stavu sklepů", vypracoval ing. Arch. Petr Kouřimský, 12/2022, a v souladu s oceněnými výkazy výměr vztahujícím se k Dílu.

Zhotovitel je vítězným uchazečem v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu realizovaného podle interní směrnice o zadávání zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2022 ze dne 30. 3. 2022.

II.

Cena díla

1. Celková cena Díla jako celku byla smluvními stranami sjednána ve výši **5.432.170,00 Kč** (slovy pět milionů čtyři sta třicet dva tisíc jedno sto sedmdesát korun českých) bez DPH. Celková cena s DPH je 6.572.925,70 Kč. Objednatel je plátce DPH.
2. Dodatkem č. 1 se cena díla mění následovně:
 - a. Cena díla dle smlouvy o dílo: 5.432.170,00 Kč bez DPH
 - b. Změnový list č. 1: 1.144.390,16 Kč bez DPH
 - c. **Cena celkem:** **6.576.560,16 Kč bez DPH**

K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.

VIII.

Dokončení, předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo jako celek tak, že Dílo bude dokončeno a Objednateli předáno způsobem předvídaným Smlouvou o dílo nejpozději do 31. 3. 2024. Posun termínu je dán změnou rozsahu prováděných prací.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, dvě vyhotovení obdrží Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Přílohy ke Smlouvě o dílo

Příloha č. 1 - Oceněné soupisy dodat. stavebních prací – změnový list č. 1

V Buštěhradě dne _____.____. 2023

V Praze, dne _____.____. 2023

Město Buštěhrad

Ing. arch. Daniela Javorčková, starostka
Objednatel

ARCHEON Stavby s.r.o.

František Joura, jednatel
Zhotovitel