



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev

zavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (smlouva)

1 SMLUVNÍ STRANY

A. Město Lázně Bělohrad

Sídlo:	Náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
Zastoupený:	Ing. Pavlem Šubrem, starostou
ve věcech smluvních:	Jiří Bičíště
ve věcech technických:	Jiří Bičíště
IČ:	00271730
Bankovní spojení:	9005-2220541/0100, 19-2220541/0100
ID datové schránky:	ih9bc8k
E-mail / Tel:	biciste@lazne-belohrad.cz, +420 493 792 484
(objednatel)	

a

B. EVT Stavby s.r.o.

Sídlo:	V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
Zastoupený:	
ve věcech smluvních:	Josefem Kuncem, jednatelem
ve věcech technických:	Jan Vavřík
IČ / DIČ:	252 60 766 / CZ25260766
Bankovní spojení:	1280223309/0800
ID datové schránky:	hcy5cy3
E-mail / Tel:	evt@evt.cz , tel : +420 461 530 718
(zhotovitel)	
(společně také jako smluvní strany)	
(dále i jen „zhotovitel“)	

Na základě ustanovení článku 20 Zvláštní ujednání, bodu 20.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.05.2014 (účinnost této smlouvy je podmíněna přidělením finančních prostředků z Operačního programu životní prostředí objednateli uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z výše uvedeného



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

programu, která dosud není uzavřena) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

I. Předmět Dodatku č. 1

Z výše uvedeného důvodu dochází ke změně v následujícím ujednání uzavřené Smlouvy o dílo:

3. Termíny a místo plnění

3.1 Termín zahájení **15.09.2014.**

II. Ostatní ujednání Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 1 uzavřít.
2. Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je aktualizovaný časový harmonogram plnění realizace díla.
5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.

Objednatel:
Město Lázně Bělohrad

Zhotovitel:
EVT Stavby s.r.o. 04. 07. 2014

V Lázních Bělohradě, dne: 7.7.2014

Ve Svitavách, dne:

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
nám. K.V.Raise 35
507 81 Lázně Bělohrad 3

EVT Stavby s.r.o.
v Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

- 4 -

Ing. Pavel Šubr, starosta

Josef Kunc, jednatel



MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD
náměstí K.V.Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad

DOLOŽKA

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Tato smlouva byla schválena usnesením
Rady města Lázně Bělohrad

číslo usnesení: 50/1225/2014/RM
ze dne: 3.7.2014



