



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na dodávku stavby: „**Rekonstrukce lesní cesty Průběžná v k.ú. Munice**“

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Technický zástupce:
(dále jen objednatel)

Město Hluboká nad Vltavou

Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Ing. Tomáš Jirsa - starosta města
00244899
CZ00244899
387 001 322
posta@hluboka.cz
Ing. Petr Smrčka, vedoucí OSSÚ

2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Statutární orgán:
(dále jen zhotovitel)

Auböck s.r.o.

Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
260 89 785
CZ26089785
380731187
office@auboeck.cz
SBERBANK CZ, a.s.
4200182951/6800
Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

se dohodly podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu § 2586/1, § 2587 a § 2586/2 a následně uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen "smlouva").

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se na základě přidělení dotace objednateli mění bod 3.1. smlouvy následovně:

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

Zahájení díla

květen 2018 - do 5 dnů od předání díla k realizaci

Termín dokončení díla

do 2 měsíců od předání díla k realizaci

Realizace stavby je podmíněna úspěšným získáním dotace z dotačního programu SZIF. Smlouva s uchazečem bude podepsána, avšak nabývá účinnosti dnem předání staveniště k realizaci stavby. Uchazeč/ dodavatel je potom povinen zahájit stavbu 5 (pět) dní od předání díla k realizaci!!!!

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem tohoto dodatku č.1 smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V: Boršově nad Vltavou dne: 11. 5. 2018

V Hluboké nad Vltavou dne: 14. 5. 2018

za zhotovitele :

za objednatele:



.....
Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti



.....
Ing. Tomáš Jirsa, starosta města