

Městys Strážný

Strážný 23, 384 43 Strážný

Váš dopis s čj.:
Ze dne:
Číslo jednací: MSTR-1500/2023
Spisová značka:

Vyřizuje: Lucie Hodbořová DiS.
Telefon:
E-mail: hodbodova@strazny.cz
Datová schránka: i6red5q
Datum: 22.08.2023

WH Develop s.r.o.

**Hlavní 456
250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ**

Sdělení - změna ceny díla

Na základě smlouvy o dílo č. 77285, schválené na ZM dne 24.05.2023 pod č. Usnesení 2023-4/5, podepsané dne 31.05.2023 a článku 4.3 výše uvedené smlouvy, **souhlasíme** se změnou ceny díla ve výši 25.566,-Kč (viz příloha).

Dílo dle výše uvedené smlouvy bylo předáno dne 04.08.2023 bez viditelných závad. K proplacení faktury dle změny dojde po splnění podmínek uvedeným v článku 5.1. tj. předání všech listin potřebných k provozování díla (certifikáty, revize, osvědčení o zkouškách).

S pozdravem

MĚSTYS STRÁŽNÝ



384 43 Strážný 23
IČ 00250 694
DIČ CZ00250 694
mestys@strazny.cz
tel. 384 437 128



Kraliková

Mgr. Jiřina Kraliková
starostka
městyse Strážný

1 příloha

Změna ceny díla

Smlouva:

Smlouva o dílo ze dne 31.5.2023

Stavba:

Strážný - výměna oken v BD čp. 14 a 15

výrobní etapa	byt	okno B/D š.1400mm	okno C/E š.2000mm	méněpráce venkovní parapet	vícepráce přechodový plech
E77285C	č.p. 14 - 2NP - I	1 ks	2 ks	-3 024 Kč	810 Kč
E77285D	č.p. 14 - 2NP - I	2 ks	2 ks	-4 032 Kč	816 Kč
E77285E	č.p. 14 - 1NP - I	1 ks	2 ks	-3 024 Kč	648 Kč
E77285F	č.p. 14 - 1NP - I	4 ks	2 ks	-6 048 Kč	1 152 Kč
E77285J	č.p. 15 - 3NP - I	2 ks	2 ks	-4 032 Kč	816 Kč
E77285K	č.p. 15 - 2NP - I	1 ks	2 ks	-3 024 Kč	648 Kč
E77285L	č.p. 15 - 1NP - I	4 ks	2 ks	-6 048 Kč	1 152 Kč
E77285N	č.p. 15 - 1NP - I	1 ks	2 ks	-3 024 Kč	648 Kč
celkem méněpráce - odečet ceny venkovních parapetů				-32 256 Kč	-
celkem vícepráce - DM přechodových plechů				-	6 690 Kč
změna ceny díla celkem					-25 566 Kč