

Vyřizuje: David Čonka

Kunčina 12. 2. 2018

Obec Kunčina  
Kunčina 204  
569 24 Kunčina  
Bc. Miroslav Kubín, starosta obce

VĚC: Harmonogram plnění – příloha č. 2 ke smlouvě o dílo

Vážený pane starosto,

Dovolte mi, abych Vám touto cestou předal přílohu č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „**Chodník AZ – ZŠ – Nádraží ČD v obci Kunčina**“.

**Harmonogram plnění:**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Červen 2018</b>   | <b>Zahájení prací, předání staveniště investorem<br/>Geodetické vytyčení místa stavby<br/>Zemní práce, práce na trubním vedení</b> |
| <b>Červenec 2018</b> | <b>Svislé a kompletní konstrukce<br/>Oprava komunikace</b>   |
| <b>Srpen 2018</b>    | <b>Svislé a kompletní konstrukce<br/>Oprava komunikace<br/>Předání staveniště do 31.8.2018</b>                                     |



za Firmu David Čonka