

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Oprava místních komunikací v Horní Nové Vsi“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

„dodatek“) mezi:

Objednatel Město Lázně Bělohrad
Se sídlem: nám K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
IČ: 00271730
Bankovní spojení: 19-2220-541/0100
Zastoupený: Ing. Pavel Šubr, starosta

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel COLAS CZ, a.s.
Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 7408-201/0100
Zastoupený: Ing. Janem Neradílkem, manažerem regionu Pardubického

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

Na základě dohody smluvních stran se Dodatkem č. 1 mění:

4 Cena za dílo

4.2. Původní cena díla bez DPH	2 222 000,00 Kč
Vícepráce	33 630,70 Kč
Nová cena díla bez DPH	2 255 630,70 Kč
DPH 21 %	473 682,45 Kč
Nová cena díla vč. DPH	2 729 313,15 Kč


Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se DODATKEM č. 1 nemění!

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Lázních Bělohrad dne 27 -08- 2018



objednatel

Ing. Pavel Šubr, starosta

V Hradci Králové dne 27 -08- 2018

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel: 286003511; Fax: 286003500

Jan Neradílek

zhotovitel

Ing. Jan Neradílek, manažer regionu Pardubického

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: 18123014a - LÁZNĚ BĚLOHRAD - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V HORNÍ NOVÉ VSI (vícepráce)						
Objekt: SO 01a - Komunikace - vícepráce						
020	577154221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asf	49,5000000	m2	235,00	11 632,50
Součet za Objekt: SO 01a - Komunikace - vícepráce						11 632,50
Objekt: SO 02 - Oprava po vodovodních přípojkách						
020	577154221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asf	28,5000000	m2	235,00	6 697,50
021	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	23,5000000	m	162,00	3 807,00
023	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuští do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrant	4,0000000	KUS	1 730,00	6 920,00
024	919112111	Řezání dilatačních spár v živičném nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	23,5000000	m	69,00	1 621,50
026	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	4,3000000	t	19,00	81,70
027	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k c	77,4000000	t	7,00	541,80
028	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	4,3000000	t	124,00	533,20
101	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	28,5000000	m2	63,00	1 795,50
Součet za Objekt: SO 02 - Oprava po vodovodních přípojkách						21 998,20
CELKEM	Stavba: 18123014a - LÁZNĚ BĚLOHRAD - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V HORNÍ NOVÉ VSI (vícepráce)					33 630,70