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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
      Číslo smlouvy zhotovitele: ..........................           Číslo zakázky zhotovitele: ........................... 

 

na kompletní dodávku stavby 
  

„Rekonstrukce sportovního areálu“ 
 

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel:          Město Kryry 
Se sídlem:         Hlavní 1, 439 81 Kryry 
Zastoupený:          Miroslav Brda, starosta 
IČ:          00265080 
Bankovní spojení: .... 
Číslo účtu:      .... 
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:     Miroslav Brda, starosta 
K technickému jednání je oprávněn:   .... 
     Telefon  ... 
     E-mail  ... 
 
 
Zhotovitel:          . 
Se sídlem:         . 
Zastoupený:          . 

. 

. 
IČ:          . 
Bankovní spojení: . 
Číslo účtu:      . 
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:     . 
K technickému jednání je oprávněn:   . 
     Telefon  . 
     E-mail  . 
       
    
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované 
v článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 4, této smlouvy za řádné a 
včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako projev oboustranné vůle spolupracovat při 
provádění níže uvedeného díla s ujednáním ve smlouvě uvedeném a zásadami poctivého obchodního 
styku. Uzavřená smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 

 

Obě dvě strany se dohodly v souladu s novým občanským zákoníkem, že jejich závazkový vztah se bude řídit 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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2. PŘEDMĚT  PLNĚNÍ 
 
2.1. Předmětem plnění díla je kompletní dodávka stavby „Rekonstrukce sportovního areálu“, provedená 

v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací stavby, vypracovanou firmou Ing. Jiří Dvořák, 
IČ:86866800 a s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, ze dne ……………….….,který je jako příloha č. 1 
nedílnou součástí této smlouvy o dílo.  
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího přírodního hřiště s atletickým oválem, užívaného 
pro sportovní účely především místní základní školou. Dojde k vybudování nového vnitřního 
fotbalového hřiště s umělým travním kobercem III. generace tl. 60 mm. Dále dojde, vně fotbalového 
hřiště, k vybudování nového běžeckého oválu, jehož plocha bude tvořena z polyuretanového 
vodopropustného povrchu a s doskočištěm pro skok daleký. Uvnitř oválu jsou vyznačena hřiště na 
tenis a víceúčelové hřiště. Sportoviště bude odvodněno hloubkovými štěrkovými drenážemi. 
Veškeré nové sportovní plochy budou ohrazeny betonovými obrubníky. Sportoviště bude osvětleno 
čtyřmi osvětlovacími stožáry výšky 14m. 
 

2.2. Kompletní dodávkou stavby „Rekonstrukce sportovního areálu“ se rozumí pro účely této smlouvy 
dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného 
předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a 
revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.  

 
2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení 

stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního 
deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných 
protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí 
záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě. 

 
2.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je povinen 

přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud takto požadované 
vícepráce svým finančním objemem překročí 10 % celkové ceny díla sjednané za provedení díla. 
Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které ačkoliv 
nepřekročí 10 % z celkové ceny díla, již nebude reálné zajistit v původním smluvním termínu ani 
s přijetím mimořádných opatření zhotovitele. 

 
2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 

vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové 
dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 4 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na 
jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

 
2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

(vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat 
zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4. 

 
2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méně pracích), odsouhlasených 

dle článku 2.5 a požadovaných dle článku 2.6 této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě 
o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla. 

 
2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, v nabídkovém 

rozpočtu zhotovitele ze dne ………..……. a v této smlouvě o dílo.  
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2.9. Součástí předmětu plnění díla a smluvené ceny díla je geodetické zaměření skutečného stavu 
provedení díla včetně prostorového a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického 
zaměření je zhotovitel povinen objednateli předat ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom 
vyhotovení na počítačové disketě ve formátu dle požadavku objednatele. Dále je součástí smluvní 
ceny díla projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla předaná ve třech vyhotoveních. 

 
2.10. Součástí předmětu díla a smluvené ceny díla je vytyčení všech stavbou dotčených podzemních 

inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení 
telefonu apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou.  

 
2.11. Součástí předmětu díla a smluvní ceny díla je zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu 

k jednotlivým nemovitostem ve stavbou dotčené ulici (odvoz odpadu, zdravotní ambulance, hasiči, 
zásobování apod.) 

 
2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
 

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY 
 
3.1. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po 

řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 30. 11. 2015. 
 
3.2. Staveniště převezme zhotovitel na základě výzvy objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od 

účinnosti této smlouvy.  
 
3.3. Zhotovitel zahájí práce na předmětu plnění díla do 5 pracovních dnů od předání staveniště. 
 
3.4. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků stavebních 

materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do pěti pracovních dnů od předání 
a převzetí díla. 

 
3.5. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze 

sjednané celkové ceny díla nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu dle této smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední 
větě článku 2. 5. této smlouvy, na jejichž základě se strany dohodnou jinak. 

 
3.6. Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele dohodnutého touto 

smlouvou v článku 10. 
 
3.7. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li objednateli předáno v 

souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla 
sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami. 

 
3.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. 
 
3.9. Zhotovitel a jeho subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. 

Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém 
rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, 
odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití. 

 
3.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně 

doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých 



4 

 

změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny 
objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České 
republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho 
subdodavatelé vázáni. 

 
3.11. Místem plnění jsou Kryry. 
 
 

4. CENA  DÍLA 
 
4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních 

stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 
 

Cena bez DPH  Kč 
DPH  Kč 
Cena celkem včetně DPH  Kč  
 
Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. 
Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností. 

 
4.2. Smluvní cena je stanovena na základě zadávací projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce 

sportovního areálu“, vypracované firmou Ing. Jiří Dvořák, IČ:86866800 a  s nabídkovým rozpočtem 
zhotovitele ze dne………….…., který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 

 
4.3. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby 

konečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočtu zhotovitele díla budou 
oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data konečného převzetí díla. 

 
4.4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné 

provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo.  
 
4.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i 

náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energie, dodávku 
vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných 
objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na 
provedení požadovaných zkoušek a revizí apod.) a zisk zhotovitele nutné k řádnému a úplnému 
dokončení díla v rozsahu dle čl.2 této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje 
očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem. 

 
4.6. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu 

s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

 
4.7. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní 

strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do 
konečného vyčíslení ceny díla. 
 

4.8. Oceňování víceprací či méně prací bude prováděno následujícím způsobem: 
 Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní 

zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce, 
které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze 
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strany zhotovitele dle ceníku prací ÚRS Praha. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po 
uzavření příslušného dodatku. 

 
4.9. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méně práce) a v nabídkovém rozpočtu 

zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude 
snížena cena díla. 

 
5. PLATEBNÍ  PODMÍNKY 

 
5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňového dokladu (faktury), kterou 

vystaví zhotovitel. 
 
5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelem 

odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4 této smlouvy, 
který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je 
povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti 
kalendářních dnů od data doručení soupisu. 

 
5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě. 
 
5.4. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno 

za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, v jeho platném znění. 

 
5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90% z  celkové ceny díla vč. DPH. Zbývajících 

10% z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění 
všech případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu. Zálohy se neposkytují. 

 
5.6. Splatnost daňových dokladů je stanovena do 30-ti kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel 

obdržel daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli 
doručena třetího dne ode dne jejího odeslání. 

 
5.7. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude 

oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení. 
 Daňový doklad dále musí obsahovat: 

- označení účetního dokladu a jeho číslo 
- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo 
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ 
- předmět dodávky a název stavby 
- den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti 
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách 
- celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH 
- razítko a podpis zhotovitele 
- Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu 

 
5.8. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. 
 
5.9. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele podle článku 

I. (pokud nebude dohodnuto jinak). 
 
5.10. Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů provedených prací a 

dodávek dle čl. 5 této smlouvy, je ........ 
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5.11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn vrátit ji neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu 
objednateli. 

 
6. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY 

 
6.1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu 

sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, 
zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat 
objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnuté projektové dokumentaci, pokud není 
v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak. 

 
6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu 

a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že 
jsou v souladu se smlouvou. 

 
6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším 

pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně 
(faxem, e-mailem, zápisem do stavebního deníku) nejméně dva pracovní dny předem. Jestliže se 
objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně 
vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však 
ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné 
výši objednatel. 

 
6.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném 

předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi 
tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit. 

 
6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech 

provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových 
zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu 
atd.). Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 
5 dní před zahájením přejímacího řízení. 

 
6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla 

zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, 
což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí. 

 
6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné organizace zejména 

tyto činnosti a doklady: 
- kopie listů stavebního deníku 
- všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly a podobně, předepsané příslušnými 

orgány, zákony a vyhláškami ČR ke kolaudaci stavby a provozu stavby, pokud vyplývají ze 
smluveného předmětu plnění díla, výslovně pak: 

- protokoly o tlakových zkouškách použité betonové směsi nebo prohlášení o shodě od výrobce 
použité betonové směsi. 

- certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům a 
zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány. 

- návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, ke kterým jsou jejich 
výrobcem dodávány. 



7 

 
6.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek 

v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN. 
 
6.9. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené 

se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně. 
 

7. ZÁRUČNÍ DOBA 
 
7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv 

vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému 
touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě 
nebo obecně platnými předpisy. 

 
7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou zjištěny v záruční 

lhůtě, která je stanovena na 60 měsíců od data konečného převzetí díla, to je od data 
oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Záruka za jakost v délce 60 měsíců se 
nevztahuje na některé dodávky vybavení, kde dodavatel uvádí kratší záruku. Tyto dodávky vybavení 
mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců. 

 
7.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako 

přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu 
s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do 
prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel. 

 
7.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez 

zbytečného odkladu, k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle článku 1 této smlouvy, avšak 
nejpozději do 10-ti pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho 
žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. 

 
7.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu 

touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné 
odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 
10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle 
charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení 
oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané faxem se má za doručené dnem a hodinou 
odeslání faxové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za 
doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. 

 
7.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 7.5 

této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit 
od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím 
objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli výdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady zajištěné objednatelem spojeny, a to do 
21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

 
7.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 

dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v provozu vůbec nebo 
mohlo být provozováno jen v rozsahu menším než projektovaném podle této smlouvy.  

 
7.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve 

prospěch objednatele. 
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7.9. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je 
povinen tomuto nároku objednatele vyhovět. 

 
7.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 

a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak 
neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý kalendářní den a vadu, o který nastoupí k odstraňování vady 
později. 

 
7.11. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 

který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 
- jméno zástupců obou smluvních stran 
- číslo smlouvy o dílo 
- datum uplatnění a č.j. reklamace 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
- datum zahájení a ukončení odstranění vady 
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 

 
 

8. SMLUVNÍ  POKUTY 
 
8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou případů podle 

ustanovení článku 13 této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle 
této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost 
zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou 
následující: 

 
8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla dle článku 3.1 této smlouvy, bude 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. 

 
8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na díle dle článku 3.3 této 

smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

 
8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla 

8.1.3.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu prvních 3 
kalendářních dnů prodlení od sjednaného termínu dle článku 7.5 této smlouvy o dílo 
činí 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. 

8.1.3.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od 4. kalendářního dne 
prodlení od sjednaného termínu odstranění dle článku 7.5 této smlouvy činí 3.000,-Kč 
každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. 

 
8.1.4. Smluvní pokuta za nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle článku 3.4 této smlouvy, a 

to ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
 
8.2. Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, dodržení schváleného POV, požární ochraně a udržování 

pořádku na staveništi, zapsaném objednatelem nebo zástupcem objednatele do stavebního deníku 
a neodstraněném zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí zhotovitel 
objednateli pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý případ. 

 
8.3. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 

objednatele. 
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8.4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatele během 21 

(dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých 
závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 

 
8.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem 

nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 
 
8.6. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 
 
8.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením stejné 

právní povinnosti. 
 

9. POJIŠTĚNÍ 
 

9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za 
škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi 
zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která 
může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je 
odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných 
právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat 
objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 
a zdraví a osob. Pojistná částka bude činit min. 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 
smlouvu předložit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Při podpisu 
smlouvy bude objednateli předložen závazný příslib pojišťovny o uzavření pojištění odpovědnosti za 
škodu ve výši 10 mil. Kč během realizace stavby.  

9.2. Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho žádost příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že 
požadované pojištění je plně platné a účinné. 

 
9.3. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou. 
 
 

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 
 

10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné 
provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v bodě článku 10.2 této 
smlouvy. 

 
10.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto termínech: 

- Projektovou dokumentaci stavby ve dvou kompletních vyhotoveních k datu podpisu smlouvy o 
dílo. 

- Právoplatné stavební povolení stavby včetně dokladové části k datu podpisu smlouvy o dílo. 
 
10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou 

součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. Pokud by 
některé informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, 
aby dovolily provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na 
tuto skutečnost. 
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11. PÉČE  O  DÍLO,  ODPOVĚDNOST  ZHOTOVITELE  ZA  ŠKODY, NÁHRADA ŠKODY 
 
11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení čl.12.1. této 

smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či 
jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím díla, tj. podpisem a 
předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
záruční povinnosti zhotovitele. 

 
11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání 

díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní 
zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně 
věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. 

 
11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a 

subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, 
včetně povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy. 

 
11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na 

náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši. 
 
 

12. VLASTNICKÉ  PRÁVO 
 
12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází 

ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci 
objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné 
pro zhotovení a dokončení díla. 

 
12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodavateli 

v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům po celou dobu plnění smlouvy. 
 
12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele ve svých případných 

subdodavatelských smlouvách. 
 
 

13. VYŠŠÍ  MOC 
 
13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných 

touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo 
okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve 
v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích 
hospodářských poměrů. 

 
13.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost 

mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření 
smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na 
základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, 
karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za 
okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce 
energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, 
pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených. 
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13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc 
neprodleně, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo 
telegramem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá 
smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní 
strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. 

 
13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na 

díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného 
charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, 
teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a 
tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv 
zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu. 

 
14.ODSTOUPENÍ  OD  SMLOUVY 

 
14.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď 

zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé 
smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce. 

 
14.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je, když: 
a) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva 

plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt, 
b) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek 

díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho 
dodavatelů, 

c) zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla, 

d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) kalendářních dnů 
s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou 
povinnost tato smlouva nestanoví jinak, 

e) zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo soustavně zanedbává plnění svých 
povinností daných mu touto smlouvou 

f) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné 
věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2 této smlouvy se nedotýká povinnosti 
zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli. 

 
14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy 

zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení o 
odstoupení pro podstatné porušení smlouvy“. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů 
objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do 
souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady, převyšující smluvní cenu dle 
této smlouvy, spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) kalendářních dnů po obdržení platebního 
dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli 
své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. Pokud si to 
dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na 
své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část-jestliže tak ve 
lhůtě stanovené jemu objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí 
objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho 
části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou. 



12 

 

 
14.4. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného 

„Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele“ zhotoviteli. Po obdržení takovéhoto 
oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v 
„Oznámení“ stanoveno jinak: 
a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb 

specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za 
účelem ochrany díle nebo jeho části, 

b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů a 
staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu, 

c) ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou 
postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže, 

d) s výhradou plateb podle článku 14.5 této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho 
část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli 
veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv subdodavatelských 
smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho subdodavateli a předá 
objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho 
subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele. 

 
14.5. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.4 této 

smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů: 
a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou 

objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, 
b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a 

odvolání personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště, 
c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle článku 14.4, bod 

a) této smlouvy, 
d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho 

subdodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které 
nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše. 

 
14.6. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace 

zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen 
konkurs. 

 
15. NAKLÁDÁNÍ  S  DOKUMENTACÍ,  DŮVĚRNOST  INFORMACÍ 

 
15.1. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo inženýrská 

organizace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně důvěrné a jsou 
vlastnictvím objednatele resp. inženýrské organizace. Tyto informace mohou být využity výlučně 
jako podklady k realizaci díla. 

 
15.2. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být reprodukován nebo předán třetí straně, 

nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
nebo inženýrské organizace. 

 
 

16. STAVENIŠTĚ  A  STAVEBNÍ DENÍK 
 
16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, 

prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této 
smlouvě o dílo. 
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16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího 
objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 
původního stavu. 

 
16.3. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání 

apod.) pro realizaci stavby s výjimkou stavebního povolení stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
náklady s tím spojené. 

 
16.4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, 

zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při montážních pracích apod. 

 
16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si 

zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 
16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál proti vniknutí cizích osob. Objednatel není odpovědný za 

škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech jeho subdodavatelů a na věcech jejich 
zaměstnanců a osob konajících pro zhotovitele či jeho subdodavatele činnosti související se 
zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak 

 
16.7. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených orgánů 

do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby a to po celou dobu realizace stavby dle 
požadavků pověřených osob a poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace související 
s realizací předmětu díla.  

 
16.8. Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV a řídit se jím. Zhotovitel je dále povinen o 

proškolení sepsat zápis se všemi náležitostmi a předat jej objednateli nejpozději v den předání 
staveniště.  

 
16.9. Objednatel umožní zhotoviteli připojení elektroměru a vodoměru po vzájemné dohodě. 
 
16.10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 

kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace apod.. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 
díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Pro vedení stavebního deníku 
platí podpůrně ustanovení § 30 zrušené vyhl. č.104/73 Sb. 

 
16.11. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
 
16.12. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v 

den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně zpracovatel projektové 
dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy. 

 
16.13. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo. 
 
16.14. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel nebo projektant, 

musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
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uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a 
požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu 
zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil. 

 
16.15. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku 

prováděné stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce a 
méně práce zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací 
resp. méně prací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i 
návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 
nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. 

 
17. PROVÁDĚNÍ  DÍLA 

 
17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na 

kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami 
dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát týdně. 

 
17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a 

pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

 
17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů na staveniště pod vlivem 

alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a 
pracovníky svých subdodavatelů do areálu staveniště. 

 
17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním 

této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů 
týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel 
odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, 
proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 

 
17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 

 
17.6. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniště své 

zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, kteří nepostupují v souladu s ustanoveními 
článku 17 této smlouvy nebo se ukáží jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této 
smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit 
tyto pracovníky novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto 
smlouvou. 

 
17.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení 
tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem. 

 
17.8. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady 

udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách. 
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17.9. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům jak pro pěší, tak pro 
dopravu-zásobování, odvoz odpadků, sanitky, hasičů apod. 

 
 

18. PŘEDÁNÍ  A  PŘEVZETÍ  DÍLA 
 
18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke 

konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přejímacím 

řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

 
18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí 

díla objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 6.7. této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

 
18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 

nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody. 

 
18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno 

v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán 
zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, 
rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla. 

 
18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen 
převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

 
18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo. 

 

 
19. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 

 
19.1. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti 

dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání 
učinily. 

 
19.2. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo se budou řídit ustanoveními Občanského zákoníku v 

platném znění. 
 
19.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
19.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele přenést na třetí osobu 

úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy. 
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19.5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, 
že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný 
soud. 

 
19.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. 
zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.   

 
19.7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 
od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

 
19.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Tato smlouva nabývá účinnosti vydáním rozhodnutí o přidělení dotace MŠMT. Smlouva o dílo je 
platná do 31. 12. 2017. Pokud do této doby zadavatel neobdrží dotaci, smlouva o dílo se ruší bez 
jakýchkoli vzájemných nároků. Zhotovitel souhlasí, že termín realizace předmětu díla může být 
zadavatelem upřesňován v souvislosti s přidělením dotace. 

 
19.9. Zhotovitel je povinen do 60 dnů od splnění této smlouvy předložit objednateli seznam 

subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 
% z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou 
seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.  

 
19.10.  V případě, že zhotovitel během realizace stavby změní subdodavatele, prostřednictvím kterého 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak nový subdodavatel vstoupí do práv a povinností 
předchozího subdodavatele se všemi atributy předchozího subdodavatele v souladu se Zákonem o 
veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. v platném znění. 

 
19.11. Smlouva o dílo je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 

jedno vyhotovení. 
 
19.12. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejich příloh a 

s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, 
určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 
V Kryrech dne 

 

 Zhotovitel:      Objednatel: 

  

.............................................     ............................................. 
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Přílohy smlouvy : 
1/ Položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne ...................   (x listů A4) 
2/ Popis technických vlastností použitého UMT a povrchu pro atletiku a technické listy (atestace), příp. 

zkušební zprávy, protokoly, certifikace 
3/ Prováděcí pokyn FAČR k atestacím hřišť s umělými trávníky nové 3. Generace (UT3G) 
4/ Závazný příslib pojišťovny o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 10 mil. Kč během realizace 

stavby      

 


