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SMLOUVA  O DÍLO 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
 

I. Smluvní strany 

 I.1. Objednatel:                   Město Buštěhrad 
se sídlem:   Revoluční 1/4, 273 43 Buštěhrad 
zastoupena:   Ing. Arch. Danielou Javorčekovou, starostkou města 
IČ:    00234214 
datová schránka:  pmdbg47 
telefon:   312 250 301 
e-mail:   meu@mestobustehrad.cz 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   388172369/0800 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:   94-9918141/0710 
 

dále jen „objednatel“ 
 
a  
 
I.2. Zhotovitel:                      JIB s.r.o. 

se sídlem:   U Parku 2242, Brandýs nad Labem, 25001 
zastoupen:   Jindřichem Bursíkem 
IČ:    28969472 
DIČ:    CZ28969472 
zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 156699 
datová schránka:  xb5d2qw 
telefon, fax:   603 858 915 
e-mail:   jib@jibsro.cz 
bankovní spojení:  Česká Spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   2061099349/0800 

dále jen „zhotovitel“ 

 
dnešního dne, měsíce a roku  
ve vzájemné shodě uzavírají  

tuto smlouvu o dílo: 

 

II. Základní ustanovení 

II.1. Objednatel uskutečnil výběrové řízení na výběr dodavatele předmětu plnění podle této 
smlouvy (dále jen „výběrové řízení“), v němž byla nabídka zhotovitele posouzena jako pro 
objednatele nejvýhodnější.  

II.2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele za podmínek stanovených 
touto smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí dílo uvedené a specifikované v ust. čl. III. 
této smlouvy a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dílo převzít a 
zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu díla. 

II.3. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, správně 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro 
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řádné splnění této smlouvy, je oprávněn provádět činnosti tvořící předmět této smlouvy, je pro 
činnosti tvořící předmět této smlouvy odborně, technicky a právně způsobilý a náležitě 
kvalifikován. 

 

III. Předmět díla 

III.1. Předmětem díla je provedení veškerých činností, prací a souvisejících dodávek nutných k 
úplnému a řádnému provedení zakázky: „Obnova zeleně v extravilánu města Buštěhrad“, v 
rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací (vypracoval: zodp. projektant Ing. Martina 
Forejtová, název: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V EXTRAVILÁNU SÍDLA V OBCI 
BUŠTĚHRAD, stupeň: DPS, datum zpracování 8/2018), v rozsahu a podle výzvy objednatele 
pro výběrové řízení a zadávací dokumentace, nabídky zhotovitele (včetně položkového 
rozpočtu) předložené zhotovitelem v rámci výběrového řízení, podmínek vyplývajících ze 
stanoviska AOPK ČR - regionální pracoviště Střední Čechy,Adresa: Podbabská 2582/30, 160 

00 Praha 6, ze dne 6. 9. 2019 a dalších podmínek stanovených příslušnými orgány veřejné 
správy a podmínek sjednaných touto smlouvou (dále jen „dílo“). 
 
Specifikace díla: 
Dílo je podrobně vymezeno v projektové dokumentaci dle bodu III.1 a v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy. 
 
III.2. Součástí díla je mj.:  

• úplné a bezvadné provedení všech činností a prací, včetně dodávek potřebných 
materiálů, rostlin a dřevin, jejichž provedení je pro řádnou realizaci díla nezbytné 

• zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a 
dokončení díla 

• zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště a zařízení pro plochy 
zahradnických služeb, včetně dočasného napojení na inženýrské sítě 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a technického charakteru  
k řádnému provedení díla 

• účast na pravidelných kontrolních dnech provádění díla 
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob, majetku a životního prostředí 
• likvidace, odvoz a uložení anorganických i organických odpadů na skládku či 

kompost včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění 

• uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu 
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

či zábor veřejného prostranství včetně úhrady poplatků a nájemného s tím 
spojených 

• provedení předání díla 
• zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
a dalších parametrů díla 

• dodání průvodní technické a zahradnické dokumentace, atestů materiálů, dokladů 
dle platných právních předpisů a dokladů potřebných pro uvedení díla do provozu 

• zpracování seznamu doporučených ošetřovacích prostředků a předepsaných 
ochranných a bezpečnostních pomůcek ve 2 vyhotoveních 

• zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě včetně 
zaměření skutečného stavu provedení díla po jeho dokončení v počtu 3 ks a v 
datové podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks. 

III.3. Místem realizace díla jsou pozemky k. ú. Buštěhrad (okres Kladno): 

p. č. 1811/199, 2057, 2062, 2059, 1819/16, 2086, 2013, 2014, 2449, 2361, 2366, 2280. 
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III.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tvořící předmět této smlouvy v odpovídající kvalitě, 
řádně a včas. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny materiály, rostliny, dřeviny, výrobky a 
technologie použité při provádění díla a na díle splňují technické parametry požadované 
objednatelem. 

III.5. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity náhradní materiály, 
rostliny, dřeviny, výrobky nebo technologie oproti nabídce předložené zhotovitelem v rámci 
výběrového řízení. 

III.6. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí pro provádění díla (např. zábory pro zařízení 
staveniště a zařízení zahradnických služeb, dopravně inženýrská opatření) si zajistí zhotovitel 
sám a na vlastní náklady. 

III.7. Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele a zhotovitel bere výslovně na vědomí, že dílo 
bude ze strany objednatele financováno částečně prostřednictvím Operačního programu 
Životní prostředí formou dotace z veřejných prostředků Evropské unie a Státního fondu 
životního prostředí ČR. Objednatel i zhotovitel jsou proto povinni dodržet povinnosti, které jim 
vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské 
unie, včetně předpisů, pokynů a podmínek upravujících poskytování dotací. 

 

IV. Termíny plnění 

IV.1. Zahájení prací:     Do 10 dnů od uzavření této smlouvy 
 
IV.2. Ukončení prací, předání díla:  15.12.2021. 

IV.3. Činnosti spočívající v rozvojové péči v délce 3 let budou dokončeny do 3 let od termínu 
ukončení prací dle bodu IV.2 

IV.4. Část díla spočívající v následné péči o provedené zatravnění a výsadby stromů a keřů je 
zhotovitel povinen realizovat po dobu tří let od předání a převzetí díla. 

IV.5. Zhotovitel může provést a dokončit dílo ještě před sjednaným termínem dokončení díla, 
objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít. 

IV.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Harmonogram prací, z něhož je patrno 
časové plnění díla. V případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat 
Harmonogram prací, musí být tato skutečnost zaznamenána v stavebním deníku (viz čl. IX. 
této smlouvy) a odsouhlasena objednatelem, současně musí být dohodnut nový termín. 

IV.7. Neplnění Harmonogramu prací zhotovitelem je důvodem k odstoupení objednatele od 
smlouvy (viz čl. XIV. této smlouvy). 

IV.8. Zhotovitel ani objednatel nejsou v prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvy, 
jestliže je způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc jsou považovány živelné pohromy a válečné 
situace v místě plnění díla, tedy okolnosti, které nemohly být zhotovitelem nijak ovlivněny. Po 
skončení vlivu a následků vyšší moci bude zhotovitel pokračovat v provádění díla až poté, kdy 
se s objednatelem dohodne na nových podmínkách zhotovení díla a s tím souvisejících 
nezbytných změnách této smlouvy o dílo. 

 

V. Cena díla 

V.1. Cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele předložené v rámci výběrového řízení a je 
rozpracována v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné do data dokončení díla. Těmito cenami budou 
oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem za podmínek stanovených touto 
smlouvou do data dokončení díla. 

V.2. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše 
přípustná po celou dobu plnění díla (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy) a činí: 
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Cena díla bez DPH:    2.508 461,50 Kč  

Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy:  21 % 

Výše DPH ke dni podpisu smlouvy:  526 776,92 Kč 

Cena díla celkem, včetně DPH:  3.035 238,42 Kč 

(slovy: tři miliony třicet pět tisíc dvěstě třicet osm korun a čtyřicet dva haléřů). 

V.3. Cenu díla je možno překročit nebo změnit pouze: 
a) v případě, že po podpisu této smlouvy, před dokončením díla, dojde ke změně 

zákonem stanovené sazby DPH nebo  
b) na základě smluvními stranami vzájemně odsouhlasených méněprací 

(neprovedených prací) či víceprací (prací nad rozsah předmětu díla dle této 
smlouvy), a to formou dodatku k této smlouvě. Dohoda o změně rozsahu předmětu 
díla musí být provedena před provedením prací. Vícepráce je zhotovitel oprávněn 
uplatňovat pouze v případě rozšíření předmětu díla na žádost objednatele, a to na 
základě písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede práce a 
dodávky nad rámec předmětu díla dle této smlouvy bez předchozího uzavření 
písemného dodatku k této smlouvě, budou považovat smluvní strany provedení 
těchto prací a dodávek za dar objednateli. V případě, že objednatel nebude mít 
v úmyslu dar převzít, je zhotovitel povinen práce a dodávky neprodleně odstranit; 
v opačném případě tak učiní objednatel na náklady zhotovitele.  

V.4. Součástí ceny díla jsou veškeré práce, dodávky a činnosti, které jsou obsaženy v 
položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, v zadávací dokumentaci, v projektové 
dokumentaci a souvisejících povoleních týkajících se díla. Pro uvedené práce, dodávky a 
činnosti platí, že jsou součástí ceny díla bez ohledu na to, zda jsou jmenovitě uvedeny 
v nabídce (například likvidace materiálů, přesun hmot atd.).  

V.5. Podpisem této smlouvy zhotovitel výslovně potvrzuje, že celková cena díla: 

• zahrnuje ocenění veškerých plnění zhotovitele potřebných pro bezvadné splnění této 
smlouvy, a to jak veškeré náklady, tak i zisk 

• je nepřekročitelná po celou dobu plnění této smlouvy, bez ohledu na to, jakým 
způsobem k ní smluvní strany dospěly, a to ve vztahu k vymezenému dílu a 
neovlivnitelná změnami cen materiálových a jiných vstupů (např. inflací). 

V.6. Náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště a zařízení pro 
sadové a zahradnické služby (spotřebovaná energie, voda apod.) si hradí zhotovitel sám. 

 

VI.  Platební podmínky  

VI.1. Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny výhradně v Kč a rovněž veškeré 
cenové údaje budou uvedeny v této měně. 

VI.2. Ve výjimečných případech objednatel připouští proplácení provedených prací formou 
zálohových faktur. V takovém případě je podmínkou pro vystavení zálohové faktury předchozí 
souhlas objednatele a soupis fakturovaných prací a dodávek odsouhlasený objednatelem. 
V tomto případě je zhotovitel povinen bezprostředně po dokončení daných činností vystavit 
zúčtovací fakturu k vyúčtování zálohy. Výše zálohové faktury nesmí být vyšší, než 90% ceny 
díla. 

VI.3. Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli níže uvedeným způsobem: 
a) Cena díla bude hrazena na základě dílčích – měsíčních - faktur (daňových dokladů) 

vystavených zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem v souladu 
s harmonogramem prací, položkovým rozpočtem a touto smlouvou, v návaznosti na 
zhotovitelem provedené práce na základě zjišťovacích protokolů odsouhlasených 
objednatelem. 
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b) Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek ve zjišťovacím protokolu, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

c) Dílčími fakturami se zúčtují dodávky a práce provedené v uplynulém období, 
součástí faktury musí být podrobná specifikace fakturované částky a objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Soupis provedených prací a 
dodávek předloží zhotovitel před vystavením faktury objednateli k odsouhlasení. 
Objednatel tento soupis odsouhlasí do 10 pracovních dnů. Do 5 pracovních dnů po 
doručení odsouhlaseného soupisu vystaví zhotovitel fakturu a zašle ji objednateli.  

d) Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy a 
jsou kvalitně a řádně provedeny. Práce, které nebyly provedeny, a materiál, který 
nebyl zabudován, nebudou fakturovány. 

e) Po skončení prací, předání díla a odstranění případných vad a nedodělků a po 
podpisu zápisu o předání a převzetí díla smluvními stranami je zhotovitel oprávněn 
vystavit konečnou fakturu. Její součástí musí být podrobná specifikace fakturované 
částky a objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.   

f) Splatnost veškerých faktur, není-li v této smlouvě stanoveno jinak, se sjednává na 30 
dnů ode dne jejich doručení objednateli, a to za předpokladu, že budou vystaveny 
v souladu s platnými právními předpisy a touto smlouvou. Každá faktura musí být 
označena názvem díla, tj. „Obnova zeleně v extravilánu města Buštěhrad“, 
registračním číslem akce: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010130, a zároveň musí 
obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, příp. 
požadavků poskytovatele dotace. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit faktury 
zhotoviteli bez úhrady k opravě či doplnění, jestliže nebudou splňovat veškeré 
stanovené náležitosti nebo budou mít vady, pro které je objednatel nemůže 
zkontrolovat nebo prověřit, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností. 
V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti 
bude započata po obdržení náležitě opravené faktury. 

g) Veškeré platby za vykonanou práci a dodávky v rámci plnění díla budou probíhat 
pouze bezhotovostně - platbou na bankovní účet zhotovitele uvedený v úvodu této 
smlouvy. 

h) Pro účel dodržení termínu splatnosti faktur je platba považována za uhrazenou 
v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

VI.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (např. v případě nesouladu projektové 
dokumentace, resp. výkazu výměr, se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla), 
s jejichž provedením objednatel bude souhlasit, musí být jejich cena fakturována samostatně. 
Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, 
kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. V případě víceprací musí být 
zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Pokud vznikne potřeba provést 
vícepráce, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, nebude  cena těchto prací a dodávek 
vyšší než  ceny uvedené v ceníku stavebních prací ÚRS, pokud druh vícepráce není součástí 
ceníku URS, pak ceny písemně dohodnuté .  

VI.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu jakékoliv platby v průběhu plnění díla, jestliže 
zhotovitel: 

- nesplnil termíny uvedené v čl. IV. této smlouvy, nebo  
- neodstranil zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění díla, nebo 
- je v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.  

 

 

 

 



Město Buštěhrad – Obnova zeleně v extravilánu města Buštěhrad 
 

 

   6 

VII. Staveniště a plochy zahradnických služeb 

VII.1. Část díla bude realizována na „plochách zahradnických služeb“, které předá objednatel 
zhotoviteli spolu se staveništěm na základě písemného předávacího protokolu podepsaného 
oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele nejpozději ke dni zahájení plnění díla podle 
této smlouvy. 

VII.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme na výzvu objednatele staveniště a plochy 
zahradnických služeb, považuje se tato skutečnost za podstatné porušení této smlouvy a je 
důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy. 

VII.3. V případě nepředání staveniště a ploch zahradnických služeb k zahájení prací ze strany 
objednatele do termínu zahájení plnění díla dle čl. IV. odst. IV.1. této smlouvy se termín 
dokončení díla posouvá minimálně o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště a ploch 
zahradnických služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

VII.4. Při předání staveniště a ploch zahradnických služeb budou upřesněny podmínky pro 
provádění díla (pracovní doba, podmínky pro pohyb osob, respektování provozu na veřejných 
prostranstvích, stanovení doby pro příp. přerušení provozu na veřejných prostranstvích, 
skladování materiálu areálu, apod.). 

VII.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožní provedení 
díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu 
(nejpozději do 5 dnů) objednateli. 

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a plochách zahradnických služeb 
a okolí čistotu, a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 
Objednatel nezajišťuje skládky vytěžených, vybouraných a odpadních hmot a materiálů ani je 
samostatně nehradí.  

VII.7. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií a vody včetně měření 
odběrů. 

VII.8. Plochy, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště a zařízení ploch zahradnických 
služeb, je povinen do dokončení díla uvést do původního stavu. 

 

VIII. Provádění díla 

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést funkční dílo na své nebezpečí, ve sjednané době, za 
smluvní cenu. Objednatel je povinen provedené dílo převzít v provozuschopném stavu a za 
podmínek uvedených v této smlouvě. 

VIII.2. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat samostatně a s odbornou péčí, v souladu 
s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a 
dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními 
kompetentních orgánů státní správy. Zhotovitel garantuje, že při realizaci díla bude použito 
materiálů, výrobků a technologií, jejichž použití je v ČR schváleno, mají osvědčení o jakosti 
materiálu či výrobku a jsou zařazeny do 1. jakostní třídy. Nedodržení kvalitativních podmínek 
při realizaci díla může být důvodem pro objednatele k jednostrannému odstoupení od této 
smlouvy bez nároku zhotovitele na náhradu škody, která by mu odstoupením vznikla. 

VIII.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu. Zhotovitel může provádět 
dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo osob jednajících jeho jménem nebo může 
pověřit provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), pokud byl uveden v seznamu 
subdodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele předložené zhotovitelem v rámci 
výběrového řízení, a objednatel (zadavatel) jej neodmítl, nebo jde o subdodavatele, s jehož 
účastí při realizaci díla objednatel vyslovil souhlas. Při provádění díla prostřednictvím 
zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou (subdodavatelem) má 
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
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VIII.4. Zhotovitel je povinen dodržovat následující podmínky mající vliv na plnění díla: 
- práce, které znemožňují nebo omezují užívání veřejných prostranství a pozemních 

komunikací (chodníků, silnic apod.), je nutné provádět pouze po koordinaci a dohodě s 
objednavatelem a správcem pozemní komunikace 

- v průběhu realizace díla je nutno provádět úklidové práce, příp. čištění komunikací, 
případné zakrývání stavby a dalších zařízení 

- v případě, že k provádění prací bude třeba zvláštního povolení (např. povolení ke 
zvláštnímu užívání komunikace), zajistí si je zhotovitel na svůj náklad a ke své tíži 
(bude-li v takovém případě třeba součinnosti objednatele, objednatel mu ji poskytne)  

- je nutno učinit veškerá opatření a práce provádět tak, aby okolní bytová zástavba 
nebyla obtěžována hlukem, zápachem, světlem, prachem apod. 

- je nutno dodržet a nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a 
svátcích po celý den a ve všedních dech od 19:00 hodin do 7:00 hodin. 

VIII.5.  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 
přístup na staveniště a plochy zahradnických služeb kdykoli v průběhu provádění díla. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a 
poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 
protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je zhotovitel 
povinen neprodleně vady vzniklé vadným prováděním odstranit a dílo provádět řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
zhotovitele by vedl nepochybně k porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

VIII.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní 
dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

VIII.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za veškeré své dodávky, pořádek v místě plnění díla a 
šetření životního prostředí, za školení zaměstnanců a subdodavatelů, organizaci BOZP, a to 
zejména v souvislosti s činnostmi ve výšce, zajištění požární bezpečnosti a ochrany, 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a ploch zahradnických služeb a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné další předpisy související s realizací díla. 
Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody na pozemních komunikacích a na majetku 
objednatele a třetích osob způsobené jím či jím pověřenými osobami při realizaci díla. 

VIII.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady a ke své tíži dopravu nářadí, zařízení, materiálu, 
hmot a výrobků a jejich skladování v místě realizace díla. 

VIII.9. Poplatky za zábor veřejného prostranství, náklady na energie, na veškerou dopravu, na 
skládky materiálu, včetně nákladů na likvidaci veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své 
náklady, které jsou zahrnuty jako náklady zhotovitele v ceně díla. Zhotovitel si zajistí na svůj 
náklad a ke své tíži případná povolení či ostatní rozhodnutí orgánů veřejné správy, která nemá 
objednatel k dispozici, potřebná pro provádění díla. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech 
druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění díla, včetně dokladů o jejich lividaci. 

VIII.10. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla a konzultovat 
s ním průběh prováděných prací na pravidelných kontrolních dnech, které bude zhotovitel 
organizovat vždy dle požadavků objednatele, minimálně však 2x za kalendářní měsíc v místě 
plnění díla. V případě, že je kontrolní den stanoven objednatelem, je takovéhoto kontrolního 
dne povinen se zúčastnit odpovědný zástupce zhotovitele. 

VIII.11. Zhotovitel je povinen umožnit přístup a výkon technického dozoru investora 
(objednatele), pokud jej objednatel určí, v místě plnění díla. Zhotovitel je povinen na vyžádání 
předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor investora (objednatele) veškeré 
písemné doklady o provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor 
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investora (objednatele), že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy. 

VIII.12. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro provádění díla, 
rozpor pložkového rozpočtu díla a projektové dokumentace a dalších písemných podkladů a 
pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky a 
neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky, 
neúplnost a chyby projektové dokumentace pro provádění díla či dalších písemných podkladů 
předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel 
povinen provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby odstranění nevhodnosti, 
nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedených dokumentech nebo do doby změny pokynů 
objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle 
uvedených dokumentů a pokynů daných objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno 
provádění díla z výše uvedených důvodů přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho 
dokončení. 

VIII.13. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v odst. VIII.12. odpovídá za vady díla 
způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami projektové dokumentace pro 
provádění díla a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu 
objednatelem. 

VIII.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno,které nebylo možno zjistit před pořízením projektové dokumentace díla, a tyto 
překážky  znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit 
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně 
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany 
v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy 
odstoupit. 

VIII.15. Jestliže zhotovitel neporušil své povinnosti  uvedené v odst. VII.14., nemá žádná ze 
stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do 
doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. 

VIII.16. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel umístí bezúplatně po dobu provádění díla na 
vhodném místě stavby svůj reklamní poutač. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel si 
v průběhu realizace díla a po jeho dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video 
dokumentaci díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel použije fotografickou a video 
dokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné prezentace svých referencí.   

VIII.17. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění díla dle této smlouvy pojištěn proti 
škodám způsobeným jeho činností. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 
subdodavatelů.  

VIII.18. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných právních 
předpisů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

                                                                     

IX. Stavební deník 

IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště a ploch zahradnických úprav 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem odstranění poslední vady a nedodělku, i nebránícího užívání, dle 
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zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provedení zápisu do 
stavebního deníku, bude-li to objednatel považovat za nezbytné. 

IX.2. Zhotovitel zajistí zápisem v stavebním deníku jmenování osoby odpovědné za průběh 
plnění díla, která bude v pracovní době přítomna v místě plnění díla. 

IX.3. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy 
obsahují veškeré důležité údaje o díle, zejména přehled smluv, seznam dokladů a úředních 
vyjádření a rozhodnutí o díle, přehled zkoušek všeho druhu. Denní záznamy se vyhotovují 
nejméně ve dvou exemplářích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje 
oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i 
oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Pokud je k denním 
záznamům zapotřebí stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko do deníku 
zaneseno do 3 pracovních dnů ode dne vyzvání příslušnou smluvní stranou.  

IX.4. Do stavebního deníku se budou po vzájemné dohodě zapisovat případné méněpráce a 
vícepráce, jejich popis, rozsah, důvod a vliv na dohodnutou cenu či na termín provedení díla. 
Zápisy v stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy. Žádný zápis v stavebním 
deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo dle této smlouvy. 

IX.5. Stavební deník musí být stále přístupný na místě provádění díla. Originál stavebního 
deníku musí být objednateli předán při odevzdání a převzetí díla, resp. po odstranění poslední 
vady a nedodělku. Objednatel archivuje stavební deník po záruční dobu od odevzdání a 
převzetí díla. 

 

X. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle 

X.1. Objednatel je vlastníkem pozemků, komunikací a zeleně, na nichž je realizováno dílo ( alt. 
v k.ú. Zahájí zajištěn souhlas vlastníka). Zhotovitel je vlastníkem věcí a materiálu, které opatří 
k provedení díla, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a 
objednatelem. 

X.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě zápisu o 
předání a převzetí díla; jestliže však při předání díla zhotovitelem objednateli byly zjištěny vady 
a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí škody na díle na 
objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem. 

X.3. Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody na pozemních komunikacích a na majetku 
objednatele a třetích osob způsobené jím či jím pověřenými osobami při realizaci díla. U prací a 
dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizí věci a zásahem do cizí věci, přejímá 
zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizí věci z důvodu realizace 
prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. 

 

XI. Předání a převzetí díla 

XI.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví dílo dle 
této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, platnými českými 
technickými normami a touto smlouvou. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání 
všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen 
zhotovitel zpracovávat (průvodní technické dokumentace, prohlášení o shodě, zkušebních 
protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, záručních listů a dalších dokladů), a vrácení 
dalších předmětů, které od objednatele k plnění díla převzal. 

XI.2. Zhotovitelem bude provedené dílo předáno objednateli na základě písemného zápisu 
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen 
„zápis“). K předání díla vyzve zhotovitel objednatele písemně, a to minimálně pět pracovních 
dní před předpokládaným termínem dokončení a předání díla. 
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XI.3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického a autorského dozoru (pokud jsou určeny). Objednatel je oprávněn přizvat 
k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

XI.4. Zápis musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
 údaje o zhotoviteli a objednateli, 
 údaje o případných subdodavatelích, 
 popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
 dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
 termín převzetí díla, 
 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
 prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, 
 podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele. 

Má-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí zápis obsahovat 
i tyto náležitosti: 

 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání, 
 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 

XI.5. Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené dílo převzít. V případě, že 
objednatel odmítá dílo převzít, uvede v zápise o předání a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. 

XI.6. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně a kvalitně dokončeno nebo 
vykazuje vady nebo nedodělky nebo zhotovitel nepředá všechny písemné doklady související 
s řádným provedením díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, které 
nebrání řádnému užívaní díla, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v zápise o předání a 
převzetí díla včetně termínů odstranění a ostatních podmínek pro provádění. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění těchto vad a nedodělků, pak platí, že vady 
a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30-ti dnů ode dne předání a převzetí díla. 

XI.7. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na díle. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, 
rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele, 
touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, vztahujícími se 
k plnění předmětu díla podle této smlouvy, které se stávají pro zhotovitele podpisem této 
smlouvy závaznými. 

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a 
převzetí díla ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo zajistit jejich odstranění jinou osobou a 
o nevyplacenou částku snížit celkovou cenu díla. Takto je oprávněn postupovat objednatel i 
tehdy, jestliže vady a nedodělky nebrání užívání díla.  

XI.9. Dílo dle této smlouvy je dokončeno až v okamžiku odstranění vad a nedodělků uvedených 

v zápise o předání a převzetí díla a vyklizení staveniště a ploch zahradnických služeb.  

 

XII. Záruky a škody  

XII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek 
smlouvy, včetně projektové dokumentace, a minimálně po záruční dobu bude mít vlastnosti v 
této smlouvě dohodnuté a zhotovitelem garantované a vlastnosti uvedené v právních 
předpisech a technických normách, které se na provedení díla vztahují. 

XII.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla zjištěné 
v záruční době. 

XII.3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost zatravnění a výsadby stromů a keřů v délce 24 
měsíců a za jakost ostatních částí díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 
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předání a převzetí řádného díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná 
záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. 

XII.4. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel případné zjištěné vady, které má dílo v záruční době, 
bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Vady díla v záruční lhůtě 
uplatní objednatel neprodleně po jejich zjištění písemně či elektronicky u zhotovitele, přičemž 
vady musí být popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují, a musí být uvedeno, jakým 
způsobem požaduje objednatel zajistit nápravu. Zhotovitel se vyjádří k reklamaci písemně 
nejpozději do 5 dnů po jejím obdržení a dohodne přesný datum nástupu na odstranění vady. 
Pokud se zhotovitel k reklamaci nevyjádří, má se za to, že reklamaci uznává. Zhotovitel se 
zavazuje zahájit odstraňování reklamované vady díla nejpozději do 10 dnů od uplatnění 
reklamace objednatelem a reklamovanou vadu díla odstranit nejpozději do 20 dnů, nedohodne-
li se s objednatelem jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. V případě, že zhotovitel 
odstraňování vady nezahájí a vadu neodstraní ve výše uvedených termínech, je objednatel 
oprávněn odstranit vadu sám či pomocí třetí strany na náklady zhotovitele. V případě 
havarijního stavu je zhotovitel povinen zajistit odstranění vady neprodleně po jejím ohlášení. 

XII.5. Jestliže se ukáže, že jde o vady věci (materiálu, výrobků) neodstranitelné, nebo že 
s jejich odstraněním by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat dodání 
náhradní věci nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

XII.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich 
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

XII.7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, 
pokud provedení opravy bylo objednatelem potvrzeno.  

XII.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá.   

XII.9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany zápis, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. 

XII.10. Nároky z odpovědnosti za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 
smluvní pokutu. 

 
 

XIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

XIII.1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách: 
a) V případě prodlení zhotovitele s plněním díla dle Harmonogramu prací je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč (dvatisíce korun českých) za každý 
započatý den prodlení v každém jednotlivém případě. 

b) V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč (dvatisíce korun českých) za každý započatý 
den prodlení. 

c) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,-Kč (pětset korun českých) za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. 

d) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla v záruční době, které objednatel u 
zhotovitele reklamoval, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,-Kč (pětset korun českých) za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé 
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jednotlivé reklamované vady a 500,-Kč (pětset korun českých) za každý den prodlení 
s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady. 

e) V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených faktur je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné (fakturované) částky za každý 
den prodlení. 

XIII.2. Smluvní pokuty jsou splatné na výzvu oprávněné smluvní strany na základě vystavené 
faktury. 

XIII.3. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve 
výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje.  

 

XIV. Odstoupení od smlouvy 

XIV.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti, a v případech, kdy tak stanoví tato smlouva. Podstatným 
porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů 
a Harmonogramu prací podle této smlouvy, vyhlášení konkurzu na zhotovitele, zahájení 
insolvenčního řízení se zhotovitelem či vstup zhotovitele do likvidace. V případě odstoupení od 
smlouvy budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud 
provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně 
objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. 

XIV.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, kdy není schopen 
uhradit sjednanou cenu díla z důvodu nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se 
plnění ze smlouvy považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ust. § 2913 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, což obě smluvní strany berou na vědomí. Zhotovitel 
má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud 
provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 

XIV.3. Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy 
se o důvodu pro odstoupení od této smlouvy dozvěděl. 

XIV.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, 
které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

XV. Autorská práva 

V případě, že z obsahu výstupů nebo některých zpráv, dokumentace či jiných materiálů, 
předaných zhotovitelem objednateli v průběhu poskytování služeb a v souvislosti 
s poskytováním těchto služeb, vyplyne vytvoření díla zhotovitelem, poskytuje zhotovitel 
objednateli na dobu trvání majetkových práv autora díla výhradní, teritoriálně neomezenou a 
převoditelnou licenci k užívání tohoto díla všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 12 odst. 4) 
autorského zákona. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že je plně oprávněn takovou licenci 
objednateli poskytnout. Objednatel je zejména oprávněn převést tuto licenci nebo umožnit 
užívání díla třetím osobám dle své volby. Objednatel není povinen využít poskytnutou licenci 
ani z části.  

 

XVI. Závěrečná ustanovení 

XVI.1. Veškerá textová dokumentace, kterou v rámci plnění této smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
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XVI.2. Veškerá korespondence zhotovitele s objednatelem na základě této smlouvy bude 
probíhat elektronicky prostřednictvím datových schránek objednatele a zhotovitele (pokud ji 
mají smluvní strany zřízenu) nebo písemně poštou nebo osobním předáním oproti podpisu, 
přičemž všechny způsoby korespondence jsou rovnocenné. Za den doručení elektronické 
zásilky, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí třetí den ode dne dodání zásilky do 
datové schránky, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím dodání nedozvěděl, resp. i tehdy, 
pokud se osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému 
dokumentu, do datové schránky v této lhůtě nepřihlásí. Písemná zásilka musí být adresována, 
pokud nebyla sdělena písemně žádná jiná adresa, na sídlo objednatele nebo zhotovitele 
uvedené v úvodu této smlouvy. Za den doručení písemné zásilky, pokud není prokázán jiný 
den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u 
držitele poštovní licence, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl.  

XVI.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na jinou osobu. 

XVI.4. V případě, že k ukončení této smlouvy dojde před řádným a úplným splněním díla, je 
zhotovitel povinen bezodkladně (nejpozději do 5 pracovních dnů) předat protokolárně 
objednateli nedokončené dílo, včetně věcí a podkladů, které opatřil a které jsou součástí díla 
nebo jsou k jeho splnění nezbytné, a uhradit objednateli případnou škodu, která mu vznikne 
nesplněním díla dle této smlouvy. Objednatel se stává vlastníkem nedokončeného díla (jeho 
části) a je oprávněn je využít a použít k řádnému dokončení díla jinou osobou. Objednatel je 
v takovém případě povinen uhradit zhotoviteli náklady, které mu vznikly v souvislosti s plněním 
díla do doby ukončení smluvního vztahu, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

XVI.5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a 
povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují 
uplatnění ust. § 1765 odst. 1) a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní poměr 
založený touto smlouvou. 

XVI.6. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní 
vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové 
nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla 
platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na 
nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným 
ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům 
této smlouvy. 

XVI.7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

XVI.8. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako 
obchodní tajemství).  

XVI.9. Zhotovitel má povinnost po dobu 10 let od skončení plnění díla dle této smlouvy 
uchovávat doklady související s plněním díla a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z něhož je cena za dílo hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta počne běžet 
od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli závěrečná 
platba za dílo. 

XVI.10. Smluvní strany prohlašují, vědomy si znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, že souhlasí s případným zpřístupněním či zveřejněním 
této smlouvy, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících. 
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XVI.11. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oběma 
smluvními stranami, jsou právně neúčinná. 

XVI.12. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku, předpisy souvisejícími a navazujícími. 

XVI.13. Smluvní strany prohlašují, že v případě sporu učiní veškeré kroky k jeho smírnému 
řešení a že případné spory budou řešit především dohodou, v případě přetrvávajících neshod 
pak před soudy České republiky. 

XVI.14. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro 
řádné splnění této smlouvy. Prohlašuje také, že do ceny prací jsou zahrnuty též veškeré práce 
a dodávky, které nejsou jednoznačně specifikovány v projektové dokumentaci, ale které by měl 
zhotovitel v rámci své odborné kompetence předpokládat. 

XVI.15. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
- Příloha č. 1 - Harmonogram prací  
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen.  

XVI.16. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
zhotovitel obdrží jeden, stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy.  

XVI.17. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smluvní 
strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných 
podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy 
učinily svobodně a vážně, že si smlouvu přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 

V Buštěhradě dne: 20. 4. 2020  
                         
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Ing. Arch. Daniela Javorčeková   Jindřich Bursík  
starostka města Buštěhrad    Jednatel JIB s.r.o. 
 
 
Přílohy :  č.1 harmonogram prací 
  č.2 položkový rozpočet ze dne 24. 3.2020 
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