
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 11. 2021  
 
 

uzavřený dle ustanovení Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami 

 
 
1. OBJEDNATEL: Město Buštěhrad 
   se sídlem: Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad 

zastoupená: Ing. arch. Danielou Javorčekovou, starostkou obce 
   IČ: 00234214 DIČ: CZ00234214 
   Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 202036562/0300 
tel.: +420 312 250 301, e-mail: obec.meu@mestobustehrad.cz 
 

 
   dále jako „Objednatel“ 
 
 
 
2. ZHOTOVITEL: INVESSALES, spol. s r.o. 
   se sídlem Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město                       
   IČ: 62957678  DIČ: CZ62957678 
     bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. 
                                      č.ú. 190784773/0600 

tel.:+420 318 318 533, e-mail: info@invessales.com 
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  
41963 
 
dále jen „Zhotovitel“ 

  

  
 

t  a  k t  o : 
 
Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě v souladu s částí XX, bod 20.2. Smlouvy 
od dílo tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.11.2021 na stavbu – Revitalizace budovy ZUŠ 
Buštěhrad, a to z důvodu provedení změny a doplnění této smlouvy. 
 

I. 
 

Smluvní strany se v souladu s částí XV SOD dohodly na změně ceny díla o vícepráce dle schváleného 
změnového listu a změnového položkového rozpočtu víceprací/méněprací, který je přílohou tohoto 
dodatku. Cena díla uvedená v bodu 13.1. SOD se mění z: 
 

10 722 571,58 Kč bez DPH 21%  
 
O vícepráce ve výši  1 950 062,15 Kč bez DPH 21% 
O méněpráce ve výši  1 128 782,60 Kč bez DPH 21% 
 
Na konečnou cenu 11 543 851,13 Kč bez DPH 21% 
 
Tzn. 13 968 059,87 Kč včetně DPH 21% (2 424 208,74 Kč DPH 21%) . 
 

 
 

II. 
 

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních 
stran. Je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel 
obdrží tři (3) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.  
 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn. 
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Tento dodatek č.1 schválilo zastupitelstvo města Buštěhrad na svém zasedání dne 30.3.2022 
Usnesením č. 10. 
 

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své 
podpisy. 

 

 

                    
 
 
 
 
 
OBJEDNATEL:                                               ZHOTOVITEL: 
MĚSTO BUŠTĚHRAD         INVESSALES, spol. s r.o. 
 
Zastoupeno starostkou        Zastoupen jednatelem  
Ing. Arch. Danielou Javorčekovou    Vasilijem Lakatyšem          
 
 
 
 
V Buštěhradu dne 4. 5. 2022                      V Praze dne 4. 5. 2022     
 

 

 

 

 _________________________      _________________________

                                    
 
 
 
Přílohy:  
 

- Změnový list č. 1 – Přeložka plynu, vč. rozpočtu vícepráce 
- Změnový list č. 2 – Strop a podlaha ve 3.NP, vč. rozpočtu 
- Změnový list č. 3 – Truhlářské výrobky, vč. rozpočtu 
- Změnový list č. 4 – Cihelná dlažba, vč. rozpočtu 
- Změnový list č. 5 – Doplnění příčky, vč. rozpočtu 
- Změnový list č. 6 – Změna UT, vč. rozpočtu 
- Změnový list č. 7 – Krov, vč. rozpočtu 
- Změnový list č. 8 – ZTI, SDK příčka, vč. rozpočtu 
- Změnový list č. 9 – Hromosvod, vč. rozpočtu 
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