SMLOUVA O DiLO

uzaviend v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., Obc¢anského

L.k

12,

2.1.

22,

2.3.

Objednatel:

Zhotovitel:

zakoniku

I. Smluvni strany

Meésto Bustehrad,

ICO 00234214

sidlem Bustehrad, Revoluéni 1, PSC 273 43
zastoupeno ve vécech smluvnich :

Ing. Arch. Danielou Javoréekovou — starostkou mésta
zastoupeno ve veécech technickych:

Pavlem VavruSkou — povéfenym sprav. majetku mésta

ELEKTROMONT Matgjka, a.s.
J. Sotky 445

271 01 Nové Straseci

ICO: 25732633

II. Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila:

»Bustéhrad — Skala VO, rozvody VO, rozhlas“

a objednatel se zavazuje zaplatit mu sjednanou cenu dila.

Dilo je blize specifikovano

V projektové dokumentaci stavby vypracované v prosinci 2019 spole¢nosti
Meritum Kladno — Projekce s.r.o., IC 28544391, ktera tvoii jako nedilna souéast
této smlouvy Prilohu €. 1.

V nabidce na zhotoveni dila ze dne 17. 6. 2020, ktera tvofi jako nedilna soucast
této smlouvy Prilohu €. 2.

Provedenim dila se rozumi Uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich praci a
konstrukci nezbytnych pro fadné dokonceni provozuschopného dila, v¢etné ne-
zbytnych praci, jejichz provedeni souvisi s fadnym provedenim dila.
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24.

2.5,

2.6.

2.7

3.1.

3.2.

3.3,

3.4.

8.9,

3.6.

Vhodnost zvolené technologie, neni-li dana projektovou dokumentaci nebo tou-
to smlouvou, pfi realizaci vsech soucasti dila, garantuje zhotovitel.

Soucasti predmétu dila je zajisténi vSech nutnych zkousek, atestl a revizi stano-
venych normami a predpisy, platnymi v dobé realizace dila a vztahujicich se
k provadénému dilu, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pa-
rametrl dila, v€etné potizeni prislusnych protokolli (napf. atesty material() které
zhotovitel spolu s dilem pteda objednateli.

Veskeré zalezitosti, potfebné k provedeni dila, je povinen na své naklady opatfit
zhotovitel, neni-li v této smlouvé vyslovné uvedeno, Ze je zajisti objednatel.

Zhotovitel prohlasuje, ze v souladu se zadanim, zahrnul do predmétu dila veskeré
prace a dodavky nezbytné pro Uplné a bezvadné provedeni dila.

ITI. Doba a misto plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel provede dilo v terminu:

Zahajeni dila: 1.7.2020
Predani dila: 31.1.2021

V pripadé nepiiznivych klimatickych podminek (napi. dést’, silny vitr, nadmérna
vlhkost apod.) nebo jinych okolnosti, které mohou omezit kvalitni provedeni di-
la v souladu s technologickymi ptedpisy a postupy provadeéni specifikovanych
vyrobcem, se termin prodluzuje o dny, kdy bylo dilo z téchto diivodl pieruseno.
Uvedena skutecnost musi byt podchycena minimalné ve stavebnim deniku a po-
depsana povérenymi osobami obou smluvnich stran. Tato zména muze byt pro-
vedena 1 samostatnym pisemnym dodatkem k této smlouvé.

Objednatel se zavazuje, Ze pied zahajenim praci pfeda zhotoviteli misto stavby a
vymezi hranice stavenisté. Zhotovitel se zavazuje, Ze tento objekt po provede-
nych pracich vyklidi a provede na ném standardni uklid, a to k poslednimu dni
dohodnutého terminu plnéni.

O pfedani dila zhotovitelem objednateli bude proveden pisemny zapis o piedani
a prevzeti dila.

Misto plnéni: Mésto Bustehrad. i

Jakékoli preruseni praci musi byt zapsano do stavebniho deniku.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

IV. Cenové a platebni podminky

Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu s ust. § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb.,
o cenach ve znéni pozdéjsich predpisii na maximalni cené za provedeni dila dle
¢l. II. této smlouvy ve vysi

cena dila bez DPH: 5 278 502,-K¢ bez DPH

(slovy:pétmilionidvéésedmdesatosmticicpétsetdvakorunéeskychbezdph)

s tim, ze daf z pridané hodnoty bude k cené pfipoctena v souladu s obecné za-
vaznymi pravnimi piedpisy platnymi v den piedani dila.

Fakturovana ¢éastka bude upresnéna dle skutecného mnozstvi prace a dodaného
materialu s tim, Ze cena uvedend v ust. 4.1. této smlouvy je kone¢nd. Soucasti
faktury bude soupis skutecné provedenych praci, ktery bude zaroven i soucasti
predavaciho protokolu.

Sjednand cena obsahuje veskeré ndklady a zisk zhotovitele nezbytné k fddnému
a v€asnému provedeni dila. Stejné take sjednana cena obsahuje i predpokladane
naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim hospodarstvi, a to az do ukonceni dila
podle této smlouvy.

Cena zaprovedeni dila obsahuje naklady na zabor vefejného prostranstvi,
na zajisténi povoleni kuzivani vefejnych ploch, obsahuje 1 naklady
na vybudovani a vyklizeni stavenisté, vcetné likvidace odpadu v souladu
s platnou legislativou, na ptipadné rozkopavky nebo pirekopy verejnych komu-
nikaci, nauvedeni stavenist¢ do piivodniho stavu, na provizorni opatieni
pro zabezpeCeni provozu investora, pripadné dalsi sluzby souvisejici s realizaci
dila apod.

Piipadné viceprace, které bude nutno provést pfi provadéni dila, nebo vzniknou
na zakladé pozadavku objednavatele, budou uvedeny a odsouhlaseny zastupci
obou stran ve stavebnim deniku. Tento zapis nenahrazuje dodatek smlouvy a je
pouze podkladem pro uzavieni tohoto dodatku, bez jehoZz podpisu obé&ma
smluvnimi stranami neni zhotovitel opravnén viceprace provést.

Zaloha na cenu za dilo se sjednava ve vysi 35 % z celkové ceny dila ve vysi:
1 833 550,- K¢ bez DPH splatnou po podpisu smlouvy o dilo.

»
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4.7.

4.8.

4.9.

5.1

5.2,

o 8

5.4.

3.5,

Celkova fakturace bude provedena po predani dokoncené¢ho dila. Na zakladé je-
ho prevzeti ze strany objednatele je zhotovitel opravnén vystavit kone¢nou fak-
turu .

Lhita splatnosti faktur je 30 dnt. Stejny termin splatnosti plati pro obé smluvni
strany pfi thradeé jinych plateb (Grokt z prodleni, smluvnich pokut, ndhrady
Skody a pod.).

Faktury musi mit nalezitosti danového dokladu ve smyslu obecné zavaznych
pravnich pfedpisti, dale musi obsahovat ¢islo smlouvy o dilo a ptedmét dila
a ptilohu - soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny objednatelem.
Nebude-li faktura obsahovat nékterou z uvedenych naleZitosti nebo bude chybné
vyuctovana cena nebo zhotovitel vyuctuje prace, které neprovedl, nebo material,
ktery nedodal, je objednatel opravnén vratit fakturu zhotoviteli bez jejiho zapla-
ceni k provedeni jeji opravy.

V. Prava a povinnosti smluvnich stran p¥i provadéni dila

Objednatel je povinen pred zahdjenim praci protokolarné predat zhotoviteli stave-
nisté, a to, pokud se strany nedohodnou jinak, do 3 pracovnich dni ode dne podpi-
su této smlouvy. Objednatel prohlasuje, Ze stavenisté bude zhotoviteli pfedano ve
fyzickém 1 pravnim stavu umoznujicim zahajeni dila v terminu dohodnutém v této
smlouvé. Zhotovitel je povinen v protokolu o piedani a pievzeti stavenisté uvést
své piipadné pfipominky. Zhotovitel neni opravnén zahdjit prace dle této
smlouvy, pokud mu objednatel stavenisté nepreda.

Stavenistém se pro Gcely této smlouvy rozumi prostor uréeny zadavaci dokumen-
taci nebo jinym dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Bude-li v souvislosti se zahajenim praci na staveni$ti nutno umistit nebo premistit
dopravni znacky podle predpisii o pozemnich komunikacich, nebo tyto znacky
v souvislosti s pribéhem provadéni praci udrzovat, zajisti tyto prace zhotovitel
v ramci dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob
v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pomuckami. Zho-
tovitel pfimérené zabezpeci stavenisté i v dobé, kdy na ném nebudou vykonavany
stavebni préce.

Zhotovitel bude v pribéhu realizace dila dodrzovat platné CSN, piislugné techno-
logické predpisy, zejména piedpisy dané vyrobci jednotlivych materiald, a dalsi
normy a bezpecnostni piedpisy, veskeré zakony a provadéci vyhlasky, tykajici se
¢innosti zhotovitele a souviseji s realizaci dila.
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5.6. Zhotovitel je povinen umoZnit vstup na staveni$té zastupcim objednatele uvede-
nym ve stavebnim deniku a osobam technického dozoru objednatele.

5.7. Zhotovitel musi udrZovat na staveni$ti poradek a Cistotu a je povinen likvidovat
necistoty vzniklé jeho Cinnosti a odpady vzniklé pii provadéni dila v souladu
s prislusnymi pravnimi piedpisy.

5.8. Zhotovitel je povinen zabezpecit své pracovisté podle zak. ¢. 309/2006 Sb., zakon
o zajisténi dalSich podminek BOZP pti praci. Pokud bude tieba soucinnosti ob-
jednatele, je tento povinen ji poskytnout na pozadani zhotovitele.

5.9. Zhotovitel je odpovédny za proskoleni svych pracovnikl a za dodrzovani BOZP
a PO na stavenisti, zejména natizeni vlady 591/2006 Sb. a o blizsich minimalnich
pozadavcich na BOZP na staveniStich a nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizsich
poZadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do
hloubky a vyhl. MV CR &. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni
bezpeclnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach,) v jejich plat-
nych znéni.

5.10.Provozni, socialni a ptipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel,
pficemz naklady na jejich vybudovéni, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni
zatizeni staveni$té jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

5.11.Zhotovitel odpovida za to, ze veskeré odborné prace v souvislosti s realizaci dila
podle této smlouvy budou vykonavat pracovnici zhotovitele nebo subdodavatelé
majici ptislusnou kvalifikaci.

5.12.Na komunikacich, které budou pouzivany v pribéhu realizace dila, nesmi docha-
zet kjejich znecistovani. Zhotovitel bude =zajistovat nezamezeni pfistupu
k prilehlym stavbam a pozemkim po celou dobu realizace dila. Vefejné, mistni
a ostatni komunikace a dalsi prostranstvi poSkozena zhotovitelem uvede tento ne-
prodlené do plivodniho stavu na vlastni naklady.

5.13.0bjednatel zajist'uje zhotoviteli misto pro odbér elektrické energie a studené vody
pro ucely provadeéni praci dle této smlouvy.

5.14.Dilo bude zhotovovano v dennim minimalnim ¢asovém rozsahu od 7 hod
do 15hod. Zhotovitel se zavazuje pro zabezpeceni plynulosti praci vyuzit piipad-

né prace v pies¢asovych hodinéach a o svatcich, sobotach a nedélich — se zietelem
na ohleduplnost vic¢i obyvateliim okolnich domii. ,

V1. Stavebni denik
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6.1.

6.2.

0.3

6.4.

6.9,

6.6.

6.7.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté do doby predani a prevzeti
dila, pfipadné do doby odstranéni veskerych vad a nedodélkti, stavebni denik, a to
dle zkona ¢. 183/2006 Sb. — stavebni zakon, ve znéni pozdg&jsich predpisii. Sta-
vebni denik musi byt po celou dobu realizace dila dostupny na stavbe. Zhotovitel
je povinen tento stavebni denik ptedlozit na pozadani dotenym organim statni
spravy a objednateli. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti roz-
hodné pro plnéni smlouvy.

Jsou to zejména udaje o Gasovém postupu praci, o jakosti dila, o zdivodnénych
odchylkach provadénych praci a o klimatickych podminkéch. Povinnost vést sta-
vebni denik konéi pfedanim a prevzetim dila. Soucasti protokolu o predani a pre-
vzeti dila je i jedno paré zapist ve stavebnim deniku.

Ve stavebnim deniku musi byt, mimo jiné, uvedeno:

nézev, sidlo, IC a DIC objednatele

- néazev, sidlo, IC a DIC zpracovatele projektové dokumentace

- néazev, sidlo, IC a DIC osoby provadé&jici stavebné technicky dozor objednate-
le

- nézev, sidlo, IC a DIC zhotovitele

- nézev, sidlo, IC a DIC jednotlivych subdodavatela

- jména a kontakty na zastupce obou smluvnich stran opravnénych ¢init zapisy
do stavebniho deniku a také jména osob opravnénych jednat ob& smluvni
strany ve vécech smluvnich 1 technickych

- prehled vSech provedenych zkousek jakosti

- seznam dokumentace stavby, véetné veskerych zmén a dopliik(

- seznam dokladl a Ufednich opatifeni tykajicich se stavby

Veskeré listy stavebniho deniku musi byt ocislovany s pripisem nejméné jedné
kopie.

Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedme-
tem zajmu.

Mimo stavbyvedouciho muze do stavebniho deniku provadeét zdznamy pouze za-
stupce zhotovitele uvedeny v této smlouve, objednatel, resp. jim povéieny zastup-
ce, zpracovatel projektové dokumentace, osoba zajistujici stavebné technicky do-
zor objednatele a prislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem ve stavebnim deniku, ktery u€inil objed-
natel nebo zpracovatel projektové dokumentace, musi k tomuto zépisu pfipojit
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6.8.

6.9.

své stanovisko nejpozdé€ji do 3 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s uvedenym
zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim zhotovitele ve stavebnim deniku
nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze objednatel se zapisy zhoto-
vitele souhlasi.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani dodatkil ke smlouvé.

6.10.Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku uvést stru¢ny, ale pfesny technicky

7

T

1:3.

74.

7.5.

popis provedenych praci, vicepraci, ménépraci nebo zmén dila a jejich podrobny
a presny vykaz vymér a ndvrh na zvyseni ¢i snizeni ceny. Objednatel se k témto
zapisim vyjadiuje na vyzvani zhotovitelem neprodlené, nejpozdéji vsak do 3 pra-
covnich dni. Ohledné vicepraci a ménépraci je zhotovitel povinen uvést, kde a
kdy vznikly a z jakého divodu.

VII. Jakost dila, odpovédnost za vady a nedodélky

Zhotovitel prohlasuje, ze dilo jako celek bude mit vlastnosti dle platnych technic-
kych norem a predpisl, které se nadilo vztahuji a ze dilo bude provedeno
v souladu se zadanim objednatele specifikované v poptavce.

Zhotovitel se zavazuje pouzit piizhotoveni dila material a vyrobky v jakosti
auziti v souladu s pfisluSnymi normami. Pokud pozadované vlastnosti nejsou
zadnymi predpisy urceny, zhotovitel pouZije material a vyrobky pro dany ucel
nejvhodné;si.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zddny material,
o kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je $kodlivy. Stejné tak se zhotovitel zava-
zuje, zZe k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifika-
ci, je-li k jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych piedpist nebo je vyZadovana
touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele nejpozdéji pii predani dila, doloZit
soubor certifikatl rozhodujicich materialt uzitych k vybudovani dila.

Objednatel ma prévo kontroly dila v kazdé fazi jeho provadéni. Kontrola se sou-

stfedi na jakost stavebnich praci, a to zejména na préce, konstrukce nebo ¢asti di-
la, které budou v pribéhu provadéni dila zakryty. ,
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7.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, minimalné 2 dny predem. Neprovede-li
objednatel tuto kontrolu, je zhotovitel opravnén pokracovat v provadeéni dila.

7.7. V ptipadé, kdy dilo nebo jeho ¢ast bude vykazovat nesoulad se zaddnim objedna-
tele, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele uplatnénou ve stavebnim deniku
vytCené nedostatky v pfimérené lhuté odstranit. V opa¢ném piipadé je objednatel
opravnén odstranit uvedené nedostatky sam nebo prostiednictvim tfeti osoby
na naklady zhotovitele.

7.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu véci pievzatych od objednatele nebo pokynt danych mu
objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit
pii vynalozeni odborné péce.

7.9. Zhotovitel odpovida za vady a nedodélky, které ma predmét plnéni v dobé jeho
odevzdani objednateli, a dale za ty, které budou zjistény v prubéhu zaruky na dilo
nebo jeho ¢ast podle této smlouvy.

7.10.Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu ne-
bo parametrech dila, ¢i jeho ¢asti, stanovenych projektovou dokumentaci, touto
smlouvou a cenovou nabidkou. Nedodélkem se rozumi nedokoncend prace oproti
projektu nebo cenové nabidky.

7.11.V piipadé zjisténi vad na dile v priibéhu zaruéni doby ozndmi objednatel pisemné
tuto skutecnost zhotoviteli, ktery je povinen zapocit s bezplatnym odstranénim
zjisténé vady nejpozdéji do 2 dni ode dne doruceni pisemného oznameni, nedo-
hodnou-li se smluvni strany jinak.

7.12.7Zjisténa vada na dile musi byt zhotovitelem odstranéna nejpozd€ji do 2 dnua
od zapoceti praci na jejim odstranéni, nebrani-li tomu vnéjsi objektivni podminky
(klimatické, technické apod..), nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

7.13.0bjednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vad v terminech uvedenych
v piedchozich ustanovenich této smlouvy.

7.14 Predani a pievzeti odstranéni zjisténé vady na dile v prabéhu zaruéni doby musi
byt provedeno pisemnym predavacim protokolem podepsanym obéma smluvnimi

stranami.

7.15.Dilo nepodléha ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpist kolaudaénimu
souhlasu.
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8.1

8.2.

B3

8.4.

8.3

8.6.

VIII. Piedani a prevzeti dila

Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho pisemnym pfevzetim objednate-
lem.

Objednatel je povinen pievzit dilo, které je provedeno radné a v¢as a v souladu
s podminkami této smlouvy a cenové nabidky akteré nevykazuje vady
a nedodélky, které brani v jeho uzivani

Zhotovitel vyzve objednatele nejméné 2 pracovni dny pied predpokladanym pie-
vzetim dila k ucasti na prejimacim fizeni. Zhotovitel zajisti na pfejimaci fizeni
ucast vSech smluvnich partnert, jejichz ucast je k fadnému predani a prevzeti dila
nutna.

Zhotovitel je povinen pired zahdjenim pfejimaciho Fizeni pfipravit nezbytné do-
klady, zejména:

e veskeré doklady prokazujici ¢i ovéfujici vlastnosti pouzitych vyrobku, véetné
prohldseni o shod€ ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., Zakon o technickych
pozZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon( a nafizeni
vlady €. 163/2002 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky

atesty a certifikaty na pouzité materialy

stavebni denik

revizni zpravy

doklady o zakonné likvidaci odpadu

Bez téchto dokladi nemtze byt dilo povazovano za ptedané.

Dilo musi byt pfedano a pievzato zapisem podepsanym opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Zapis o predani a prevzeti dila obsahuje zejména:

e oznaceni objednatele, zhotovitele a predmétu dila

e zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ¢asti

e prohlaSeni objednatele, Ze predavané dilo prejima

e soupis vad a nedodélka, které dilo vykazuje a u kterych se obé smluvni strany
dohodly, Ze mohou byt odstranény po prevzeti dila s uvedenim dohodnutého
terminu jejich odstranéni

e soupis piiloh

e soupis vSech provedenych zmén a odchylek od zadani objednatele
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8.7

8.8.

8.9.

9.1.

0.2,

9.3.

94.

9.3,

9.6.

Jestlize objednatel odmitne dilo pievzit, zdGvodni své stanovisko v zépise
o piedani a ptevzeti dila.

Zhotovitel je k poslednimu dni dohodnutého terminu plnéni povinen stavenisteé
vyklidit, nedohodnou-li se obé strany na jiném terminu.

Jsou-li v této smlouveé uvadény terminy ,, ukonceni dila“ nebo ,, den predani“, ro-
zumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zapisu o predani
a prevzeti dila.

IX. Zaruka za dilo

Zhotovitel poskytuje dle této smlouvy zaruku na dilo v trvani 24 mésicli ode dne
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel odpovida za provedeni dila v souladu s podminkami této smlouvy, a
odpovida za to, ze dilo bude vykazovat smluvné dohodnuté vlastnosti.

Za prace provedené subdodavatelsky odpovida zhotovitel objednateli a nese za né
zaruku, jakoby je provadel sam.

Objednatel je povinen vady na dile vzniklé v pribéhu zaruéni lhiity bez zbytecne-
ho odkladu po jejich zjisténi pisemné oznamit zhotoviteli a zhotovitel je povinen
tyto vady odstranit. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se proje-
vuji. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplisobem pozaduje sjednat na-
pravu. Objednatel je opravnén poZadovat:

e odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad material(i a pod.)

e odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

e piiméfenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel vyzve zhotovitele k projednani rozsahu a opravnénosti reklamace a
k ur€eni zptsobu odstranéni vady. Pokud zhotovitel neakceptuje vyzvu objedna-
tele k projednani reklamace, ma se za to, Ze s navrhem feSeni objednatele souhla-
si. V piipadg, ze se smluvni strany na zptsobu feseni reklamace nedohodnou, pla-
ti pravo objednatele zplisob napravy zjisténych vad jednostranné urcit.

Zhotovitel je povinen zahdjit prace na odstranéni vad bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozd&ji v8ak do 2 pracovnich dn ode dne ohlaseni zavady objednatelem
a vadu odstranit do 2 pracovnich dnd ode dne zahajeni praci, pokud se obé& strany
nedohodnou jinak. Narok na nahradu $kody zpiisobené reklamovanou zavadou
timto objednateli nezanika.
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9.7. Zhotovitel je opravnén reklamovanou vadu neodstranit, pokud se obé strany do-
hodnou pisemnou formou na finan¢ni kompenzaci v disledku zhorsené jakosti di-
la.

9.8. Zhotovitel je povinen pied zahdjenim odstranéni reklamované vady na dile pi-
semnou formou objednateli sdélit:

e zda reklamaci uznava, ¢i neuznava
e v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady
e jakym zplUsobem vadu odstrani

9.9. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze zhotovitel:

- reklamaci uznava,

- nastoupi k odstranéni zjisténé zavady nejpozdéji do 2 dnid od jejiho ohlaseni
objednatelem

- zjisténou zavadu odstrani zplisobem pozadovanym objednatelem

9.10.Reklamaci na dilo lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pfi-
¢emZ ireklamace odeslana prokazatelnym zplsobem objednatelem v posledni
den zaruc¢ni lhity se povazuje za v€as uplatnénou.

X. Vlastnické pravo a nebezpeci skody

10.1.Vlastnikem zhotovovaného dila je zhotovitel az do doby zaplaceni celého pied-
métu dila.

10.2.Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, nese kazda smluvni strana plnou odpovéd-
nost za jakékoli Skody vzniklé nedodrzenim kterékoli jeji povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy nebo jiného obecné zavazného pravniho predpisu (zédkona, vyhlas-
ky, normy a pod.), opomenutim ¢i nedbalosti, a je povinna $kody takto vzniklé
a ndklady spojené s jejich odstranénim uhradit.

10.3.Zhotovitel nese nebezpeci Skody vzniklé na kterékoli casti predmétu dila
v souvislosti s provadénim praci dle této smlouvy, ato az do piedani celého
pfedmétu dila objednateli.

10.4.Veskere naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim $kody na dile nese zhotovitel
a tyto ndklady nemaji vliv na sjednanou cenu dila.

»

10.5.Zhotovitel se zavazuje uhradit jakékoli pripadné skody zptisobené pii provadéni
dila.
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10.6.Zhotovitel zajisti dle nutnosti nezbytné stiezeni stavenisté a v piipade potieby
i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeCeni a naklady s tim spojené jsou zahr-
nuty ve sjednané cené dila.

10.7.Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplisobenym jeho Cinnosti, a to az
do vyse ceny dila.

XI. Smluvni pokuty a slevy

11.1.V ptipadé prodleni zhotovitele s dokonc¢enim dila ma objednatel pravo pozadovat
po zhotoviteli slevu ve vysi 0,05 % ze smluvni ceny nedokoncené a nevyfakturo-
vané ¢asti dila za kazdy, i zapocaty den prodleni. Zhotovitel se zavazuje tuto sle-
vu poskytnout. Zhotovitel je v prodleni s dokon¢enim dila do doby podpisu zapi-
su o piedani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami.

11.2.V piipadé, Ze stavebni denik nebude piistupny v dobé provadeéni stavebnich praci
dle této smlouvy na stavbé, bude zhotoviteli uc¢tovana jednorazova smluvni poku-
ta ve vysi 100,- K&, za kazdy zjistény piipad. Zhotovitel se zavazuje tuto pokutu
zaplatit.

11.3.V ptipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté ma objednatel prdvo poza-
dovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 300,- K¢ za kazdy den prodleni, a to
ode dne uplynuti terminu az po Gplné vyklizeni stavenisté. Zhotovitel se zavazuje
tuto pokutu zaplatit.

11.4.V pripadé prodleni objednatele se zaplacenim faktury ma zhotovitel pravo
po objednateli pozadovat Uroky z prodleni ve vysi 0,05 % z nezaplacené ¢astky
za kazdy den prodleni. Objednatel se zavazuje tento urok z prodleni zaplatit. Ob-
jednatel neodpovida za prodleni zplisobené penéznim tstavem.

11.5.V ptipadé prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na odstranéni nebo prodleni
zhotovitele s terminem odstranéni vad na dile vzniklych v zaru¢ni dobé podle této
smlouvy ma objednatel pravo pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
300,- K¢ za kazdou vadu a za kazdy den prodleni, a to ode dne uplynuti terminu
az pouplné odstranéni téchto vad. Toto ustanoveni pfiméfené plati
pro odstranovani vad a nedodé€lkii uvedenych v zapise o predani a pievzeti dila
dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tuto pokutu zaplatit.
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XII. Ukoné&eni smluvniho vztahu

12.1. Smluvni strany mohou smlouvu ukonéit pisemnou dohodou nebo formou pi-
semného odstoupeni.

12.2. Objednatel 1zhotovitel maji pravo od smlouvy odstoupit v pfipade, Ze dojde
k vyraznému prodleni s plnénim povinnosti dohodnuté v této smlouveé. Vyrazné
prodleni se pro ucely této smlouvy rozumi doba delsi nez 14 dnd.

12.3. Ob¢ strany mohou odstoupit i z divodi uvedenych v obecné zavaznych prav-
nich piedpisech.

12.4. Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit také v pfipadé, Ze zhotovitel bude
prace dle této smlouvy provadét v evidentné nizké kvalité nebo v rozporu se za-
dédnim dila ¢i svymi povinnostmi, a to 1 po pisemném upozornéni objednatelem
na tuto skutecnost a naumysl objednatele od smlouvy odstoupit, nedojde-li
k napravé.

12.5. Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujed-
nani z této smlouvy vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit
druhé smluvni strané a presné citovat ustanoveni smlouvy, ktery ji k takovému
kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

12.6. Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li
jeho existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do 10 dnli po obdrZeni
oznameni o odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to Ze s divodem odstoupeni
souhlasi.

12.7. V pripadé€ odstoupeni od smlouvy musi ta smluvni strana, viéi které odstoupeni
smétuje, provést veskera opatieni tak, aby nevznikla na provadéném dile skoda
na majetku nebo nebyl ohrozen zivot a zdravi osob. Tato smluvni strana nese rov-
néz naklady spojené s témito opatienimi, ato az do doby vyfeSeni pfipadného
sporu o tom, zda odstoupeni od smlouvy bylo opravnéné.

12.8. Odstoupi-li n&ktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajicich, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou nasledu-
jict:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zptsobu,
kterym je stanovena cena dila

- zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh
a zpracuje ,,dil¢i kone¢nou fakturu® -

- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu piedani dila®“ a objednatel je povinen
do tfi dnt od obdrzeni vyzvy zah4jit ,,dil¢i pfejimaci fizeni*
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- strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit
druhé smluvni stran¢ vesSkeré naklady a $kodu vzniklou v disledku opravné-
né¢ho odstoupeni

XIII. Vy$si moc

13.1.Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé
na smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit (napf. valka, mo-
bilizace, zivelné pohromy apod.)

13.2.Stane-1i se splnéni této smlouvy nemozné v disledku vy3§i moci, smluvni strana,
které se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada druhou stranu o tipravu smlouvy
o dilo ve vztahu k pfedmétu dila, k dobé plnéni dila a k cené za dilo. Nedojde-li
k dohodé, ma strana, ktera se divodné odvolala na vy$§i moc, pravo odstoupit
od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tom piipadé dnem dorudeni oznamenti
druhé strané.

XIV. Zavérecna ustanoveni

14.1.Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustrannym ujednanim — pisemnym,
¢islovanym dodatkem k této smlouvé vyslovné nazvanym ,, Dodatek ke smlouvé “,
podepsanym opravnénymi zastupci obou stran. Jiné zapisy, protokoly apod.. se
za zménu smlouvy nepovazuji. K platnosti dodatk k této smlouvé je nutna doho-
da o celém jejich obsahu.

14.2 Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutenosti branici fadnému plnéni této
smlouvy, je tato strana povinna bez zbyte¢ného odkladu oznamit pfislusné sku-
te¢nosti druhé smluvni strané a vyvolat jednani zastupcii obou smluvnich stran
opravnénych k podpisu smlouvy.

14.3.VeSkeré pisemnosti v rdmci této smlouvy se povazuji za dorucené i v pifpadé,
ze kteradkoli ze smluvnich stran jejich doru¢eni odmitne, ¢i jinak znemozni.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou dvé piilohy:
Piiloha ¢.1 Projektova dokumentace od spole¢nosti
Meritum Kladno — Projekce s.r.o., IC 28544391,
Piiloha ¢.2 Nabidka na zhotoveni dila ze dne 17. 6. 2020.

14.4.0b¢ smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim by-
ly svéfeny druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného
souhlasu druhé smluvni strany a nepouziji tyto informace k jinym tGéelim, nez
k plnéni této smlouvy.
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14.5.Zhotovitel bere na védomi, Ze se podpisem této smlouvy stava, v souladu s usta-
novenim § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spraveé a o zméné nékterych zakont (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozd¢;-
Sich ptedpisti, osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly prova-
déné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaji nebo z vefejné
finan¢ni podpory.

14.6.Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, ze je objednatel opravnén text smlouvy, pii-
padné informaci o jejim uzavfeni, zvefejnit na Gfedni desce Mésta Bustéhradu.

14.7.Zhotovitel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici
na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

14.8.Ptipadna neplatnost nékter¢ho z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek ne-
platnost ostatnich jejich ustanoveni.

14.9.Veskeré dohody obou smluvnich stran ve véci pfedmétu této smlouvy a v jejim
obsahu nezahrnuté pozbyvaji dnem podpisu této smlouvy platnosti, a to bez ohle-
du na funkéni postaveni osob, které predsmluvni ujednani ucinily.

14.10.0b¢ smluvni strany shodné prohlasuji, Ze je jim text této smlouvy beze zbytku
srozumitelny a Ze v této podobé predstavuje jejich pravou a vaznou vili, coZ po-
tvrzuji podpisy svych opravnénych zastupcu.

14.11.0b& smluvni strany shodné prohlasuji, ze doslo k dohodé€ o celém rozsahu této
smlouvy.

14.12.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech sily originalu, z nichz kazda
smluvni strana obdrZzi po jednom.

14.13.Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, fidi se tento smluvni vztah pfislusnymi
ustanovenimi obcanského zékoniku.

14.14.Smlouva nabyva platnosti a U€innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.
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Za zhotovitele:

\

e

‘ — k=
T2 LEKTHONONT Matéika, a.s.
/1 \ 271 01 NOVH STRASECH, J. 8OTKY 445

3]

IGO0 267 38 633, DG CZ25732633

! TEL/FAX: 313573 242, 313574 378
: " EL. MONT RAGE, ZEMNI PRACE
Ing. aniela Javorcekova | . - Jan Maté&jka
tarostka mésta Clen pfedstavenstva

Mistopiedseda predstavenstva
Priloha ¢.1 Projektova dokumentace od spole¢nosti

Meritum Kladno — Projekce s.r.o., IC 28544391
Piiloha ¢.2 Nabidka na zhotoveni dila ze dne 17. 6. 2020
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