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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 9. 2014

ve znění dodatku č. 1

SMLUVNí STRANY

Obec Městys Bílé Podolí

Název zadavatele:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

Městys Bílé Podolí

Bílé Podolí 12, 285 72 Bílé Podolí

Jiří Desenský, starosta městyse

00235997

+420602 554 027 / podatelna@bilepodoli.cz

4126161/0100

Tel. / E- mail:

Číslo účtu / kód banky:

Kontaktní osoba:

Kód ZÚJ, okres, kraj:

Profil zadavatele:

Jiří Desenský, starosta městyse

533955, Kutná Hora, Středoč'eský kraj

https:l/pro-za.czlcontracts/41aecf

(dále jen "objednatel" nebo "zadavatel")

a

"Sdružení Bílé Podolí a Zaříčany"

Správce: BAK stavební společnost, a.s.

Sídlo:

Jednající:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Vodní 177, 541 01 Trutnov

IČ/ DIČ:

Ing. Dušan Čížek, MBA, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Kácovský, ředitel Divize VHS

Ing. Jan Souček, manažer projektu tel.: 603 567 316 email: soucek@bak.cz

28402758/CZ28402758

Komerční banka, a.s., e.u 498340511/0100

4aacz6u

info@bak.cz / 499 800 111

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

E-mail / Tel:
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Společník 2: ALSTAP s.r.o.

Sídlo:

Jednající:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ/ DIČ:

V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

E-mail / Tel:

Ladislav Patěk, jednatel společnosti

Ing. Martin Vospěl, výrobní ředitel

290000238 / CZ290000238

HSBC Bank pic, Č.Ú. 548703107/8150

8íyg392

info@alstap.cz / 222 362 440

(dále jen "zhotovítel" nebo "uchazeč")

(společně také jako "smluvní strany")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tento

Dodatek Č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.9.2014, ve znění dodatku Č. 1

(dále jen "Dodatek Č. 2")
I.

Smluvní strany spolu dne 29. 9. 2014 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele

zhotovit na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas, s odbornou péčí a dle požadavků a potřeb objednatele

dílo související s veřejnou zakázkou s názvem: .Odkanalizovanl obcí Bílé Podolí a Zaříčany" dle zadávací

dokumentace veřejné zakázky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit smluvní cenu za plnění předmětu

této smlouvy. Tato smlouva o dílo byla pak následně změněna dodatkem Č. 1.
II.

Smluvní strany se podpisem tohoto Dodatku Č. 2 dohodly, že se na základě změnových listů Č. 1 ač. 2, které

jsou přílohou tohoto dodatku, mění čí. 4.1. smlouvy o dílo takto:

4.1. Výše sjednané ceny

a) Obě smluvní strany sjednaly za provedení dila nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH ... 39.404.546,-Kč

2
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ZL Č. 1

ZL Č. 2

Cena díla bez DPH včet ZL...

DPH v příslušné zákonné výši

Cena díla vč. DPH ....

441 392,66 Kč

477 139,81 Kč

40 323 078,47 Kč

8 467 846,48 Kč

48790924,95 Kč

Rozpočtová rezerva bez DPH ve výši 5.33% z ceny díla bez DPH 2.100.262

Cena díla s rezervou a s DPH ve výši .... 50891186,95 Kč

III.

1. Ostatní ustanoveni Smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2014 ve znění dodatku Č. 1 zůstávají tímto

Dodatkem Č. 2 nedotčená a v platnosti.

2. Tento Dodatek Č. 2 byl schválen zastupitelstvem Městyse Bílé Podoli pod číslem 51/2015 ze dne

7.9.2015.

3. Dodatek Č, 2 je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran

obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Přilohy:

1. změnový list Č. 1

2. změnový list Č. 2

Objednatel

Městys Bilé Podoli

Zhotovitel

BAK stavební společnost, a.s. (Správce)

V Trutnově, dne AS'-t?·

Ing. Dušan

místopře da představenstva

~I
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těk, jednatel
'čiP QJ

. ALSTAP s.r.o.
V Korytech 972/12, 10000 Praha 10

It 29000238, DIČ: Cl29000238
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