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DODATEK č. 8 
ke smlouvě o dílo ze dne 17.1.2024 

                     Č. objednatele: 0013/2024 
                     Č. zhotovitele: 1-I/BUŠTĚHRAD-ZÁMEK/24 

 
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

I. Smluvní strany a identifikační údaje stavby 
 
 

1. Objednatel:  Město Buštěhrad                     
se sídlem Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad                                    
zastoupená Ing. Arch. Danielou Javorčekovou, starostkou města  
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

   číslo účtu:   388172369/0800                                                
   IČ:   00234214    

DIČ:    CZ00234214             
 

                               
Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
 
 
a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Ing. Arch. Daniela Javorčeková 
b) ve věcech technických: Ing. Renáta Ježková,  
c) technický dozor investora: Ing. Tomáš Dvořák  
d) koordinátor BOZP: Bc. Radoslav Mruškovič 
 
 
2. Zhotovitel:  „AVERS+CHLÁDEK-ZÁMEK BUŠTĚHRAD“ 
   Společník 1 neboli Vedoucí společník 
   AVERS, spol. s r.o. 
                                    se sídlem Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 

zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v 
oddíle C vložka č. 3445 
zastoupený Ing Milanem Populem, jednatelem, výkonným ředitelem a 
výrobním ředitelem 
a 
Ing.Janem Citou, jednatelem, zástupcem výkonného ředitele a obchodním 
ředitelem  
 IČ:   41190840                               

 DIČ:     CZ41190840 
 Společník 2 
 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
 se sídlem K Vápence 2677, 530 01 Pardubice – Zelené Předměstí 
 zastoupený Ing. Martinem Dvořákem, prokuristou 
 IČ:   25253361 
 DIČ:   CZ25253361  
 
 bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
 číslo účtu:  131-1451370267/0100 
 
 
Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 
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a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Cita, Ing. Milan Popule 
b) ve věcech technických: Ing. Milan Popule 
 

II. 
Předmět dodatku 

 
 

1. Předmětem tohoto dodatku jsou níže uvedené změny a doplnění, jimiž se mění a doplňuje znění 
Smlouvy o dílo č. 0013/2024 a č. zhotovitele 1-I/BUŠTĚHRAD-ZÁMEK/24 uzavřené dne 17. 1. 
2024.  
 

2. Tento dodatek ke smlouvě je uzavírán v souladu se změnovým listem č. 088a, 088b, 089a a 089b. 
 

3. Smluvní strany tímto dodatkem ve změnových listech č. 088a a č. 088b narovnávají chybné 
odečtení částky ZL č. 39 z dotační části v rámci ZL č. 85a a chybné přičtení částky ZL č. 39 do 
nedotační části v rámci ZL č. 85b z dodatku č. 7 (uzavřený dne 30.3.2026). 

 
4. Smluvní strany tímto dodatkem ve změnových listech č. 089a a č. 089b narovnávají chybné 

zařazení rozpočtu ZL č. 28 (vícepráce) z dodatku č. 3 (uzavřený dne 28.3.2025) do dotační části. 
 

5. Smluvní strany tímto dodatkem narovnávají chybné rozdělení rozpočtu do dotační a nedotační části 
dodatku č. 2 (uzavřený dne 25.10.2024). 

 
 

1. Mění se článek IV. Cena díla odstavec 1. takto: 
 
 
Cena díla se zvyšuje takto: 
 
 
Původní cena díla  
 Cena v Kč bez DPH Kč DPH Cena v Kč s DPH 
Stavba – dotovaná část 43 138 267,39 9 059 036,15 52 197 303,54 
Stavba – nedotovaná část 35 605 788,54 7 477 215,59 43 083 004,13 
STAVBA CELKEM 78 744 055,93 16 536 251,75 95 280 307,68 
 
 
Změna ceny díla dle PZ1 
  Cena v Kč bez DPH Kč DPH Cena v Kč s DPH 
Stavba – dotovaná část 4 547 731,51 955 023,62 5 502 755,13 
Stavba – nedotovaná část 1 338 690,19 281 124,94 1 619 815,13 
STAVBA CELKEM 5 886 421,70 1 236 148,56 7 122 570,26 
 
 
Změna ceny díla dle PZ2 
  Cena v Kč bez DPH Kč DPH Cena v Kč s DPH 
Stavba – dotovaná část 1 392 114,55 292 344,06 1 684 458,61 
Stavba – nedotovaná část 1 434 487,43 301 242,36 1 735 729,79 
STAVBA CELKEM 2 826 601,98 593 586,42 3 420 188,40 
 
 
Změna ceny díla dle PZ3 
  Cena v Kč bez DPH Kč DPH Cena v Kč s DPH 
Stavba – dotovaná část 631 622,79 132 640,79 764 263,58 
Stavba – nedotovaná část 7 948 771,12 1 669 241,94 9 618 013,06 
STAVBA CELKEM 8 580 393,91 1 801 882,73 10 382 276,64 
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Změna ceny díla dle PZ4 
  Cena v Kč bez DPH Kč DPH Cena v Kč s DPH 
Stavba – dotovaná část 592 807,80 124 489,64 717 297,44 
Stavba – nedotovaná část 1 821 164,11 382 444,46 2 203 608,57 
STAVBA CELKEM 2 413 971,91 506 934,10 2 920 906,01 
 
 
Změna ceny díla dle PZ5 
  Cena v Kč bez DPH Kč DPH Cena v Kč s DPH 
Stavba – dotovaná část 1 946 837,63 408 835,90 2 355 673,53 
Stavba – nedotovaná část 443 703,40 93 177,71 536 881,11 
STAVBA CELKEM 2 309 541,03 502 013,61 2 892 554,64 
 
 
Změna ceny díla dle PZ6 
  Cena v Kč bez DPH Kč DPH Cena v Kč s DPH 
Stavba – dotovaná část 163 201,90 34 272,40 197 474,30 
Stavba – nedotovaná část 157 628,07 33 101,90 190 729,96 
STAVBA CELKEM 320 829,97 67 374,30 388 204,26 
 
 
Změna ceny díla dle PZ7 
  Cena v Kč bez DPH Kč DPH Cena v Kč s DPH 
Stavba – dotovaná část -535 659,68 -112 488,53 -648 148,21 
Stavba – nedotovaná část  575 819,49  120 922,09  696 741,58 
STAVBA CELKEM  40 159,81  8 433,56  48 593,37 
 
 
Změna ceny díla dle PZ8 
  Cena v Kč bez DPH Kč DPH Cena v Kč s DPH 
Stavba – dotovaná část  459 476,29  96 490,02  555 966,31 
Stavba – nedotovaná část -459 476,29 -96 490,02 -555 966,31 
STAVBA CELKEM  0,00  0,00  0,00 
 
Nová cena díla  
  Cena v Kč bez DPH Kč DPH Cena v Kč s DPH 
Stavba – dotovaná část 52 336 400,18 10 990 644,04 63 327 044,22 
Stavba – nedotovaná část 48 866 576,24 10 261 981,01 59 128 557,25 
STAVBA CELKEM 101 202 976,24 21 252 625,01 122 455 601,25 

 
 
 

III. 
Závěrečná ujednání 

 
 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
2. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a ve 4 rovnocenných tištěných vyhotoveních, z nichž 

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 3 vyhotovení. 
5. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté 
omylů. 
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Přílohy: 
 

Příloha č. 1 – ZL 088a – Narovnání chyb z DOD7 – DOTAČNÍ 
Příloha č. 2 – ZL 089a – Narovnání chyb z DOD3 – DOTAČNÍ 
Příloha č. 3 – ZL 088b – Narovnání chyb z DOD7 – NEDOTAČNÍ 
Příloha č. 4 – ZL 089b – Narovnání chyb z DOD3 - NEDOTAČNÍ 

 
 
 
 
V Buštěhradu dne dle el. podpisu                         V Praze dne dle el. podpisu    
 
 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
Město Buštěhrad    „AVERS+CHLÁDEK-ZÁMEK BUŠTĚHRAD“ 
 
 
 
 
………………………………..   ………………………………… 
Ing. Arch. Daniela Javorčeková,  Ing. Milan Popule 
starostka města      jednatel, výkonný ředitel a výrobní ředitel 
    
 
 
 

………………………………… 
      Ing. Jan Cita 

jednatel, zástupce výkonného ředitele a obchodní 
ředitel 
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