

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zbraslavice 2
285 21 Zbraslavice

IČ : 28447085

DIČ : CZ28447085

1-Městský soud v Praze C 142142

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: 100180105

Objednávka :

Telefon : 327312351

Fax :

E-mail : semeradova@silnicecaslav.cz

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení :** 279996174 / 0300

KS: 0308

Příjemce : Městys Bílé Podolí

Bílé Podolí 12
285 72 Bílé Podolí

IČ : 00235997

DIČ : CZ00235997

Odběratel : Městys Bílé Podolí

Bílé Podolí 12
285 72 Bílé Podolí

IČ : 00235997

DIČ : CZ00235997

Místo určení : Městys Bílé Podolí

Bílé Podolí 12
285 72 Bílé Podolí

IČ : 00235997

DIČ : CZ00235997

Datum splatnosti : 14.10.2018

Datum vystavení daňového dokladu : 14.9.2018

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 14.9.2018

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka : 101

Text položky	Množství MJ	J.cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Fakturuje Vám opravu povrchu místní komunikace Lovčice "Oprava místní komunikace Lovčice č. projektu 117D815009099 - viz Rozhodnutí"	1,00	970 000,00	970 000,00	21	203 700,00	1 173 700,00
	1,00		970 000,00		203 700,00	1 173 700,00


Fakturace celkem Kč

1 173 700,00

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	970 000,00	203 700,00	1 173 700,00
		970 000,00	203 700,00	1 173 700,00

Stvrzuji formální a věcnou správnost faktury.....



Konstrukce
a dopravní stavby s.r.o.
285 21 Zbraslavice 2
IČ: 28447085, DIČ: CZ28447085

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: Zář 2018

Číslo faktury: 1/2018

Počet příloh:

ZHOTOVITEL

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
sídlo: Zbraslavice 2
285 21 Zbraslavice

IČ: 28447085
DIČ: CZ 28447085

OBJEDNATEL

Městys Bílé Podolí
sídlo: Bílé Podolí 12
285 72 Bílé Podolí

IČ: 00235997
DIČ: CZ00235997

Stavba: Oprava povrchu místní komunikace Lovčice - Zhotovitel č. zakázky: 2497

Místo: Lovčice u Bílého Podolí

ÚDAJE

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH			970 000
	do začátku fakt. měsíce	fakturovaný měsíc	do konce fakt. měsíce
2. Stavební práce CÚ nabídka	0,00	970 000,00	970 000,00
3. DPH snížená	0,00	% 0,00	0,00
4. DPH základní	0,00	21,00 % 203 700,00	203 700,00
5. Celkem (2+3+4)	0,00	1 173 700,00	1 173 700,00

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

Konstrukce -7-
a dopravní stavby s.r.o.
285 21 Zbraslavice 2
IČ: 28447085, DIČ: CZ28447085

podpis

Za objednatele:

podpis



V Čáslavi

Datum: 12.09.2018

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu místní komunikace Lovčice - Zhotovitel

Objednatel: Městys Bílé Podolí

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

				DLE SOD			ZÁŘÍ 2018		ZBÝVÁ VYFAKTUROVAT	
P.Č.	kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Komunikace				970 000			970 000		0	
2	113 151 317	Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 60 mm s překážkami v trase	m2	1 100,000	65,00	71 500,00	1 100,000	71 500,00	0,00	0,00
3	122 301 101	Odkopávky a prokopávky -krajnice v š. 500mm a tl.100mm	m3	20,000	150,00	3 000,00	20,000	3 000,00	0,00	0,00
4	162 701 101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,000	225,00	4 500,00	20,000	4 500,00	0,00	0,00
5	171 201 201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,000	50,00	1 000,00	20,000	1 000,00	0,00	0,00
6	171 201 211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	37,450	250,00	9 362,50	37,450	9 362,50	0,00	0,00
7	565 195 111	Oprava výtluků 1- 2 m2 ,hl.015-15%,asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16	m2	165,000	950,00	156 750,00	165,000	156 750,00	0,00	0,00
8	569 831 111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	200,000	250,00	50 000,00	200,000	50 000,00	0,00	0,00
9	573 231 111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 100,000	15,00	16 500,00	1 100,000	16 500,00	0,00	0,00
10	577 154 223	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS) tř. II tl.80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 100,000	520,00	572 000,00	1 100,000	572 000,00	0,00	0,00
11	899 231 111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	2,000	4 000,00	0,00	0,00
13	919 121 211	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	27,000	150,00	4 050,00	27,000	4 050,00	0,00	0,00
14	919 735 112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	27,000	150,00	4 050,00	27,000	4 050,00	0,00	0,00
15	919-01	zametení povrchu	m2	1 100,000	5,00	5 500,00	1 100,000	5 500,00	0,00	0,00
17	979 082 113	Vodorovná doprava suť po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	169,400	50,00	8 470,00	169,400	8 470,00	0,00	0,00

P.Č.	kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	979 082 119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti	t	677,600	10,00	6 776,00	677,600	6 776,00	0,00	0,00
22	919-03	dopravní značení	komplet	1,000	16 832,00	16 832,00	1,000	16 832,00	0,00	0,00
19	998 225 111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	39,185	50,00	1 959,23	39,185	1 959,23	0,00	0,00
20	4	Mimostaveništní doprava	%	3,000	5 000,00	15 000,00	3,000	15 000,00	0,00	0,00
21	7	Zařízení staveniště	%	1,500	12 500,00	18 750,00	1,500	18 750,00	0,00	0,00
Celkem bez DPH						970 000,00		970 000,00		0,00
DPH 21%						203 700,00		203 700,00		0
Celkem s DPH						1 173 700,00		1 173 700,00		0

Z á p i s

o předání staveniště

sepsaný dne: 9.7.2018

za přítomnosti níže podepsaných.

1. Základní údaje

Objednatel:

Městys Bílé Podolí

Bílé Podolí 12, 285 72 Bílé Podolí

Název a místo stavby:

Oprava povrchu místní komunikace Lovčice

Zhotovitel:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zbraslavice 2, PSČ 285 21

Stavbyvedoucí:

Vojtěch Šíbl

Smlouva o dílo:

ze dne 22. 6. 2018

2. Popis navržené úpravy:

dle SoD

3. Cena stavby:

970 000 Kč bez DPH

4. Termíny provádění:

Zahájení: 20.7.2018

Ukončení: 18.9.2018

5. Další ujednání a vyjádření účastníků:

6. Závěr: Na základě dnešního řízení přebírá zhotovitel staveniště k provedení výše uvedených prací.

7. Přítomni:

jméno:

koho zastupuje:

podpis:


ŠÍBL VOJTĚCH

ZHOTOVITEL

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.
Zbraslavice 2
IČO: 285, DIČ: CZ28447085

JESENSKÝ JIŘÍ

Městys Bílé Podolí



ZÁPIS (PROTOKOL) o předání a převzetí díla

sepsaný dne: 13.9.2018

za přítomnosti níže podepsaných.

1. Základní údaje

Objednatel:

Městys Bílé Podolí

Bílé Podolí 12, 285 72 Bílé Podolí

Název a místo stavby:

Oprava povrchu místní komunikace Lovčice

Zhotovitel:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zbraslavice 2, PSČ 285 21

Stavbyvedoucí:

Vojtěch Šíbl

Smlouva o dílo:

ze dne 22. 6. 2018

2. Popis navržené úpravy:

dle SoD

3. Cena stavby:

970 000 Kč bez DPH

4. Termíny provádění:

Zahájení:

20. 7. 2018

Ukončení:

13.9.2018

5. Další ujednání a vyjádření účastníků:

Předané dokumenty: stavební deník – originál
doklady jakosti + protokoly

6. Závěr:

Na základě dnešního řízení zhotovitel předává a objednatel přebírá dokončené dílo bez vad a nedodělků

7. Přítomni:

jméno:

koho zastupuje:

podpis:

ŠÍBL VOJTĚCH
DIESENHART

ZHOTOVITELE
MĚSTYS BÍLÉ PODOLÍ

